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 AVANT-PROPOS 
 
 
La présente thèse a été réalisée en collaboration avec un partenaire industriel : Hydro-Québec. 
Ce dernier a la responsabilité de produire, transporter et distribuer l’électricité au Québec. La 
production est principalement issue de l’hydro-électricité. L’augmentation de la demande ainsi 
que la présence accrue de la compagnie sur le marché d’exportation ont contribué à 
l’accroissement du parc hydro-électrique. Cependant, des contraintes (géographiques, 
environnementales, financières…) se conjuguent pour limiter l’extension du parc. Par 
conséquent, la planification des opérations d’entretien (inspection, remplacement…) devient 
critique pour assurer la compétitivité de l’entreprise ainsi que la disponibilité énergétique. 
Toute intervention de maintenance sur des turbines hydro-électriques (y compris les 
inspections) impose une durée minimale d’indisponibilité. Ces durées peuvent varier d’une 
semaine à plusieurs années (par exemple, pourrait aller jusqu’à 2 ans pour un remplacement 
imprévu en fonction des délais d’approvisionnement), ou jusqu’à plusieurs mois si l’on 
considère simplement les opérations planifiées (6 mois pour le remplacement d’une turbine 
précommandée). Ces délais et la différence entre ceux induits par une opération planifiée et 
une opération imprévue expliquent les objectifs opposés de la planification de maintenance : 
la réduction du nombre d’interventions, mais un nombre suffisant d’interventions pour éviter 
les défaillances imprévues. 
Plus spécifiquement, et dans le cadre du projet THAUR (Turbine Hydraulique Adaptée à leur 
Usage Réel) d’Hydro-Québec, on s’intéresse à l’interaction entre politiques d’opération et de 
maintenance pour les turbines hydro-électriques. 
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RÉSUMÉ 
 
Dans le cadre de la production hydro-électrique, l’opération et la maintenance sont deux 
domaines dans lesquels est menée une recherche active afin d’en réduire les coûts. Ces deux 
domaines sont modélisés à des horizons de temps très différents : l’opération se prévoit sur 
quelques dizaines d’heures et la maintenance sur plusieurs années. Cette différence d’échelle 
mène les recherches sur l’opération et sur la maintenance à être effectuées séparément. 
Cependant, plusieurs études récentes indiquent que la précision du modèle opérationnel a une 
grande influence sur l’optimalité du plan de maintenance. 
À cause des aléas de la demande, il est difficile de programmer l’opération avec précision 
longuement à l’avance, on propose donc dans cette thèse d’aborder le problème dans l’autre 
sens et de tenter d’adapter la politique d’opération à un plan de maintenance prédéfini. La 
modélisation de l’opération forme un système complexe dont la résolution exacte repose sur 
un modèle combinatoire. Cette planification sur un long horizon est donc inenvisageable. 
Afin de garder le réalisme de la modélisation du système, tout en conservant des temps de 
résolution acceptables, on propose un simulateur de l’opération d’un parc hydro-électrique, 
avec un pas d’une heure, sur une durée arbitraire. Comme dans la réalité, il est possible de 
donner de nouvelles directives d’opération chaque jour et l’opération du jour est planifiée sans 
connaissance a priori des informations d’hydrologie, de disponibilité ou de structure du réseau 
des jours suivants. 
On propose aussi de nouvelles définitions de mesures afin de, i) valider la pertinence de notre 
simulation vis-à-vis de la réalité ; ainsi que, ii) quantifier l’impact des décisions opérationnelles 
sur les phénomènes de dégradation des turbines. 
Dans un premier temps, on s’intéresse à la sensibilité à long terme de notre système vis-à-vis 
des questions de production. Une fois validé que nos choix n’ont pas de conséquences néfastes 
et critiques, on propose d’étudier la marge de manœuvre du système vis-à-vis de sa 
dégradation, particulièrement la possibilité de cibler certaines unités et d’en ralentir ou 
accélérer la dégradation, indépendamment ou en groupe. Enfin, on propose une extension de 
cette approche afin d’adapter l’opération au cours du temps afin d’obtenir des niveaux de 
dégradation à des dates convenues. 
 
 
Mots clefs : Opération et Maintenance, Système complexe, Simulation, Génération hydro-
électrique. 
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ABSTRACT 
 
In the domain of hydroelectric production, operation and maintenance are two aspects on 
which an active research is carried out in order to reduce costs. The two aspects are modelled 
on very different horizons: the operation is planned over hours while the maintenance is 
planned over years. This difference in scale led to the separation of the research on operation 
and on maintenance. However, several recent studies pointed out that the precision of the 
operation model as a great influence on the optimality of the maintenance plan. 
Due to the uncertainty in the demand, it is hard to plan the operation with precision for a long 
horizon. Thus, we propose in this thesis to handle this problem from the other side and to adapt 
the operation policy to the predefined maintenance plan. The actual representation of the 
operation relies on a complex system for which the optimal resolution relies on combinatorial 
optimization. Therefore, the optimal resolution on a long horizon is inaccessible. 
In order to still have the realism of the representation of the operation, we propose a simulator 
for the operation of a hydro-electric grid, with an interval of the hour, over an arbitrary length 
of time. As it is in reality, we can change our operating policy on each day, and the resolution 
of the day is done without prior knowledge over the following days. 
We also introduce the definitions for new measures to i) validate the suitability of our 
simulation relatively to reality and ii) quantify the influence of our operational decisions over 
the progression of the degradations of the turbines. 
In a first step, we investigate the long-term sensitivity of our system concerning the production 
capabilities. Once the absence of noticeable detrimental consequences has been ascertained, 
we propose to examine the margin for the progression of the degradations, specifically the 
ability to accelerate or delay the degradation of selected units independently and cohesively. 
Finally, we expose an extension of this approach to adapt operation on-line to obtain given 
degradation levels at specified instants. 
 
Keywords: Operation and Maintenance, Complex Systems, Simulation, Hydroelectric 
generation. 
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 INTRODUCTION 
Contexte industriel 
Au Québec, la production d’électricité, responsabilité d’Hydro-Québec, est principalement 
issue de l’hydro-électricité. L’augmentation de la demande ainsi que la présence du marché 
américain ont entraîné l’extension du parc hydro-électrique ces 50 dernières années. 
Cependant, il existe des limites à l’extension d’un parc de production hydro-électrique 
(facteurs géographiques, quantité de ressources, etc.). Pour cette raison, aujourd’hui, la marge 
de fonctionnement se réduit et la gestion adaptée de la maintenance devient critique. 
En effet, toute intervention de maintenance sur des turbines hydro-électriques (y compris les 
inspections) impose une durée minimale d’indisponibilité. Ces durées peuvent varier de 
quelques jours (pour certaines opérations d’inspection) à plusieurs années (jusqu’à 2 ans pour 
un remplacement en réponse à une défaillance majeure imprévue), ou jusqu’à plusieurs mois 
si l’on considère simplement les opérations planifiées (6 mois pour le remplacement d’une 
turbine précommandée). Ces délais et la différence entre ceux induits par une opération 
planifiée et une opération imprévue expliquent les objectifs divergents de la planification de 
maintenance : la réduction du nombre d’interventions, mais un nombre suffisant 
d’interventions pour éviter les défaillances imprévues. 
Par ailleurs, les turbines hydro-électriques, en raison de leur spécificité, sont en réalité des cas 
uniques. Le type de turbine, sa position au sein de la centrale, la spécificité de cette centrale et 
même les conditions d’utilisation effective de la turbine (niveau de chute, débit, terrain…) font 
qu’il n’y a pas deux turbines identiques, même en considérant celles où des composantes sont 
remplacées en conservant la même conception. Cet état de fait rend la modélisation de l’état 
de dégradation d’une turbine complexe et difficile à valider. 
2 
Afin de pouvoir vendre de l’énergie sur le marché des États-Unis, Hydro-Québec doit se 
conformer à l’organisation du marché imposé par ces derniers. Dans cette organisation, ainsi 
que montré dans la Figure 1.1, il existe principalement 4 acteurs qui doivent être indépendants 
pour une question d’ouverture à la concurrence. La Compagnie de Génération (GENCO) est 
responsable de la production effective de l’électricité (répartition sur les équipements) ainsi 
que de la maintenance des équipements. Il est contraint dans sa planification opérationnelle 
par la Compagnie de Transport de l’Énergie (TRANSCO), qui lui alloue une certaine capacité 
de transfert d’énergie entre les différentes zones de production et de consommation, et par la 
Compagnie de Distribution (DISCO), qui lui impose le niveau de production électrique (la 
quantité vendue). La présence d’une autorité indépendante, l’Opérateur Indépendant du 
Système (ISO) permet de réguler le système pour s’assurer de sa stabilité. 
Cette organisation introduit certaines complexités dues aux horizons considérés. En effet, la 
planification de la maintenance s’effectue sur de longs horizons (supérieurs à 6 ans) tandis que 
l’opération est planifiée sur des horizons relativement courts (36 h). À ce titre, il est possible 
que la planification « myope » de l’opération dégrade certains équipements plus rapidement 
 
Figure 1.1 Organisation du marché dérégulé nord-américain 
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que la planification de maintenance ne l’avait envisagé, ou au contraire que la maintenance 
prévue d’un équipement ne soit pas nécessaire compte tenu de l’utilisation (endommagement) 
qui en a été faite. 
Afin de réduire les coûts liés à ces deux constatations, nous proposons dans cette thèse 
d’étudier la pertinence d’une planification opérationnelle prenant en considération les impacts 
de longue durée sur la dégradation des équipements afin d’optimiser les coûts de maintenance. 
Soit de répondre à la question, comment adapter la politique d’utilisation des turbines hydro-
électriques à leurs besoins de maintenance dans le cadre d’une production électrique à grande 
échelle ? Le terme « grande échelle » désigne le cas d’un réseau hydraulique à morphologie 
complexe tel que le réseau actuel d’Hydro-Québec (62 centrales hydro-électriques, 
668 barrages, 98 ouvrages régulateurs, 27 grands réservoirs concentrés dans 13 des 
430 bassins versants que compte le Québec, dont le fleuve Saint-Laurent et les rivières aux 
Outardes, Betsiamites, des Outaouais, La Grande, Manicouagan et Saint-Maurice). 
Maintenance 
La maintenance est le processus mis en place afin de garder les équipements (ici les turbines) 
en (bon) état de fonctionnement. Chez Hydro-Québec, les maintenances sur la roue de la 
turbine sont effectuées de manière systématique avec un intervalle maximal de 6 ans. La durée 
de vie d’une turbine est estimée entre 50 et 60 ans. 
Deux phénomènes sont pris en considération dans la politique de maintenance d’Hydro-
Québec. Tout d’abord, un équipement dégradé, bien que toujours fonctionnel, aura un 
rendement moindre (énergie produite par rapport à la quantité d’eau consommée). Ensuite, le 
remplacement d’un équipement est excessivement coûteux, en temps (6 mois pour un 
remplacement planifié à 2 ans pour un remplacement imprévu) comme en argent (environ 
50 millions de dollars par roue de turbine). Finalement, les réparations sur une roue de turbine 
dégradée ne sont pas toujours parfaites. Les soudures, par exemple, introduisent des défauts 
qui sont des points de vulnérabilité pour la fissuration. 
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La nécessité d’éviter les remplacements imprévus et le coût du matériel dictent une 
maintenance préventive des équipements. Cependant, les parcs électriques grandissent 
généralement par à-coups et les nouvelles unités génératrices arrivent en même temps en 
service. D’un point de vue pratique, le remplacement de ces unités, en fin de vie, ne peut pas 
être simultané. Cela impliquerait une réduction de la capacité de production inacceptable dans 
le domaine de la production électrique. Pour cette raison, on va vouloir étaler dans le temps 
ces remplacements, et ainsi, les unités jugées comme proches de leur date prévue de 
remplacement deviennent donc moins importantes à maintenir en bon état. Au contraire, on 
veut les utiliser le plus possibles afin de ne pas gaspiller un remplacement sur une turbine en 
bon état, et de préserver le plus possible l’état des autres turbines dont le remplacement est 
plus distant dans le futur, afin d’augmenter la marge de capacité dans le futur. 
On peut constater que ces critères de maintenance ont, dans certains cas, peu à voir avec les 
critères strictement opérationnels tels que le rendement. 
Opération 
La gestion des opérations d’un parc hydro-électrique est un grand défi. Il faut prendre en 
compte de multiples informations. Le principe d’une production hydro-électrique est de 
profiter d’un barrage pour retenir l’eau et d’utiliser cette ressource au moment seulement où 
l’on requiert de l’électricité. Cependant, les centrales hydro-électriques ne sont pas des 
systèmes isolés. Il en existe généralement plusieurs sur une même rivière et leurs déversements 
affectent donc l’état de toutes les centrales en aval. De plus, des considérations écologiques 
imposent des limites quant à la quantité d’eau qui doit être turbinée et force aussi un débit 
minimal au barrage pour éviter les inondations et les sécheresses. 
Le niveau des réservoirs est aussi modifié par les apports naturels. Les ruissèlements des 
hauteurs autour participent en majeure partie au renouvellement de la ressource. Ces 
ruissèlements ont une saisonnalité, ce qui rend l’opération du parc hydro-électrique elle-même 
saisonnière. Particulièrement, la fonte des neiges remplit brusquement les réservoirs dans une 
période où l’usage domestique de l’électricité se réduit fortement. 
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D’une façon globale, et dans un souci de productivité, la plupart du temps, les turbines au 
meilleur rendement hydraulique (quantité d’eau utilisée par rapport à la quantité d’électricité 
produite) sont utilisées en priorité. Cela permet à Hydro-Québec de rentabiliser au mieux sa 
ressource. Cependant, ainsi que nous allons le voir dans cette thèse, cette stratégie a quelques 
inconvénients. 
Notamment, l’opération d’un parc au mieux de son rendement peut provoquer des 
déversements dans les périodes où les apports naturels sont les plus élevés. 
On s’intéresse au cours de cette thèse à l’effet de stratégie opérationnelle alternatives afin 
d’améliorer l’opération vis-à-vis de ses effets sur la dégradation des machines et donc de la 
pertinence de la maintenance prévue. 

 CHAPITRE 1 
  
 
ÉTAT DE L’ART 
1.1 Planification de la maintenance 
La maintenance d’un système de production (ici électrique, mais d’une façon générale) se 
répartit principalement en deux types : la maintenance corrective et la maintenance préventive 
qui peut être systématique ou conditionnelle (Froger et al. 2016). 
La maintenance corrective consiste à réagir a posteriori à la défaillance afin de la corriger. La 
maintenance préventive consiste à estimer le délai avant l’apparition d’un tel état et à effectuer 
la maintenance de façon à ce que celui-ci n’apparaisse pas. On pourrait croire, à l’aune de ces 
définitions, que la maintenance préventive devrait toujours être choisie par rapport à une 
maintenance corrective. Dans la pratique, les incertitudes génèrent inévitablement des 
maintenances correctives que l’on veut minimiser. De plus, des considérations économiques 
(faible coût de remplacement, par exemple) ou physiques (coût d’inspection rédhibitoire) 
peuvent rendre la réponse à cette question moins évidente. Dans notre cas, le remplacement 
des équipements est une opération coûteuse, particulièrement en temps, relativement à une 
inspection. De plus, la durée de vie des équipements est relativement longue, la dégradation 
est lente et la correction de cette dégradation peut être applicable tôt dans le processus de 
dégradation. Pour toutes ces raisons technico-économiques, on s’intéresse plus à une 
maintenance préventive qu’à une maintenance corrective. 
Dans le contexte spécifique de la production électrique, plusieurs modèles ont été proposés 
pour l’optimisation de la planification de maintenance, à la fois pour des systèmes avec 
monopole (centralisés) et avec concurrence (dérégulés). Ces modèles se concentrent sur divers 
aspects et objectifs de la maintenance. Particulièrement dans l’organisation dérégulée, 
l’opérateur système indépendant (ISO) est principalement intéressé par la fiabilité (et la 
pérennité) du réseau et la satisfaction de la demande comme évoquée par Froger et al. (Froger 
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et al. 2016). Tandis que le GENCO s’intéresse à la maximisation des profits, à la minimisation 
des coûts ou à celle de la perte de potentiel de production (Chen et al. 2008). 
Dès 2005, Conejo et al. (Conejo et al. 2005) s’intéressent à la coordination entre les deux 
entités et proposent une procédure itérative où après la comparaison de la proposition des 
GENCOs avec sa propre solution de fiabilité, l’ISO propose des incitations pour chaque 
période en fonction du niveau de satisfaction de son critère de fiabilité. Les GENCOs proposent 
alors un nouveau plan qui optimise leur profit en fonction des nouveaux coûts. La procédure 
est répétée jusqu’à l’obtention d’un plan acceptable pour l’ISO. 
Dans la poursuite de l’étude de la relation entre les deux entités, Lindner et al. (Lindner et al. 
2018) modélisent le problème de maintenance de façon à exprimer à la fois les coûts de 
production et la marge de fiabilité. Ils extraient ensuite le front de Pareto représentant le 
compromis entre ces deux critères. Ils rappellent la conclusion d’un article précédent de 
Mukerji et al. (Mukerji et al. 1991) : les coûts de maintenance d’un système avec une plus 
grande marge de fiabilité ont tendance à être plus faibles. 
Pour chacun des acteurs, il existe aussi des modèles différents pour la qualification des coûts. 
Par exemple, Badri et al. (Badri et al. 2012) intègrent la fiabilité des lignes de transmission et 
la gestion des équipes de maintenance dans leur modèle. Dahal et al. (Dahal et al. 2015) 
proposent une modélisation des coûts de maintenance pour le GENCO en se basant sur les 
coûts de maintenance (directs, indirects ou opportunistes) en fonction de l’état du générateur 
et intègrent un modèle des coûts sur la réputation du GENCO. 
Han et al. (Han et al. 2016) mettent l’accent sur l’influence du temps d’opération effectif sur 
le modèle des coûts. Cependant, ils utilisent une fonction d’approximation de ce temps 
opérationnel, car le calcul exact a été jugé trop coûteux. 
Eygelaar et al. (Eygelaar et al. 2018) influencent la résolution de cette planification en prenant 
en compte une considération importante de la production : on préfère utiliser les unités les plus 
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productrices en premier. Ils pondèrent donc la fonction des coûts de maintenance en fonction 
de la puissance de l’unité. 
Ces multiples modèles, d’une façon générale de plus en plus complexes, sont résolus dans des 
temps divers. Rodriguez et al. (Rodriguez et al. 2018) proposent une analyse des temps de 
convergence pour la résolution de plusieurs formulations d’un modèle de planification de la 
maintenance. Les temps impliqués restent conséquents (environ 30 minutes pour un modèle de 
seulement 40 unités) et ils concluent que des méthodes plus efficaces doivent être développées 
afin de considérer des systèmes réels, plus importants et intégrant plus d’aspects dans le 
modèle. 
Pour chacun des acteurs et des modèles, des méthodes de résolutions, parfois multiples, ont été 
proposées. Elles se basent principalement sur de la résolution d’un programme linéaire mixte 
(MILP) ou des décompositions de Benders (Froger et al. 2016). Des algorithmes génétiques 
ou heuristiques ont aussi été utilisés pour les résoudre. Par exemple, Mohanta et al. (Mohanta 
et al. 2007) proposent une méthode par Algorithme Génétique (Genetic Algorithm – GA) et 
Recuit Simulé (Simulated Annealing – SA). Chen et al. proposent une variation de SA, PRSA 
(Parallel-Refined SA). Lakshminarayanan et Kaur (Lakshminarayanan and Kaur 2018) 
utilisent une recherche du Coucou (Cuckoo Search). Ces dernières méthodes (heuristiques) 
sont appliquées pour leur propriété d’évitement des minima locaux et présentent 
statistiquement des temps de convergence plus courts. 
Le Tableau 1.1 rassemble, dans un ordre chronologique, les principales contributions citées 
précédemment. On a spécifié, pour chacune, la méthode de modélisation et de résolution ainsi 
que l’acteur ou les acteurs (dans un marché dérégulé) intervenant ou visés dans les choix de 
modélisation. 
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Comme évoqué, ces problèmes restent complexes et font intervenir, pour des modèles de taille 
intermédiaire, de nombreuses variables impliquant de longues périodes de résolution. Par 
exemple, dans leur étude, lorsque Rodriguez et al. considèrent un système de moins de 
Tableau 1.1 Méthodes de résolution appliquées au problème de planification de 
maintenance 
 
Référence Acteur Méthode de résolution Notes 
Conejo 2005 GENCO, ISO MILP 
Procédure de planification 
itérative. 
Garantit un équilibre entre 
stabilité et rentabilité du réseau. 
Mohanta 2007 ISO GA/SA 
Planification sur 5 ans, à la 
semaine (250 périodes). 
Fiabilité modélisée par la 
LOLP. 
Chen 2008 GENCO PRSA 
Étude de cas pour l’algorithme 
de résolution. Améliore 
l’évitement des optima locaux. 
Badri 2012 - MILP 
Introduction des critères de 
fiabilité sur les lignes dans le 
modèle ainsi que des équipes de 
maintenance. 
Dahal 2015 GENCO - 
Analyse de sensibilité à la 
modélisation de la fonction de 
coût. 
Han 2016 GENCO - 
Prends en compte le temps 
d’opération (par modèle 
approximatif). 
Eygelaar 2018 ISO MILP 
Pondération de l’importance du 
coût de maintenance en fonction 
de la puissance de l’unité 
Lakshminarayanan 2018 GENCO 
Cuckoo search/ 
Relaxation 
lagrangienne 
Nouvelle méthode de résolution 
heuristique. 
Lindner 2018 GENCO, ISO SA/DMOSA 
Pas d’opposition forte entre un 
coût faible d’opération et une 
fiabilité élevée du réseau. 
Rodriguez 2018 - MILP Temps de calcul en fonction de la complexité du modèle. 
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50 groupes avec une planification de maintenance prévue pour un horizon d’un mois, le temps 
de résolution maximal est de l’ordre de la demi-heure (Rodriguez et al. 2018). 
De plus, ces résolutions imposent plusieurs suppositions (Badri et al. 2012): 
• L’horizon de planification est, généralement, d’une année à deux années, à l’exception 
notable de l’étude pour une centrale thermique proposée par Mohanta et al., qui effectuent 
cette planification sur 5 ans ; 
• Les générateurs sur lesquels on doit intervenir sont connus ; 
• Tous les générateurs sélectionnés pour une intervention devront la subir dans l’intervalle 
considéré. 
Ces hypothèses sont restrictives dans le cas d’un réseau hydro-électrique. En effet, les 
interventions de remplacements sont prévues dans un intervalle de 6 ans, il peut être intéressant 
de faire une intervention opportuniste sur un groupe qui n’était pas prévue pour une 
maintenance lors du plan initial. De plus, l’utilisation effective des générateurs dans cette 
période peut réduire l’urgence d’une maintenance. 
1.2 Unit Commitment 
Exprimée simplement, la résolution du problème de Unit Commitment (UC) consiste à apporter 
une réponse à la question : quelle unité productrice doit-on démarrer, et à quel moment, pour 
satisfaire la demande de production ? C’est une préoccupation majeure du GENCO, mais 
aussi, dans une moindre mesure, du TRANSCO (en effet, ce dernier doit adapter son réseau de 
transport aux possibilités du GENCO pour la production). 
Il s’agit d’un problème complexe qui est étudié depuis longtemps. Dès 1990, Sheble (Sheble 
1990) propose déjà une amélioration sur un algorithme de résolution pour le cas d’une centrale 
thermique. Le sujet est toujours l’objet d’une recherche intense (des centaines d’articles par 
ans dans des revues reconnues). Cette recherche trouve ses racines dans le fait qu’il s’agit tout 
d’abord d’un aspect économique majeur, car il traite de l’optimisation des profits obtenus par 
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l’opération d’un réseau électrique. La deuxième raison de cet intérêt continu est la variété de 
déclinaisons de ce problème en fonction du détail et du système considéré. 
Dans leur récente revue de la littérature, Van Ackooij et al. (van Ackooij et al. 2018) proposent 
une formulation générique de l’UC, reprise dans l’équation (1.1). Il s’agit d’un problème de 
minimisation d’une fonction objectif 𝑓, avec pour variable de décision le vecteur 𝑥 qui est 
scindé en sous-vecteurs, un pour chaque unité considérée. Chaque sous-vecteur regroupe les 
décisions individuelles et instantanées pour chacune des unités. 
 min௫∈௑భ∩௑మ 𝑓ሺ𝑥ሻ (1.1) 
 
Les décisions individuelles pour les unités génératrices sont généralement constituées de 
décisions d’engagement et de décisions de puissance ou d’une autre grandeur reliée à la 
puissance générée par l’unité. L’ensemble réalisable de ces décisions (appelé aussi domaine 
d’optimisation) est défini par les ensembles 𝑋ଵ et 𝑋ଶ qui représentent respectivement les 
contraintes propres à chaque unité et les contraintes globales sur le système complet. 
La variété des modèles pour l’UC vient principalement de la variété du type d’unité génératrice 
et des spécificités de leur organisation en réseau. Dans le cas de générateurs thermiques, le 
coût de démarrage par exemple est fonction du temps passé à l’arrêt. Les réseaux hydro-
électriques, ainsi que cela sera détaillé dans la Section 1.2.1, sont contraints par la morphologie 
géographique du réseau (centrales en amont et en aval). À noter que dans le cas des réseaux 
organisés autour des autres énergies renouvelables, la modélisation est complexe, car la 
modélisation de l’incertain concernant la disponibilité de la ressource l’est. 
L’UC est un problème généralement difficile à résoudre et supporte mal la mise à l’échelle, 
ainsi que le démontrent Bendotti et al. (Bendotti et al. 2019) dans son étude de complexité 
pour un problème « simple », c’est-à-dire ne faisant pas intervenir de contraintes sur les lignes 
ou les ressources nécessaires à la génération. Ce faisant, la plupart des résolutions utilisent des 
caractéristiques communes des diverses unités afin de simplifier le modèle ou d’adapter la 
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méthode de résolution. Par exemple, Frangioni et al. (Frangioni et al. 2011) proposent une 
combinaison de relaxation Lagrangienne et de programmation linéaire mixte (MILP) pour une 
amélioration du temps de convergence de près de 50 % comparativement à l’utilisation d’une 
résolution MILP classique, dans le cas de systèmes thermiques avec potentiellement une part 
provenant d’un réseau hydro-électrique. Lorsqu’ils acceptent une solution écartée jusqu’à 
0,1 % du véritable optimum de leur fonction objectif, ils semblent obtenir des résultats encore 
plus rapides (par comparaison) pour de plus grandes précisions. 
Aujourd’hui, avec l’augmentation des capacités de résolution, la possibilité de résoudre des 
modèles plus complexes apparaît. Pour cette raison, les contraintes sur les unités individuelles 
deviennent plus précises et les modèles deviennent plus complexes. La résolution de systèmes 
hybrides, par exemple celle proposée par Zhao et al. (Zhao et al. 2018), devient possible, ce 
qui apporte une intégration plus réaliste de l’UC par rapport à la pratique effective. 
De plus, l’incertain a un effet important dans l’UC. En effet, dans le cadre d’un marché 
dérégulé, la solution choisie pour l’UC doit être communiquée à l’avance au TRANSCO et à 
l’ISO, afin d’organiser le transport. Des techniques d’arbres de scénario (Ruiz et al. 2009) ou 
d’optimisation robuste (Bertsimas et al. 2013) ont été utilisées, notamment pour gérer 
l’incertain vis-à-vis de la demande ou de l’apport en ressource pour l’énergie renouvelable. 
1.2.1 Système hydraulique 
Les systèmes hydro-électriques, comme cela a été écrit précédemment, forment une catégorie 
particulière de système pour l’UC. On parle d’Hydro Unit Commitment Problem (HUC). 
L’introduction dans la modélisation de la ressource (rivières) et des mécaniques de stockage 
(réservoirs) augmente le niveau de complexité, et par conséquent, rend le problème très 
difficile à résoudre (Taktak and D'Ambrosio 2017). 
De plus, la résolution de l’UC se fait typiquement pour une courte période (environ 1 jour) et 
ne prend donc pas en compte la gestion des réservoirs et la saisonnalité inhérente à l’utilisation 
de la ressource hydraulique. Pour cette raison, l’opération d’un réseau hydro-électrique 
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nécessite la gestion des niveaux de réservoirs de manière indépendante à la gestion de la 
production. Cette gestion, planifiée à moyen terme, permet de définir des coûts et une valeur 
pour les niveaux dans les réservoirs en fonction de la disponibilité et de la prédiction des 
apports. 
1.2.1.1 Hydraulic Unit Commitment 
L’introduction du réseau hydraulique dans le modèle de l’UC pour former le HUC ajoute à ce 
problème plusieurs contraintes globales pour le système. Au minimum quatre équations sont 
ainsi ajoutées : 
1) La variation des volumes de réservoir (𝑣௥,௧) en fonction des débits turbinés (𝑞௣,௧௉ ) dans les 
centrales en amont du réservoir (𝐼௥ା) et dans les centrales alimentées par le réservoir (𝐼௥ି ) 
ainsi que des apports naturels dans le réservoir (𝑁௥,௧), comme illustré par l’Équation (1.2) ; 
 ∀𝑟 ∈ ℛ,∀𝑡 ∈ 𝒯, 𝑣௥,௧ = 𝑣௥,௧ିଵ + ෍ 𝑞௣,൫௧ି୼௧೛,ೝ൯௉
௣∈ூೝశ
− ෍ 𝑞௣,௧௉
௣∈ூೝష
+ 𝑁௥,௧ (1.2) 
 
2) Les contraintes de bornes (𝑉௥ et 𝑉௥) sur le volume des réservoirs ; 
 ∀𝑟 ∈ ℛ,∀𝑡 ∈ 𝒯, 𝑉௥ ≤ 𝑣௥,௧ ≤ 𝑉௥ (1.3) 
 
3) La modélisation des débits de centrale (𝑞௣,௧௉ ) en fonction des débits turbinés des 
génératrices (𝑞௨,௧) et des déversements au niveau de la centrale (𝑤௣,௧), comme illustré en 
Équation (1.4) ; et 
 ∀𝑝 ∈ 𝒫,∀𝑡 ∈ 𝒯, 𝑞௣,௧௉ = ෍ 𝑞௨,௧
௨∈ஊ೛ೆ
+ 𝑤௣,௧ (1.4) 
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4) Le lien entre le débit turbiné et la puissance générée comme indiqué par l’Équation (1.5). 
 ∀𝑢 ∈ 𝒰,∀𝑡 ∈ 𝒯, 𝑝௨,௧ = 𝜙௨(𝑞௨,௧) (1.5) 
 
La fonction de production est en fait dépendante du débit, mais aussi de la hauteur de chute. 
Bien qu’elle soit généralement modélisée par une approximation linéaire par (deux) morceaux, 
les études de Catalão et al. (Catalao et al. 2006; Catalao et al. 2010), qui modélisent cette 
dépendance par une fonction quadratique, et celle de Borghetti et al. (Borghetti et al. 2008), 
qui s’intéresse au nombre de morceaux dans l’approximation linéaire, semblent indiquer que 
cette simplification soit peu adaptée à la réalité. Malheureusement, l’intégration de ces non-
linéarités, ainsi que prouvé par Li et al. (Li et al. 2014), rend le problème très difficile à 
résoudre, même dans le cas d’un modèle de petite dimension (1 centrale de 32 unités). 
Hermida et Castronuovo (Hermida and Castronuovo 2018) on étudié la résolution du HUC 
dans le cadre d’un réseau constitué de 18 réservoirs reliés tous ensembles par un réseau de 
rivières avec un délai de 50 heures entre le réservoir le plus en amont et le réservoir le plus en 
aval. Cette optimisation est très contrainte par les équations de conservation de l’eau et de 
celles sur les volumes des réservoirs. L’incertain quant à l’apport hydrologique naturel peut 
avoir de graves conséquences, par exemple si une partie du réseau hydrologique est aussi 
utilisée dans le cadre d’activités récréatives ou sportives. L’utilisation d’un modèle continu 
(les décisions d’engagement des groupes sont une décision de débit turbiné, pouvant prendre 
dans ce modèle une valeur bornée par 0 et un maximum défini individuellement pour chaque 
turbine) permet des temps de calcul extrêmement courts, mais éloigne le modèle de la réalité 
opérationnelle. 
Aujourd’hui, le problème du HUC est résolu rapidement dans le cadre de petits réseaux, même 
avec un modèle complexe. Séguin et al. (Seguin et al. 2016) le résolvent en quelques secondes, 
Dal’Santo et Costa en quelques minutes pour un modèle plus complexe (Dal’ Santo and Simões 
Costa 2016). Cependant dans le cadre des problèmes à grande dimension intégrant plusieurs 
aspects du problème, la mise à l’échelle de ces méthodes pose problème. 
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Pour répondre à cette difficulté, des méthodes de résolution ad hoc ont été proposées. Par 
exemple, Marchand et al. (Marchand et al. 2018) proposent une méthodologie de résolution 
basée sur une séparation du système en différents sous-systèmes résolus indépendamment puis 
rassemblés pour trouver une solution globale. La solution proposée consiste en une relaxation 
continue de la variable indiquant le nombre d’unités engagées (et considérant les unités 
génératrices au sein d’une centrale comme identiques, c’est-à-dire ayant les mêmes 
caractéristiques, rassemblant ainsi les décisions d’engagement — usuellement des variables 
binaires — en une décision de quantité de groupes à engager) puis à reconstituer une solution 
en variables entières. Cette approche permet des gains significatifs pour le temps de calcul. 
Pour un réseau de plus de 150 turbines réparties dans 28 centrales, la planification horaire pour 
10 jours est obtenue en seulement 2 minutes, comparativement à plus de 3 h pour une 
résolution MILP classique. 
Pour finir, la résolution du HUC, bien que suscitant un moindre intérêt que l’UC en général, 
constitue un champ de recherche très étudié, ainsi que le montre la récente revue de littérature 
réalisée par Taktak et D’Ambrosio (Taktak and D'Ambrosio 2017). De nombreuses méthodes 
ont été proposées pour le résoudre, principalement par des outils de résolution Programmation 
non linéaire mixte (MINLP) et MILP, mais aussi dans une moindre mesure par programmation 
dynamique, par des méthodes de décompositions de Benders ou par des méthodes dites 
heuristiques. 
1.2.1.2 Gestion des réservoirs 
Comme indiqué dans la section précédente, l’ajout des contraintes hydrauliques dans le 
problème UC rajoute une complexité relative à la gestion des réservoirs. Cette complexité est 
plus profonde qu’il n’apparaît, car la résolution du HUC s’effectue sur un horizon court 
relativement aux variations des apports hydrologiques. 
Pour cette raison, l’opération des réservoirs hydro-électriques donne lieu à une recherche 
indépendante. Dans la pratique, la résolution d’un problème opérationnel considéré à plus 
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grand pas de temps permet de résoudre ce problème. La solution trouvée est ensuite utilisée 
pour paramétrer les objectifs du HUC à court ou très court terme, comme précédemment. 
Dans cette section, nous nous contenterons de souligner les conclusions de J. Labadie (Labadie 
2004). Ce dernier indique dans sa revue de littérature que le problème de gestion de réservoirs, 
bien qu’ayant attiré beaucoup d’intérêt de la communauté scientifique depuis longtemps, 
commençait seulement à voir apparaître des applications dans la pratique. Il suppose que la 
demande en augmentation de l’énergie entraînera un intérêt pratique plus prononcé pour ce 
sujet. Il indique aussi qu’alors les opérateurs semblent plus réceptifs à des approches par 
simulation que par optimisation. 
La gestion de réservoir doit en premier lieu répondre à des contraintes écologiques. Dittman et 
al. (Dittmann et al. 2009) proposent un modèle de gestion de réservoir qui repose sur la 
simulation de divers scénarios. Leur modèle ne se préoccupe pas de génération électrique, mais 
seulement de la gestion des inondations dans le cadre d’un ensemble de réservoirs utilisés pour 
des objectifs différents, comme le stockage d’eau potable ou l’alimentation d’une centrale 
électrique. La gestion est alors effectuée à l’aide d’un ensemble de règles et Ditmman et al. 
proposent d’utiliser des règles dynamiques plutôt que statiques. 
Carpentier et al. (Carpentier et al. 2018) considèrent toujours une unique vallée hydrologique, 
mais partagée en un grand nombre de réservoirs. Dans leur travail, plus orienté vers la gestion 
de réservoirs dans le cadre de la production électrique, ils s’intéressent à la maximisation des 
profits. Les intrants considérés sont stochastiques et la résolution de ce système est donc 
robuste. Cependant, pour un modèle avec un horizon court (simplement 12 périodes), le temps 
de résolution est très grand (plus de deux heures), et la mise à l’échelle de ce modèle dans le 
cadre de systèmes réels et de grande envergure poserait donc problème. 
Finalement, Fredo et al. proposent une résolution par une variante de Programmation 
Dynamique (SDDP) qui semble donner de bons résultats en un temps relativement court d’une 
demi-heure pour un modèle avec 260 centrales, dont 138 hydrauliques, mais la modélisation 
de la production est extrêmement simplifiée. 
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1.2.2 Synthèse des modèles 
Le Tableau 1.2 rassemble les principales contributions citées dans cette section. Pour chacune, 
on a extrait les caractéristiques qui nous semblent les plus intéressantes dans le cadre de notre 
travail : le type de problème considéré (UC, HUC ou gestion des réservoirs), la taille du 
problème traité (en nombre de centrales, d’unités génératrices ou de réservoirs selon les cas), 
l’horizon de la résolution (constitué de la longueur du pas et du nombre de périodes 
considérées) et finalement le temps et la méthode de résolution. 
Tableau 1.2 Méthodes et temps de résolution appliquées au UC 
Référence Modèle Taille Horizon Temps Méthode 
Sheble 1990 UC 1 centrale, 21 unités (h,168) 1488s UPRD 
Catalão 2006 HUC 3 réservoirs (h,168) 0.35s QP 
Catalão 2010 HUC 7 réservoirs (h,168) 6,22s MIQP 
Borghetti 2008 HUC 1 unité (h,168) 25s-2h MILP 
Ruiz 2009 UC 32 unités (h,48) 80m MILP 
Dittman 2009 HUC 3 reservoirs (d,14235) 10h Simulation 
Frangioni 2011 UC 200 thermiques, 100 hydro (h,24) 13s Lagrangien/MILP 
Bertsimas 2013 UC 312 unités (h,24) ND Benders+OA 
Hidalgo 2015 UC 1 centrale, 14 unités (h,24) ND GA+MILP 
Li 2014 HUC 1 centrale, 32 unités (h,24) ND≤  10m MILP 
Dal’Santo 2016 HUC 3 centrales, 34 unités (h,24) 200s MILP 
Séguin et 
al 2016 HUC 
2 centrales, 
10 unités (h,168) 5s MILP 
Carpentier 2018 Réservoir 4-30 réservoirs (M,12) 7-150m (DA)DP 
Hermida 2018 HUC/ Réservoir 18 centrales (h,50) 2m GRG (CONOPT) 
Marchand 2018 HUC 28 centrales, 156 unités 
(h,240-
720) 13s-140s MILP 
Bendotti 2019 UC - - - - 
Fredo 2019 Réservoirs 
138 centrales 
hydro, 
122 centrales 
thermiques 
(M, 24) 10-30m SDDP 
Fu 2019 UC 14 centrales (30m,48) 20s MILP/Benders 
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D’une façon générale, les modèles de chaque type se complexifient et intègrent des aspects de 
plus en plus complets de la réalité. Cependant, ces modèles expriment des considérations sur 
des horizons différents et à des pas différents ; ils sont rarement considérés dans la planification 
à long terme et sont plutôt adaptés depuis celle-ci qui impose des contraintes au modèle. 
1.3 Planification conjointe 
Depuis quelques années est apparue une recherche d’une optimisation conjointe de la 
planification opérationnelle et de la planification de maintenance (O&M). Cette tendance est 
apparue du fait de la constatation suivante : l’intérêt d’une maintenance dépend de la 
dégradation effective de l’équipement considéré. Or, cette dégradation s’exprime généralement 
en termes de temps opérationnel cumulé (c’est le cas de la défaillance par cavitation) ou de 
nombre d’occurrences d’un certain événement (par exemple, le nombre de démarrages d’une 
turbine, c’est le cas de la défaillance par fatigue). 
Dans le domaine de la production manufacturière, Bajestani et al. (Aramon Bajestani et al. 
2014) étudient une approche de décomposition biniveaux pour l’optimisation conjointe de la 
production et de la maintenance dans une usine avec des unités productrices hétérogènes. Dans 
cette étude, ils montrent l’intérêt d’une approche conjointe de la production et de la 
maintenance. Cependant, le modèle de production manufacturière considéré repose sur un 
système qui peut être considéré comme indépendant entre deux périodes de maintenance. Dans 
le cadre de la production hydro-électrique, une décision d’opération prise dans une centrale en 
amont affectera sur la durée de l’opération des centrales en aval. 
À la même période, Fattahi et al (Fattahi et al. 2014) proposent d’adapter la planification de 
maintenance à l’usage réel de turbines à gaz. Pour cela, ils proposent de définir des fenêtres de 
maintenance. Une fenêtre commence lorsqu’un certain usage de la turbine a été atteint et doit 
être refermée avant qu’une valeur maximale pour l’usage de la turbine soit atteinte. 
Néanmoins, cette approche nécessite que la date de réalisation effective de la maintenance ne 
puisse être déterminée qu’une fois celle de l’ouverture de la fenêtre est connue. Dans le cadre 
d’un système où cette information est difficile à anticiper, la flexibilité des équipes de 
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maintenance doit être adéquate, ou les plans de maintenance doivent être établis plus 
fréquemment. 
Dans les énergies renouvelables, Mahani et al. (Mahani et al. 2019) s’intéressent à la 
maintenance et l’opération conjointe de panneaux photovoltaïques au sein d’un microréseau. 
La maintenance considérée est corrective avec remplacement des cellules en panne. Afin de 
déterminer la maintenance optimale, un problème stochastique est défini et résolu par une 
méthode de programmation dynamique. Cette méthode souffre d’un handicap pour la mise à 
l’échelle, ce qui empêche de l’appliquer à un système complexe ou sur un long horizon 
(relativement au pas de temps). 
Dans le cadre des réseaux hydro-électriques, et donc des turbines, les deux causes 
prépondérantes de dégradation du système sont bien connues : la fissuration (Gagnon et al. 
2013) et la cavitation (Kumar and Singal 2015). Cependant, bien que des études de 
maintenance et d’opération conjointe existent, elles font souvent des simplifications de 
modélisation qui semblent importantes. Par exemple, Ge et al. (Ge et al. 2018) considèrent un 
système hybride (thermique, solaire et hydraulique) avec une opération modélisée par périodes 
de 1 mois et pour une planification sur 1 an. De plus, la spécificité du système hybride permet 
une maintenance répartie au cours des saisons entre les diverses sources d’énergie. En effet, 
Tableau 1.3 Méthodes résolution appliquées au problème conjoint d’opération et maintenance 
Référence Type Taille Méthode de résolution Notes 
Bajestani 2014 Production manufacturière Décomposition biniveaux 
Système indépendant 
entre les périodes de 
maintenance. 
Ge 2018 
Éolien-
Thermique-
Hydraulique 
9 unités MILP Plan de maintenance 
Mahani 2019 Microréseau 
2 « centrale », 
25 unités 
génératrices 
MILP+Chaînes 
de Markov  
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les forts apports hydrologiques favorisent l’utilisation des unités hydrauliques au printemps et 
en été, alors que l’hiver verra l’utilisation plus accrue des unités thermiques. 
On constate que la planification conjointe de l’opération et de la maintenance d’un réseau 
hydro-électrique, bien qu’elle apparaisse comme source d’une meilleure modélisation 
(particulièrement des coûts de maintenance), est encore peu étudiée. 
1.4 Résumé du Chapitre 
Dans le contexte étudié, il s’avère de notre revue de l’état de l’art que les problèmes de 
maintenance et d’opération sont des problèmes complexes pour lesquels la recherche de 
solution est encore l’objet de beaucoup de travaux. Avec l’augmentation des capacités de 
calcul, les modèles considérés sont devenus de plus en plus précis. Malgré tout, des choix 
doivent encore être faits pour pouvoir résoudre ces problèmes dans des temps raisonnables. 
Les résultats obtenus sont donc conditionnés par des choix de modélisation qui sont très variés 
tout en étant justifiés par diverses considérations. De plus, les solutions dépendent 
généralement de choix technico-économiques et des aléas du marché. Dans le marché nord-
américain, l’organisation des acteurs du marché électrique produit des objectifs concurrents et 
souvent opposés pour la gestion des actifs. 
Dans le cadre d’un gain commun vis-à-vis des objectifs de chacun des acteurs, la gestion 
conjointe de l’opération et de la maintenance est considérée. D’un côté, la maintenance, dont 
l’utilité et la planification sont dépendantes de l’usage effectif des appareils, gagnerait à être 
produite en fonction de cet usage réel. De l’autre, l’opération d’un système complexe d’une 
façon adaptée au plan de maintenance pourrait permettre d’économiser sur les coûts de cette 
dernière sans peser sur les coûts d’opération. 
La problématique issue de ces constatations est la validation des stratégies opérationnelles du 
système en rapport avec la dégradation utilisée pour planifier sa maintenance. Le chapitre 
suivant amène et présente la méthodologie proposée pour répondre à cette question. 

 CHAPITRE 2 
  
 
HYPOTHÈSES ET MÉTHODOLOGIE 
Dans ce chapitre, nous proposons une formulation du problème dans un cadre très général avec 
ses contraintes en termes logistiques et capacités de calculs. Conséquemment, nous dressons 
une liste d’éléments de travail qui incluent les simplifications retenues ainsi que les hypothèses 
considérées pour aborder la résolution du problème. Nous détaillons la méthodologie retenue 
et nous proposons un ensemble de métriques qui seront employées par la suite pour la 
comparaison des performances et des résultats des simulations. 
2.1 Contraintes du système 
Définir mathématiquement, et de manière rigoureuse, le modèle n’est pas une tâche facile. 
Sans s’attarder sur le détail des équations, on peut définir le programme de résolution du HUC 
comme une fonction 𝑓. Il s’agit alors de la fonction décrite en Équation (2.1). 
 
𝑓: Σ × χ × 𝒞 × 𝜌 → (⟦0,1⟧ × ℝ)ℕ×ℕ(𝑠,𝑘, 𝑐,𝑑) ↦ ൫𝜎௨,௧ ,𝑞௨,௧൯௨∈𝒰,௧∈𝒯 (2.1) 
 
Les paramètres sont l’ensemble des topologies de réseau Σ, l’ensemble des caractéristiques des 
éléments de réseaux 𝜒, l’ensemble des contraintes sur le réseau 𝒞, et l’état initial et l’historique 
du réseau 𝜌. Le résultat contient1 l’ensemble, pour chaque unité 𝑢 et à chaque instant 𝑡, des 
décisions d’engagement, notées 𝜎௨,௧, et des décisions de volume débité, notées 𝑞௨,௧. 
Les topologies (Σ) sont définies par le nombre de chacun des éléments (par exemple, les aires 
de demande, réservoirs, centrales, tronçon de rivière, unités génératrices) et par le graphe qui 
                                                 
 
1 Dans la pratique, le résultat du programme de résolution est formé de plus d’information (décision de puissance 
transmise dans les lignes, volumes déversés…) et ainsi que cela sera évoqué dans la conclusion, cela permet de 
s’intéresser à d’autres décisions d’opération, mais dans cette étude, on s’intéresse simplement à l’opération des 
unités génératrices. 
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les lie (centrales dans une aire de demande, centrales s’alimentant par un réservoir, lien entre 
les aires de demande, unités génératrices dans une centrale, tronçon de rivière où se déverse 
l’eau turbinée). Aux éléments de la topologie et aux liens du graphe sont associées des 
caractéristiques (𝜒) considérées comme immuables au cours du temps (par exemple les niveaux 
et volumes extrémaux des réservoirs, le temps de transit de l’eau dans un tronçon, le profil de 
rendement des turbines…). 
Les contraintes sur le réseau (𝒞) sont constituées de bornes, pour chaque instant 𝑡, sur les 
grandeurs possibles pour l’état du réseau (par exemple, la demande en énergie, nombre d’unités 
engagées au sein d’une centrale, quantité de puissance pouvant être transmise au travers des 
lignes, niveaux minima, maxima ou désirés des réservoirs…). 
Quant aux états initial et passé du réseau (𝜌), ils regroupent les informations pertinentes à 
l’opération telles que les prochains apports aux réservoirs par les rivières ou l’état 
d’engagement initial des unités de production. 
Dans le cas du réseau du partenaire du projet, l’ensemble de ces paramètres constitue un 
problème de plus de 60 000 variables (pour une description plus précise de ces paramètres, 
bien qu’encore non exhaustive, se reporter à l’ANNEXE I), pour une résolution journalière à 
l’heure (c’est-à-dire la détermination des décisions d’engagement des unités à chaque heure 
sur une journée). Par conséquent, le même problème, résolu pour trois ans, fait plus de 
60 millions de variables. Sur une machine typique (20 Go de RAM et un processeur Intel © 
Xeon © E5-1620 — 8 cœurs — à 3,60 GHz), le calcul d’une seule évaluation de cette fonction 
prendrait plusieurs mois de calculs. Sans oublier que cette évaluation considère de plus que 
l’opérateur possède a priori une bonne prévision des intrants, parmi lesquels certains sont 
intrinsèquement difficiles à prédire avec précision et sur le long terme, comme la demande et 
les apports naturels, plusieurs années à l’avance. 
Dans le cadre de la résolution journalière, nous considérons un programme de résolution 
faisant l’hypothèse que l’ordre de démarrage des unités de production au sein de la centrale est 
imposé au préalable. Cette hypothèse réduit le domaine réalisable, mais elle est aussi celle qui 
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conserve le plus de réalisme dans la résolution du HUC. En effet, les unités ne sont pas 
identiques (elles sont, de fait, considérées chacune comme des prototypes individuels dans 
l’industrie) et la réduction du nombre de contraintes produit une solution pour le HUC qui 
pourrait être non réalisable dans la pratique. 
À partir de l’hypothèse précédente, l’objectif de notre thèse est d’identifier une stratégie ou 
des règles stratégiques pour adapter l’ordre d’engagement au jour le jour pour faire 
correspondre (au sens d’ajuster ou d’adapter) l’opération des turbines à leur maintenance 
prévue à long terme. 
2.2 Approche par simulation 
Comme évoqué à la section précédente, la détermination explicite d’une solution optimale est 
hors de portée, car celle-ci est à la fois trop longue à calculer et risque d’être inexacte. 
Afin de réduire le temps d’évaluation, on propose de résoudre le HUC pour un jour, de reporter 
les conséquences de cette résolution sur notre modèle de données et de répéter cette procédure 
sur les jours subséquents, et ce pour l’ensemble de l’horizon considéré. Ces calculs ne peuvent 
pas être parallélisés. En effet, les choix opérationnels d’un jour définissent les paramètres de 
la résolution du HUC des jours suivants. Cette approche ne fournit pas une optimisation globale 
du système, mais nous permet de tester, en les simulant, plusieurs choix opérationnels afin de 
déterminer une stratégie d’opération plus adaptée parmi un échantillon de stratégies jugées 
viables par les opérateurs. 
Dans le cadre du système considéré (montré plus en détail dans la Section 2.3), la résolution 
journalière du HUC nécessite entre 100 et 101 minutes de temps de calcul selon les cas. Dans 
les cas les plus complexes, la résolution est en réalité interrompue au bout des 
10 premières minutes et une solution faisable, bien que sous-optimale, est alors retenue pour 
ce jour. La simulation d’une stratégie d’ordonnancement des groupes pour trois ans nécessite 
environ un jour de temps de calcul. Cette durée est jugée acceptable dans le cadre d’une 
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évaluation et d’une comparaison sur le long terme entre plusieurs stratégies, mais elle ne 
permet pas d’ajuster la stratégie au jour le jour pour le HUC courant. 
Cette approche par simulation correspond par ailleurs à la réalité de l’opération d’un réseau 
électrique. En effet, chaque jour, le HUC est résolu pour la journée, soumis à l’ISO le cas 
échéant et légèrement ajusté au cours de la journée effective. 
Si on retient l’hypothèse que la résolution du HUC est parfaite (c.-à-d. l’opération effective 
suit parfaitement le plan obtenu par cette résolution), alors l’approche par simulation considère 
parfaitement le système dans son état connu à chaque instant, sans être influencée par l’état 
futur, qui n’est en réalité qu’une prévision. 
Les paramètres nécessaires pour une simulation sont les mêmes paramètres que pour la 
résolution d’un HUC : la topologie du réseau, ses propriétés, les bornes sur les diverses 
variables, ses paramètres d’état (demande, apports naturels, états d’engagement et valeurs 
initiales…). La simulation s’effectue ensuite comme illustré schématiquement par la 
Figure 2.1. Il s’agit d’une boucle de rétroaction autour du programme de résolution du HUC. 
 
Figure 2.1 Architecture proposée du simulateur 
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Chaque jour simulé, une extraction de données est faite depuis les données et les contraintes 
d’opération. Les consignes et l’état initial sont ensuite exprimés par le contrôleur. Le tout est 
transmis au programme de résolution du HUC dont les sorties (la gestion du réseau 
hydrologique, l’état final…) sont reportées en paramètres du jour suivant (débits sur les 
rivières, état initial…), ainsi que dans le plan d’opération simulé sur la durée arbitraire. 
2.3 Système considéré 
Le système considéré tout au long de ce document est un système inspiré du système réel 
constitué des centrales hydro-électriques d’Hydro-Québec. Pour des raisons de confidentialité 
industrielle, les éléments du réseau considéré dans la suite ont été renommés de façon à 
masquer les proximités avec le réseau réel. De même, toutes les valeurs utilisées ont été 
choisies de manière à être réaliste avec le réseau considéré en les dérivant de données passées 
d’opération à Hydro-Québec. 
2.3.1 Structure 
2.3.1.1 Description générale 
Dans le cadre de cette thèse, on considère le réseau illustré en Figure 2.2. Ce réseau est 
constitué de 24 centrales, réparties en 14 aires de demande. Toutes les centrales sont des 
centrales hydro-électriques et elles se situent sur 8 rivières, dont 2 sont des confluents d’autres 
rivières considérées au sein du réseau hydraulique. Des liens permettent le transfert 
d’électricité produite d’une aire à une autre. Les 147 turbines hydro-électriques sont réparties 
sur ces centrales. 
Pour rendre la structure compréhensible pour l’ensemble de ce travail, nous utiliserons les 
conventions suivantes : 
• Les rivières sont notées de 𝑤஺ à 𝑤ு; 
• Les aires de demandes sont indexées de 1 à 14 ; 
• Les liens sont indexés par les deux aires qu’ils lient ; 
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• Les réservoirs sont notés 𝑟௑,௜, avec 𝑋 la rivière sur lequel elle se situe, 𝑖 la distance au corps 
d’eau dans lequel la rivière se déverse en nombre de réservoirs ; 
• Les centrales sont notées 𝑝௑,௜ avec la même convention que pour les réservoirs. Dans le cas 
où deux centrales partageraient un même réservoir, on ajoute une lettre pour les distinguer ; 
• Les tronçons de rivière sont notés 𝑤௑,௜ avec la même convention que les centrales ; 
• Les unités génératrices (ici des turbines) sont notées 𝑢௑,௜,௝ avec 𝑗 un index arbitraire pour 
distinguer les unités d’une centrale. 
 
Figure 2.2 Schéma de l’organisation du réseau 
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Par exemple, la centrale 𝑝ா,ସ௕ se situe sur la rivière 𝐸, en quatrième position depuis la fin de 
la rivière. Au même niveau, il y a au moins une autre centrale (𝑝ா,ସ௔) partageant le réservoir, 
𝑟ா,ସ, comme source hydrologique. 
Le système interagit avec des acteurs extérieurs générant des échanges électriques. Une 
entreprise avec un contrat de revente de son surplus d’énergie, un producteur d’un pays voisin, 
un particulier générant sa propre électricité sont des exemples de tels acteurs. Leur existence, 
leurs apports et leurs besoins doivent être intégrés dans la planification de la production. 
2.3.1.2 Cas particuliers 
Ce réseau est inspiré d’un réseau réel et présente donc certaines caractéristiques à noter. On en 
retiendra particulièrement deux. Le parc considéré est en cours d’expansion, et cela se traduit 
dans la simulation par le fait qu’aucune des centrales de la rivière B n’est active avant la 
troisième (et dernière) année de la simulation.  
De plus, certaines rivières sont liées avec un très long délai de propagation. Dans le cadre de 
la structure considérée, il s’agit de l’affluence de la rivière H dans la rivière G. Les 
conséquences d’un volume déversé ou turbiné au niveau du réservoir RH3 ne se font ressentir 
que 10 jours plus tard dans le réservoir RG2. 
2.3.2 Demande et contraintes électriques 
Le paramètre critique de la production électrique est la demande à satisfaire. En effet, dans tout 
réseau électrique, l’énergie produite et l’énergie consommée doivent être égales. Dans l’état 
actuel, le producteur doit satisfaire cette demande, mais ne possède pas le contrôle sur cette 
demande (bien qu’il puisse l’influencer par des incitations ou des demandes). Il peut en 
revanche la prévoir. 
La demande d’électricité est une variable aléatoire, mais qui comporte plusieurs 
caractéristiques : 
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• Elle est saisonnière. En été, les particuliers peuvent augmenter la demande par l’utilisation 
de systèmes de climatisation. En hiver, le chauffage et l’éclairage l’influencent. À 
l’automne et au printemps, la demande est moindre.  
• Elle est variable dans la journée. Les ménages utilisent généralement l’électricité au matin, 
au soir et la journée des fins de semaine. Les entreprises l’utilisent généralement peu la 
nuit, mais fortement le jour. 
• Elle est variable du fait des appareils utilisés qui peuvent changer d’un jour à l’autre. 
Pour ces raisons, la planification de la production doit prendre en compte les incertitudes 
inhérentes à la prédiction de la demande. Pour ce faire, on définit généralement une réserve de 
production. 
De plus, les interactions avec les « acteurs extérieurs » évoqués en Section 2.3.1 modifient la 
demande effective à satisfaire.  
Dans le cadre de cette thèse, on considère la demande nette à satisfaire, c’est-à-dire la valeur 
de la demande une fois que les interactions avec les acteurs extérieurs ont été prises en compte. 
On a défini une demande nette vraisemblable répartie sur l’ensemble du réseau considéré, 
représentée à titre d’exemple en Figure 2.3. Sauf indication contraire, la demande illustrée par 
cette figure est celle utilisée dans les simulations effectuées lors de ce travail. Cette demande 
varie, entre un minimum de l’ordre de 11 𝐺𝑊 au dernier printemps et un maximum de 28 𝐺𝑊 
au cours du premier hiver. On prend en considération le fait que les années ne sont pas 
identiques (la demande au second hiver augmente plus tôt et diminue plus tard par exemple, 
ce qui pourrait correspondre à un hiver plus rude). La crête estivale est absente de cette 
demande nette, car elle est prise en charge par une autre partie du réseau, considérée ici comme 
un acteur extérieur. 
Par ailleurs, d’autres contraintes électriques s’appliquent sur un tel système. Les lignes ne 
peuvent pas faire transiter une quantité arbitraire d’énergie. Des contraintes qui varient avec 
les températures extérieures s’appliquent. Dans le cadre de cette thèse, nous avons fait une 
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hypothèse conservatrice quant à la quantité d’électricité transportable et l’avons utilisée pour 
l’ensemble de l’horizon. 
2.3.3 Apports naturels et contraintes hydrauliques 
L’utilisation de l’hydro-électricité présente l’avantage de pouvoir emmagasiner la ressource 
pour un usage ultérieur, cependant comme toute énergie renouvelable, l’apport de cette 
ressource n’est pas un flux continu et constant. La Figure 2.4 montre les apports naturels 
pendant trois ans à chacun des réservoirs et pour chaque heure. Ces apports sont aussi 
saisonniers. Le réseau considéré se trouve dans les conditions climatiques du Canada, aussi les 
apports sont réduits en hiver (les mois de décembre à avril), suivi d’une forte concentration au 
 
Figure 2.3 Profil de demande globale sur le réseau 
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début du printemps (avril ou mai), qui correspond à la fonte des neiges, pour se stabiliser 
(relativement) en été et en automne. 
La gestion des réservoirs est importante pour le bon fonctionnement d’un parc hydro-électrique 
sur le long terme. En effet, la résolution du HUC se fait à une courte échelle. Si elle est répétée 
plusieurs jours de suite, elle aura tendance à utiliser toujours les mêmes ressources en premier. 
Cela aura pour effet de vider prématurément certains réservoirs tout en gardant d’autres pleins. 
Au printemps, ces derniers occasionneront des déversements tandis que les premiers ne se 
rempliront pas suffisamment vite pour se renouveler avant l’hiver suivant, empêchant le 
système de conserver suffisamment d’eau (énergie) pour satisfaire la demande lors des crêtes. 
 
Figure 2.4 Apports naturels par réservoirs 
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On notera qu’un programme de résolution différent pourrait s’affranchir partiellement de cet 
effet, par exemple en attribuant à l’utilisation des réservoirs un coût en fonction de la saison. 
Dans le cas général, cependant, ce coût est difficile à déterminer, ce qui explique d’ailleurs la 
recherche très active dans la planification de l’usage des réservoirs 
La Figure 2.5 montre le résultat d’une simulation sans contraintes sur les niveaux des 
réservoirs, au cours de trois années. On peut voir que lors de chaque crête de demande (en 
rouge), la production (en bleu) est en deçà de la courbe. Le phénomène est plus marqué lors de 
la troisième année et il est vraisemblable que cette tendance se maintienne si l’on poursuivait 
la simulation. 
 
Figure 2.5 Satisfaction de la demande sans contraintes saisonnières 
sur les réservoirs 
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Sur la Figure 2.6 on peut en effet voir que, lors de chaque hiver, les réservoirs autre que ceux 
de la rivière G (en bleus et violet), et particulièrement ceux des rivières A, B, C, D, E et F 
(représentés en dessous dans les courbes de cumulés) sont vides de plus en plus tôt, et donc 
pour une période plus longue. Ceci explique la difficulté de satisfaire la demande dans ces 
périodes car plus d’un tiers des unités génératrices ne peuvent être utilisées faute d’eau. La 
raison de ce phénomène est la vision à court terme du programme de résolution du HUC. Celui-
ci ne fait pas la différence dans son utilisation des réservoirs entre les périodes où la ressource 
se renouvelle (ou il faut utiliser en priorité les petits réservoirs pour éviter les déversements) 
et les périodes de sécheresse (ou il faut répartir la production de façon à préserver de la capacité 
de production). 
 
Figure 2.6 Niveaux finaux des réservoirs, sans contraintes saisonnières sur les niveaux 
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Afin de contrebalancer cet effet, on propose de forcer des niveaux cibles aux réservoirs. Une 
autre hypothèse valide aurait été d’imposer des niveaux minimums. Le programme de 
résolution du HUC pose des contraintes moins fortes sur la violation des niveaux cibles que 
sur la violation des niveaux minimums, aussi le choix d’utiliser les premiers permet de garder 
une certaine latitude dans la résolution. 
 
Figure 2.7 Profil des cibles de niveau des réservoirs 
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La 
 
Figure 2.7 montre le profil des niveaux cibles de réservoirs considérés au cours du temps du 
scénario. Tout comme la demande, ce profil est variable en fonction des saisons, afin de suivre 
les variations provoquées par les apports naturels. Ces cibles de niveau forcent la répartition 
de la charge pour la satisfaction de la demande entre les centrales plutôt que d’en favoriser 
certaines en fonction de leur efficacité. 
2.4 Métriques et états évalués 
On s’intéresse dans ce projet, au niveau de dégradation des turbines, c’est-à-dire l’avancement 
des phénomènes de fissuration et l’érosion par cavitation, vis-à-vis des niveaux acceptables. 
Cependant, on s’inscrit dans le cadre plus global de la planification opérationnelle de 
l’utilisation des turbines. Pour cette raison, on s’intéresse aussi au potentiel de production du 
système. Finalement, l’approche par simulation requiert une vérification de la pertinence de la 
solution et de son degré de réalisme. 
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Les mesures introduites dans la suite de cette section peuvent être difficiles à appréhender. 
Pour cette raison, on a résumé des valeurs caractéristiques de ces mesures dans l’ANNEXE II. 
2.4.1 Phénomène de dégradation : fatigue et cavitation 
Concernant l’état de dégradation, on connait les causes des phénomènes de fatigue (fissuration) 
et de cavitation. On sait aussi dans quelles conditions ces causes peuvent se réaliser. 
Dans le cas de la propagation des fissures, celle-ci est causée par les contraintes dynamiques 
cycliques. Ces contraintes peuvent être de nature transitoire lors des régimes transitoires qui 
ont lieu aux changements d’état de la turbine : démarrage, marche à vide, arrêt, délestage, ou 
de nature, plus ou moins, stationnaire lors du régime synchrone (à charge partielle ou à pleine 
charge). Pour la modéliser fidèlement, il faudrait recourir à une modélisation probabiliste 
complexe combinée à une résolution différentielle. Dans la pratique, on va considérer qu’il 
s’agit d’une fonction linéaire proportionnelle au nombre de démarrages. Afin de pouvoir 
déterminer l’influence de nos choix sur le réseau, et plus précisément sur ses parties, on doit 
pouvoir appliquer cette mesure pour comparer des ensembles d’unités. L’Équation (2.2), où 
𝛿ఙೠା  est le nombre de démarrages de l’unité 𝑢 et 𝒯 l’ensemble des instants, illustre cette mesure 
en fonction d’un ensemble arbitraire 𝒮 d’unités de production. 
 ∀𝑆 ⊂ 𝒰, 𝜇ఋ(𝑆) = 2∑ 𝛿ఙೠା௨∈ௌ𝐶𝑎𝑟𝑑(𝒯)𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑆) (2.2) 
Plus la valeur de cette mesure est basse, moins une unité a été mise à contribution lors de la 
simulation. La valeur peut théoriquement être comprise entre 0 et 1. Une valeur de 0 
correspond à un ensemble d’unités jamais utilisées tandis qu’une valeur de 1 correspondrait à 
un ensemble d’unités dont l’état changerait chaque heure. 
Dans le cas de la cavitation, il s’agit d’un phénomène dû à la nature de l’écoulement (grandes 
chutes locales de pression). Des bulles d’air se forment et implosent contre la surface des 
lames, causent une onde qui attaque cette dernière et qui peut, à force de répétition, arracher 
des particules solides de cette surface (perte de masse, détérioration du rendement et bris). Ce 
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phénomène a lieu lors de l’opération de la turbine dans certaines conditions de rendement. Une 
turbine est généralement construite pour que son rendement optimal soit hors de la zone de 
cavitation, mais dans le cadre d’un réseau de génération électrique complexe, les turbines sont 
souvent opérées hors de leur point de rendement optimal (à charge partielle). 
Plutôt que d’utiliser un modèle exact de la cavitation qui se révèlerait complexe à calculer, 
nous avons retenu l’observation de deux états qui influent sur la cavitation : (i) le temps de 
fonctionnement (nombre d’instants où l’état, 𝜎௨,௧, est démarré) et (ii) l’écart de rendement 
(ΔP௨,௧௢௣௧). De même que précédemment, cette mesure peut être appliquée à un ensemble 
arbitraire d’unités, ainsi que décrite dans les Équations (2.3) et (2.4). 
 ∀𝑆 ⊂ 𝒰, 𝜇௧(𝑆) = ∑ 𝐶𝑎𝑟𝑑൛𝑡 ∈ 𝒯|𝜎௨,௧ = 1ൟ௨∈ௌ𝐶𝑎𝑟𝑑(𝒯)𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑆)  (2.3) 
 
∀𝑆 ⊂ 𝒰, 𝜇୼௉(𝑆) = 1𝐶𝑎𝑟𝑑(𝑆)෍ ∑ หΔP୳,୲௢௣௧ห௧∈𝒯𝑃௨௢௣௧ max൫1,𝐶𝑎𝑟𝑑൛𝑡 ∈ 𝒯|𝜎௨,௧ = 1ൟ൯௨∈ௌ   (2.4) 
 
La première mesure, 𝜇௧, est comprise entre 0, pour un ensemble d’unités non utilisées, et 1, 
pour un ensemble d’unités jamais arrêtées. La seconde mesure, 𝜇୼୔, corresponds à l’écart 
relatif moyen entre la puissance effective et la puissance au point optimal de fonctionnement 
d’un ensemble d’unités lorsqu’elles sont en marche. 
2.4.2 Production 
Concernant le potentiel de production, un réseau hydro-électrique se repose sur la seule 
ressource hydraulique comme source d’énergie. Aussi, le potentiel de production du système 
est immédiatement relié à la quantité d’eau dans les réservoirs. Cette dernière est par ailleurs, 
la seule part sur laquelle on peut influer. 
Les données utilisées pour les scénarios considérés s’étendent d’un début d’année à la fin de 
la troisième année, c’est-à-dire au début de l’hiver. On considère que les réservoirs ne peuvent 
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donc pas être trop pleins lors de la fin de la simulation pour absorber un futur apport naturel : 
la saison à venir est celle où les apports sont les plus faibles. 
On propose donc la mesure illustrée en Équation (2.5) pour comparer les niveaux finaux relatifs 
d’un ensemble de réservoirs. Comme pour les mesures de dégradation, il est possible que les 
changements soient répartis entre diverses parties du réseau, et l’importance de cette influence 
pourrait aussi être à relativiser en fonction des ensembles considérés. 
 ∀𝑆 ⊂ ℛ, 𝜇௩(𝑆) = ∑ 𝑉௥,௧೑೔೙ೌ೗௥∈ௌ∑ 𝑉௥௥∈ௌ  (2.5) 
 
La valeur de cette mesure sera comprise entre 0 si la ressource a été complètement consommée 
à la fin de l’horizon et 1 si l’ensemble de réservoirs considéré a renouvelé complètement ses 
réserves à la fin de l’horizon. 
Par ailleurs, tout déversement est aujourd’hui considéré comme une perte de production2 (on 
a jeté de notre ressource sans l’utiliser), nous considèrerons donc aussi la quantité d’eau 
déversée afin d’évaluer nos différentes stratégies. Ainsi l’Équation (2.6) mesure le 
déversement total depuis un ensemble de réservoir relativement à la quantité d’eau totale 
consommée dans ce même ensemble. 
 ∀𝑆 ⊂ ℛ, 𝜇௩ି (𝑆) = ∑ ∑ ∑ 𝑤௣,௧௧∈𝒯௣∈ூೝష௥∈ௌ∑ 𝑉௥,௧బ + ∑ 𝑁௥,௧௧∈𝒯 − 𝑉௥,௧೑೔೙ೌ೗௥∈ௌ   (2.6) 
 
Cette mesure donne la proportion d’eau qui n’a pas servi à la production, mais n’a pas été 
conservée dans l’ensemble des réservoirs considérés. 
                                                 
 
2 Nous nous permettons d’ailleurs de signaler une divergence d’opinions sur ce dernier point. Dans le cas où la 
demande est satisfaite, un déversement pourrait ne pas être considéré comme une perte, dans le cas où le niveau 
du réservoir est suffisamment haut, car le potentiel de production est déjà au maximum. 
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2.4.3 Réalisme 
Tout travail de simulation doit donner une mesure du biais de cette simulation. Dans notre cas, 
il existe une marge d’erreur autour de la satisfaction de la demande. Cela est accepté, dans le 
cadre du HUC, car la demande étant simplement prévue, et l’opération étant ajustée pour la 
demande réelle, un léger biais est acceptable. Dans le cadre d’une simulation de l’opération 
sur une longue période, ces biais se cumulent et peuvent causer une déviation significative de 
la réalité. 
Puisque nous travaillons, non pas avec une prédiction de la demande, mais avec un modèle qui 
représente la véritable demande, nous considèrerons que le biais du programme de résolution 
est le biais réel. On considèrera donc plusieurs mesures pour caractériser ce biais : 
• Le nombre d’heures où la contrainte de satisfaction de la demande totale s’écarte au-delà 
de 5 % de la valeur attendue ;  
 
Δ஽ହ% = 𝐶𝑎𝑟𝑑 ቊ𝑡 ∈ 𝒯| ቤ∑ 𝐷௔,௧௔∈𝒜 − ∑ 𝑃௣,௧௉௣∈𝒫∑ 𝐷௔,௧௔∈𝒜 ቤ > 5%ቋ𝐶𝑎𝑟𝑑(𝒯)  (2.7) 
 
Cette mesure est une proportion, plus elle est petite, plus nous sommes proches d’une 
résolution acceptable de notre système. 
• L’écart maximum avec la contrainte de satisfaction de la demande totale ; 
 Δୈതതതത = max௧∈𝒯 ቤ∑ 𝐷௔,௧௔∈𝒜 − ∑ 𝑃௣,௧௉௣∈𝒫∑ 𝐷௔,௧௔∈𝒜 ቤ (2.8) 
 
Cette mesure est aussi une proportion. Plus elle est petite, meilleure est notre résolution du 
problème opérationnel. 
• La somme des déficits relatifs de production par rapport à la demande totale ; 
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 Δ஽ஊ = ෍∑ 𝐷௔,௧௔∈𝒜 − ∑ 𝑃௣,௧௉௣∈𝒫∑ 𝐷௔,௧௔∈𝒜௧∈𝒯  (2.9) 
 
Cette mesure indique la direction du biais de notre résolution. Si elle est nulle, alors les 
écarts se compensent sur l’ensemble de la simulation, si elle est négative, alors notre 
simulateur semble être majoritairement en sous-production, et si, au contraire, elle est 
positive, alors le simulateur surproduit la plupart du temps. 
• La somme des écarts relatifs avec la contrainte de satisfaction de la demande totale. 
 Δ஽ஊశ = ෍ቤ∑ 𝐷௔,௧௔∈𝒜 − ∑ 𝑃௣,௧௉௣∈𝒫∑ 𝐷௔,௧௔∈𝒜 ቤ௧∈𝒯  (2.10) 
 
De même que dans les deux premières mesures, cette somme représente la valeur du biais. 
Contrairement aux mesures des sections précédentes, ces mesures considèrent le système dans 
son ensemble plutôt qu’une répartition. Cela vient du fait qu’on ne s’intéresse pas à la mesure 
d’une conséquence sur une partie du système, mais à la justesse de notre modèle. 
2.5 Étapes de résolution 
Afin de résoudre le problème qui nous est posé, nous avons proposé trois jalons de résolution. 
Jalon 1 : Tout d’abord, afin de valider notre approche, il faut s’assurer de la faisabilité des 
changements sur l’ordre d’engagement. Pour cela, on propose dans un premier temps de 
comparer les conséquences sur le système de l’utilisation du choix opérationnel pratique 
d’engagement, par ordre d’efficacité avec celles d’un choix a priori peu recommandé, 
l’utilisation des unités en ordre inverse d’efficacité. Cette analyse permet de répondre à 
plusieurs questions. 
• Dans quelle mesure notre système est-il sensible à l’ordre d’engagement vis-à-vis de sa 
performance en production ? 
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• Est-ce que le changement de l’ordre d’engagement a une influence sur la dégradation des 
unités sur l’ensemble de l’opération à long terme ? Ou, celle-ci est-elle globalement 
identique ? 
Jalon 2 : Une fois ces éléments vérifiés et confirmés, nous proposons d’étudier la latitude de 
l’opérateur à influer sur la dégradation des unités. Pour cela, nous considèrerons un ordre qui, 
après sélection d’un groupe des unités, tente d’accélérer leur dégradation, puis un autre ordre 
qui au contraire tente de ralentir leur dégradation. On répètera cette expérience avec plusieurs 
groupes d’unités distinctes afin de déterminer des corrélations entre les caractéristiques de ces 
unités et l’intervalle réalisable pour la dégradation. 
Une telle étude pourra servir aux planificateurs de maintenance pour évaluer leurs marges dans 
le positionnement des interventions de maintenance. Elle permet aussi à l’opérateur d’évaluer 
la faisabilité de ses choix en fonction du plan de maintenance qui lui est imposé. 
Jalon 3 : Finalement, on propose d’intégrer un plan de maintenance dans la simulation et 
proposer un plan d’opération avec un ordre variable en fonction du temps pour se conformer 
au mieux à ce plan de maintenance. 
La suite de cette thèse est organisée autour de ces étapes. Le CHAPITRE 3 étudie le 
déterminisme de l’approche proposée. Le CHAPITRE 4 détaille la première étape (l’étude de 
faisabilité des changements). Il contiendra une description plus complète de l’expérience, ainsi 
qu’une discussion des résultats. Le CHAPITRE 5 contient la description de l’étude de la marge 
d’opération. L’expérience est appliquée à plusieurs ensembles d’unités et des conclusions et 
corrélations sont tirées. Le CHAPITRE 6 contient la description de l’étude d’opération adaptée 
au plan de maintenance ainsi que les résultats attendus. 
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2.6 Résumé des hypothèses de travail et de l’approche proposée 
Au cours de ce chapitre, on a exposé notre approche par simulation, justifiée par la complexité 
du problème et la longueur, en temps de résolution, qu’impliquerait une approche par 
optimisation pour trouver les stratégies optimales. 
On a présenté la structure topologique du système étudié ainsi que les caractéristiques et 
valeurs des paramètres principaux (demande, apports hydrologiques naturels, etc.). 
Nous avons ensuite défini les métriques que nous proposons pour vérifier les conséquences sur 
l’état de dégradation et la capacité de production du réseau ainsi que le réalisme des plans 
opérationnels étudiés. Ces métriques sont dépendantes de la structure du système étudié, mais 
peuvent être appliquées pour comparer les résultats de simulation pour une même structure et 
de mêmes données de planification. 
Finalement, nous avons proposé un plan de travail en trois étapes : confirmer que nos décisions 
n’auront pas un impact négatif important sur la production, déterminer la marge de manœuvre 
concernant la détermination de l’usage des diverses unités génératrices et finalement proposer 
une approche permettant de diriger la dégradation des unités en fonction de leur plan de 
maintenance.

  
  
 
VALIDATION DU MODÈLE DE SIMULATION PAR RÉSOLUTIONS HUC 
SUCCESSIVES 
Comme évoqué à la Section 2.2, on propose d’évaluer les décisions opérationnelles en simulant 
chaque jour d’opération par l’exécution d’un programme de résolution du HUC. En effet, la 
résolution d’un problème HUC est effectuée par des méthodes éprouvées et déterministes. 
Ce chapitre va présenter les critères étudiés pour la validation de notre approche. Dans un 
premier temps, on développera l’argument selon lequel le temps de simulation est acceptable 
cependant que le temps de résolution serait trop long pour présenter un intérêt applicatif dans 
l’état actuel des capacités informatiques. 
Ensuite, nous nous pencherons sur les limites de notre approche et vérifierons l’influence de 
ces limites. En effet, si la résolution du HUC est effectuée par des méthodes déterministes, la 
simulation ne l’est pas, à cause de critères d’arrêts utilisés. Nous verrons finalement que ce 
caractère non déterministe n’est pas critique dans le cadre de notre application. 
3.1 Simulation par résolutions séquentielles 
Idéalement, on voudrait résoudre le problème sur l’ensemble de l’horizon considéré pour 
obtenir l’optimum, cependant les méthodes de résolutions pour un tel problème sont sujettes à 
l’explosion combinatoire. Aussi, si le temps de résolution moyen pour une résolution sur un 
horizon d’une durée de 24 heures (environ 7 200 variables de décisions, plus de 
60 000 paramètres3) se compte en minutes, la résolution pour une durée de trois ans (environ 
7 900 000 variables de décisions et plus de 65 000 000 de paramètres) prendrait plusieurs mois. 
                                                 
 
3 On invite le lecteur intéressé par de plus amples informations sur ces paramètres à se reporter à l’ANNEXE I, 
qui donne de plus amples détails. On signale tout de même que la méthode employée ici est applicable à d’autres 
programmes de résolution du HUC, avec plus de détails ou moins de détails. Ce niveau de détail influencera les 
décisions à prendre, mais il est de l’avis de l’auteur qu’une plus grande précision que l’heure d’opération 
n’apporterait pas de gains significatifs pour la difficulté accrue de résolution. 
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En effectuant une simulation par résolutions successives à la journée, on obtient une 
complexité linéaire. 
Si l’on note 𝜃(𝑡) le temps de résolution attendu pour la résolution optimale du HUC pour un 
horizon de durée 𝑡, 𝜃ௌ(𝑡) la durée de simulation pour un horizon 𝑡, 𝑇 l’horizon simulé et Δ𝑇 
la durée du pas de résolution, la relation de l’Équation (3.1) donne la durée de résolution 
attendue pour la simulation. Considérant que 𝜃 est une fonction proportionnelle à la factorielle, 
on observe que la durée de simulation est effectivement bien inférieure à la résolution optimale 
du problème. 
 𝜃௦(𝑇) = 𝑇Δ𝑇 𝜃(Δ𝑇) < 𝜃(𝑇) (3.1) 
 
De plus, le programme de résolution HUC, afin de réduire le temps de résolution, introduit des 
contraintes d’opération et les applique tout au long de son horizon. Pour cette raison, si l’on 
veut adapter l’usage au cours du temps (en fonction des saisons), cela se révèle difficile dans 
une approche d’optimisation globale, et augmenterait encore le temps de résolution. 
On s’intéresse ici à l’adaptation de l’opération à des considérations de maintenance. Cette 
approche par simulation séquentielle nous permet de modifier cette politique en fonction de 
l’état de dégradation connu du système. Par ailleurs, ceci correspond à la réalité de l’opération 
d’un réseau électrique. En effet, chaque jour, le HUC est résolu pour la journée, soumis à l’ISO 
le cas échéant et légèrement ajusté au cours de la journée effective. 
3.2 Caractère non déterministe de la simulation 
Si on retient que la résolution du HUC est parfaite (c.-à-d. l’opération effective suit 
parfaitement le plan obtenu par cette résolution) et déterministe comme hypothèse, alors 
l’approche par simulation considère parfaitement le système dans son état connu à chaque 
instant, sans être influencée par l’état futur, et elle est elle-même déterministe. Cependant, dans 
la pratique certaines configurations du réseau rendent la résolution du HUC extrêmement 
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difficile (et donc longue à effectuer). Afin de conserver des temps raisonnables de résolution, 
on impose un critère d’arrêt sur la résolution du HUC quotidien qui est le temps effectif de 
résolution. Si ce critère est atteint, on arrête la résolution et l’on prend la meilleure solution 
trouvée dans le temps accordé. 
Ce critère d’arrêt, bien qu’il soit commun est en fait une source de non déterminisme pour 
toutes les résolutions dont la durée excèderait le temps alloué. Dans le cadre de la résolution 
d’un seul HUC, la différence est faible et apparemment sans conséquence majeure, cependant 
dans le cadre de la simulation, le résultat d’une résolution quotidienne influence le point de 
départ de la résolution pour le jour suivant. Ces biais se cumulent et se multiplient pouvant 
théoriquement causer un grand biais sur la simulation globale. 
3.2.1 Écarts de simulation 
Comme l’état de la machine de simulation (température du processeur, autres processus en 
cours d’exécution, affectation des ressources par le système…) peut changer entre deux 
simulations, même avec les mêmes critères d’arrêt, on propose dans cette section de 
s’intéresser à la divergence induite par ces différences dans le nombre d’itérations. 
Une vérification rigoureuse de ce phénomène nécessiterait d’effectuer un nombre élevé de 
résolutions pour chacun des choix, afin de déterminer le modèle stochastique des résultats, et 
d’en déduire la variation sur les éléments étudiés. Si la variation est petite devant la différence 
entre les divers choix opérationnels, alors les conclusions sont valides. 
Considérant les impératifs temporels de ce travail, nous montrons ici les résultats de la 
simulation pour sept résolutions avec les mêmes entrées et la même stratégie opérationnelle 
(les unités les plus efficaces en premier – voir CHAPITRE 4). Pour chaque mesure, on notera 
dans la colonne intitulée Δ l’écart des valeurs et dans celle intitulée 𝑚ഥ  la moyenne de ces 
valeurs. 
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Concernant les mesures globales de déviation à la réalité (proportion du temps avec un écart 
de production élevé, écart de production maximum, écart de production cumulé et écart de 
production compensé), aucune des simulations effectuées n’a montré de grande différence, 
aussi qu’on peut le remarquer dans le Tableau 3.1, ces mesures sont très proches dans les 
diverses simulations. Ceci indique que les écarts induits par les divers cas où la résolution a 
été interrompue n’ont pas d’influence sur le réalisme global de la simulation. 
De manière plus intéressante, les mesures globales de production et de dégradation des unités, 
dans le Tableau 3.2, ont aussi des écarts faibles. Si, dans la suite, les écarts constatés entre des 
simulations sont plus grands qu’un pour cent de la valeur, alors il s’agit d’un écart significatif 
et pas simplement d’une valeur induite par le caractère non déterministe de la résolution. 
Comme on le verra par la suite, les valeurs globales ne sont pas forcément représentatives des 
écarts locaux. Aussi il faut s’intéresser aux valeurs des mesures pour chaque rivière. On les a 
montrées dans le Tableau 3.3. 
On peut y constater que des écarts plus significatifs sont présents. Concernant, pour chaque 
rivière, la mesure du nombre de démarrages, les écarts sont de l’ordre de 5. 10଴ à 1. 10ଵ pour 
Tableau 3.1 Mesure de déviation de la réalité (simulations identiques) 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 𝚫 𝒎ഥ  
𝛥஽ହ% 7,4. 10ିଶ 7,4. 10ିଶ 7,5. 10ିଶ 7,5. 10ିଶ 7,5. 10ିଶ 7,5. 10ିଶ 7,5. 10ିଶ 1,75. 10ିଷ 7,46. 10ିଶ 
𝛥஽തതതത 5,3. 10ିଵ 5,3. 10ିଵ 5,3. 10ିଵ 5,3. 10ିଵ 5,3. 10ିଵ 5,3. 10ିଵ 5,3. 10ିଵ 2,44. 10ିଷ 5,33. 10ିଵ 
𝛥஽ఀశ 1,6. 10ିଶ 1,6. 10ିଶ 1,6. 10ିଶ 1,6. 10ିଶ 1,6. 10ିଶ 1,6. 10ିଶ 1,6. 10ିଶ 2,27. 10ିସ 1,62. 10ିଶ 
𝛥஽ఀ  −3. 10ି଻ −3. 10ି଻ −3. 10ି଻ −3. 10ି଻ −3. 10ି଻ −3. 10ି଻ −3. 10ି଻ 8,15. 10ିଽ −3,43. 10ି଻ 
Tableau 3.2 Mesures globales de production et de dégradation (simulations identiques) 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 𝚫 𝒎ഥ  
𝜇ఋ(𝒰) 4,0. 10ିଶ 4,0. 10ିଶ 4,0. 10ିଶ 4,0. 10ିଶ 4,0. 10ିଶ 4,0. 10ିଶ 4,0. 10ିଶ 5,07. 10ିସ 3,99. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰) 6,4. 10ିଵ 6,4. 10ିଵ 6,4. 10ିଵ 6,4. 10ିଵ 6,4. 10ିଵ 6,4. 10ିଵ 6,4. 10ିଵ 1,22. 10ିଷ 6,39. 10ିଵ 
𝜇௱௉(𝒰) 1,2. 10ିଷ 1,2. 10ିଷ 1,2. 10ିଷ 1,2. 10ିଷ 1,2. 10ିଷ 1,2. 10ିଷ 1,2. 10ିଷ 1,24. 10ିହ 1,17. 10ିଷ 
𝜇௩(𝒰) 8,1. 10ିଵ 8,1. 10ିଵ 8,1. 10ିଵ 8,0. 10ିଵ 8,0. 10ିଵ 8,1. 10ିଵ 8,1. 10ିଵ 6,09. 10ିଷ 8,06. 10ିଵ 
𝜇௩ି (𝒰) 2,1. 10ିଵ 2,1. 10ିଵ 2,1. 10ିଵ 2,1. 10ିଵ 2,1. 10ିଵ 2,1. 10ିଵ 2,1. 10ିଵ 1,85. 10ିଷ 2,06. 10ିଵ 
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cent contre 1. 10଴ pour cent dans les mesures globales. Les écarts sur les rivières devront donc 
être plus élevés pour en déduire que ce changement est dû à notre stratégie opérationnelle et 
non au caractère non déterministe de la simulation. 
3.2.2 Précision de la résolution 
Considérant que le programme de résolution du HUC peut résoudre, avec suffisamment de 
temps, toutes les situations effectivement rencontrées au cours de la simulation, les mesures de 
déviations à la réalité correspondent à des mesures qui caractérisent à quel point le critère de 
temps de résolution pénalise la simulation vis-à-vis de sa proximité à la réalité. 
Dans cette section, on s’intéresse à l’influence du temps maximal alloué à la résolution du 
HUC quotidien. On a effectué une simulation où le temps alloué pour la résolution était d’une 
Tableau 3.3 Mesure de dégradation par rivières (simulations identiques) 
 EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 𝚫 𝒎ഥ  
𝜇ఋ(𝒰஺ோ) 5,4. 10ିଶ 5,4. 10ିଶ 5,4. 10ିଶ 5,5. 10ିଶ 5,4. 10ିଶ 5,5. 10ିଶ 5,5. 10ିଶ 1,75. 10ିଷ 5,45. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰஺ோ) 6,5. 10ିଵ 6,5. 10ିଵ 6,5. 10ିଵ 6,5. 10ିଵ 6,5. 10ିଵ 6,5. 10ିଵ 6,5. 10ିଵ 4,73. 10ିଷ 6,48. 10ିଵ 
𝜇௱௉(𝒰஺ோ) 2,5. 10ିଷ 2,6. 10ିଷ 2,6. 10ିଷ 2,7. 10ିଷ 2,6. 10ିଷ 2,6. 10ିଷ 2,6. 10ିଷ 1,57. 10ିସ 2,58. 10ିଷ 
𝜇ఋ(𝒰஻ோ) 1,7. 10ିଶ 1,7. 10ିଶ 1,6. 10ିଶ 1,8. 10ିଶ 1,7. 10ିଶ 1,7. 10ିଶ 1,7. 10ିଶ 1,96. 10ିଷ 1,70. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰஻ோ) 8,5. 10ିଶ 8,6. 10ିଶ 8,5. 10ିଶ 8,6. 10ିଶ 8,6. 10ିଶ 8,6. 10ିଶ 8,6. 10ିଶ 9,24. 10ିସ 8,57. 10ିଶ 
𝜇௱௉(𝒰஻ோ) 1,8. 10ିଷ 1,6. 10ିଷ 1,7. 10ିଷ 1,8. 10ିଷ 1,8. 10ିଷ 1,7. 10ିଷ 1,7. 10ିଷ 1,86. 10ିସ 1,73. 10ିଷ 
𝜇ఋ(𝒰஼ோ) 5,7. 10ିଶ 5,2. 10ିଶ 5,3. 10ିଶ 5,3. 10ିଶ 5,1. 10ିଶ 5,3. 10ିଶ 5,5. 10ିଶ 5,64. 10ିଷ 5,33. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰஼ோ) 5,0. 10ିଵ 5,0. 10ିଵ 5,0. 10ିଵ 5,0. 10ିଵ 5,0. 10ିଵ 5,0. 10ିଵ 5,1. 10ିଵ 4,44. 10ିଷ 5,04. 10ିଵ 
𝜇௱௉(𝒰஼ோ) 4,0. 10ିଷ 3,9. 10ିଷ 3,9. 10ିଷ 3,9. 10ିଷ 3,9. 10ିଷ 3,9. 10ିଷ 3,9. 10ିଷ 8,87. 10ିହ 3,94. 10ିଷ 
𝜇ఋ(𝒰஽ோ) 5,8. 10ିଶ 5,9. 10ିଶ 5,7. 10ିଶ 5,9. 10ିଶ 5,9. 10ିଶ 6,0. 10ିଶ 5,9. 10ିଶ 2,58. 10ିଷ 5,87. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰஽ோ) 6,1. 10ିଵ 6,1. 10ିଵ 6,1. 10ିଵ 6,1. 10ିଵ 6,1. 10ିଵ 6,1. 10ିଵ 6,1. 10ିଵ 5,32. 10ିଷ 6,10. 10ିଵ 
𝜇௱௉(𝒰஽ோ) 1,5. 10ିଷ 1,6. 10ିଷ 1,6. 10ିଷ 1,6. 10ିଷ 1,6. 10ିଷ 1,6. 10ିଷ 1,6. 10ିଷ 1,76. 10ିହ 1,56. 10ିଷ 
𝜇ఋ(𝒰ாோ) 5,4. 10ିଶ 5,5. 10ିଶ 5,3. 10ିଶ 5,5. 10ିଶ 5,3. 10ିଶ 5,4. 10ିଶ 5,3. 10ିଶ 2,11. 10ିଷ 5,39. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰ாோ) 4,9. 10ିଵ 4,9. 10ିଵ 4,9. 10ିଵ 5,0. 10ିଵ 4,9. 10ିଵ 4,9. 10ିଵ 4,9. 10ିଵ 3,03. 10ିଷ 4,94. 10ିଵ 
𝜇௱௉(𝒰ாோ) 8,3. 10ିସ 8,1. 10ିସ 8,2. 10ିସ 8,2. 10ିସ 8,2. 10ିସ 8,2. 10ିସ 8,3. 10ିସ 1,53. 10ିହ 8,21. 10ିସ 
𝜇ఋ(𝒰ிோ) 7,1. 10ିଶ 6,9. 10ିଶ 6,7. 10ିଶ 7,0. 10ିଶ 6,9. 10ିଶ 6,9. 10ିଶ 6,9. 10ିଶ 3,62. 10ିଷ 6,93. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰ிோ) 5,9. 10ିଵ 5,9. 10ିଵ 6,0. 10ିଵ 6,0. 10ିଵ 5,9. 10ିଵ 5,9. 10ିଵ 5,9. 10ିଵ 3,96. 10ିଷ 5,94. 10ିଵ 
𝜇௱௉(𝒰ிோ) 7,9. 10ିସ 7,6. 10ିସ 7,9. 10ିସ 7,8. 10ିସ 7,6. 10ିସ 7,7. 10ିସ 7,6. 10ିସ 3,29. 10ିହ 7,72. 10ିସ 
𝜇ఋ(𝒰ோீ) 2,2. 10ିଶ 2,1. 10ିଶ 2,2. 10ିଶ 2,1. 10ିଶ 2,1. 10ିଶ 2,1. 10ିଶ 2,1. 10ିଶ 8,64. 10ିସ 2,12. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰ோீ) 7,9. 10ିଵ 7,9. 10ିଵ 7,9. 10ିଵ 7,9. 10ିଵ 7,9. 10ିଵ 7,9. 10ିଵ 7,9. 10ିଵ 6,46. 10ିସ 7,91. 10ିଵ 
𝜇௱௉(𝒰ோீ) 9,8. 10ିସ 9,7. 10ିସ 9,8. 10ିସ 9,7. 10ିସ 9,8. 10ିସ 9,7. 10ିସ 9,7. 10ିସ 1,08. 10ିହ 9,72. 10ିସ 
𝜇ఋ(𝒰ுோ) 7,7. 10ିଶ 7,9. 10ିଶ 8,0. 10ିଶ 7,8. 10ିଶ 7,9. 10ିଶ 7,7. 10ିଶ 8,0. 10ିଶ 3,42. 10ିଷ 7,85. 10ିଶ 
𝜇௧(𝒰ுோ) 4,3. 10ିଵ 4,2. 10ିଵ 4,2. 10ିଵ 4,3. 10ିଵ 4,2. 10ିଵ 4,2. 10ିଵ 4,2. 10ିଵ 4,60. 10ିଷ 4,23. 10ିଵ 
𝜇௱௉(𝒰ுோ) 9,7. 10ିସ 9,5. 10ିସ 9,8. 10ିସ 9,5. 10ିସ 9,8. 10ିସ 9,7. 10ିସ 9,5. 10ିସ 3,33. 10ିହ 9,65. 10ିସ 
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heure, avec les mêmes données pour la caractérisation du réseau, de la demande et des intrants 
naturels que lors des autres simulations de ce document. On note cette simulation I+. On 
compare cette simulation à deux simulations où seules 10 minutes étaient allouées à chaque 
résolution, notée I et II. Ces deux simulations considèrent les mêmes caractéristiques que I+, à 
la différence de l’ordre d’engagement pour II, détaillé dans le chapitre suivant. 
Comme on peut s’y attendre, accorder un plus grand temps de résolution permet de réduire le 
nombre de jours où une solution sous-optimale a été choisie, presque de moitié, ainsi 
qu’indiqué par la colonne Δ஽ହ% dans le Tableau 3.4. Cela a un impact sur la déviation cumulée 
et la déviation compensée, de la même magnitude. Cependant, les écarts maximaux à la 
production sont identiques. Indiquant que les jours où la résolution était très difficile dans les 
simulations considérées restaient difficiles à résoudre même avec un temps largement plus 
élevé de calcul. 
On peut supposer que du point de vue de la déviation à la réalité, un plus long temps permet 
de se rapprocher de la réalité dans la plupart des cas, mais pas dans les cas de plus grand écart. 
Cela présente un intérêt limité pour un accroissement du temps de simulation significatif. 
Le Tableau 3.5 indique que la simulation avec un plus grand temps de résolution garde un 
nombre de démarrages semblable, mais privilégie légèrement une plus grande variation du 
régime de fonctionnement autour du point optimal de fonctionnement par rapport au temps 
d’opération. Cette décision semble permettre une plus grande économie hydrologique. En 
effet, la mesure des niveaux de réservoirs et sensiblement plus élevée. 
Tableau 3.4 Mesure de déviation de la réalité avec 
différents temps de résolution 
 𝚫𝑫𝟓% 𝚫𝑫തതതത 𝚫𝑫𝚺  𝚫𝑫𝚺శ  
I 7,4. 10ିଶ 5,3. 10ିଵ −3,4. 10ି଻ 1,6. 10ିଶ 
II 7,3. 10ିଶ 5,3. 10ିଵ −3,2. 10ି଻ 1,5. 10ିଶ 
I+ 4,4. 10ିଶ 5,3. 10ିଵ −1,4. 10ି଻ 9,8. 10ିଷ 
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On n’a pas reporté ici les mesures pour chaque rivière ou chaque centrale, mais les résultats au 
sein de ces ensembles sont sensiblement proches. 
Nous avons conclu de cette analyse que l’augmentation du temps de résolution accordé pour 
chaque résolution journalière (par un facteur 10) n’était pas justifiée dans le cadre de notre 
travail. Cependant dans un cadre d’application industrielle effective, il semble qu’il faudra 
mener cette étude afin de déterminer la précision requise du modèle. Par ailleurs, dans le cadre 
d’une optimisation de la stratégie, nous recommandons d’utiliser ce mécanisme pour créer une 
fonction d’approximation du modèle d’opération. 
3.3 Résumé des choix de paramètres de résolution 
Pour résumer, on a montré dans cette section que l’approche par simulation, bien que 
fournissant une solution qui n’est pas globalement optimale, permet des gains significatifs de 
temps d’évaluation en créant une solution optimale sur chaque segment. 
On a expliqué la source du caractère non déterministe (induit par le critère de temps alloué de 
résolution pour le HUC quotidien) et étudié brièvement ses conséquences. On en a déduit que 
les écarts au niveau global de plus de 1% de la valeur de la mesure dans les simulations d’étude 
restaient pertinents malgré ce non déterministe. On a aussi indiqué qu’un temps plus long 
accordé pour la résolution entraînait des gains mineurs seulement et présentait donc peu 
d’intérêt en regard du temps global utilisé. 
Tableau 3.5 Mesures globales de production et dégradation avec 
différents temps de résolution 
 𝝁𝜹(𝓤) 𝝁𝒕(𝓤) 𝝁𝚫𝑷(𝓤) 𝝁𝒗(𝓡) 𝝁𝒗 (𝓡) 
I 4,00. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 1,17. 10ିଷ 8,09. 10ିଵ 2,05. 10ିଵ 
II 3,40. 10ିଶ 6,41. 10ିଵ 1,25. 10ିଷ 8,07. 10ିଵ 2,02. 10ିଵ 
I+ 4,04. 10ିଶ 6,32. 10ିଵ 1,24. 10ିଷ 8,23. 10ିଵ 1,69. 10ିଵ 

 CHAPITRE 4 
   
 
OPÉRATION DIRIGÉE PAR DES CONSIDÉRATIONS OPÉRATIONNELLES 
4.1 Introduction 
Dans le cadre général du HUC, sa résolution vise principalement la maximisation d’un gain 
financier par la minimisation d’une perte de production, l’extension d’une durée de vie ou le 
report d’un investissement. La pratique élémentaire veut que les unités les plus rentables (qui 
utilisent le moins d’eau pour produire de l’énergie) soient utilisées en premier et dans un 
régime le plus efficace possible. Dans la mesure où nous voudrions changer cet ordre 
d’engagement, on se propose tout d’abord d’étudier les conséquences d’un choix opérationnel, 
a priori, peu judicieux : on va démarrer en priorité les unités les moins efficaces, c’est-à-dire 
qu’on va consommer plus d’eau pour produire l’énergie. 
4.2 Considérations opérationnelles courantes 
Dans le cadre de la résolution du HUC, l’objectif affiché est de produire l’énergie requise au 
moindre coût. Pour cette raison, l’utilisation des turbines les plus efficaces en priorité est 
favorisée, car elle permet d’utiliser le moins d’eau pour la production. Ce modèle ne considère 
en rien les coûts d’amortissement liés à la maintenance des unités et les implications 
financières inhérentes au report (ou à la précipitation) de l’acquisition d’un nouvel équipement. 
Dans le cadre de l’opération réelle du réseau, d’autres considérations pourraient être prises en 
compte. Le potentiel de déversement et les niveaux courants et visés du réservoir sont des 
exemples de telles considérations. 
A contrario, l’ordre inverse d’efficacité devrait donc produire un plan opérationnel résultant 
en une plus grande utilisation de la ressource et, par conséquent, à des réservoirs moins remplis. 
Vis-à-vis de la capacité de production, l’ordre n’a pas d’impact direct, mais il est possible que 
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le biais négatif sur les réservoirs, avec l’accumulation, réduise cette capacité de production (sur 
la fin de l’horizon considéré). 
4.3 Simulation du comportement du réseau en fonction de l’ordre d’engagement 
Afin de répondre à la question posée (dans quelle mesure notre système est-il sensible à l’ordre 
d’engagement vis-à-vis de sa performance en production ?), on propose donc l’expérience 
suivante : avec un état initial identique, des intrants naturels identiques, une même politique 
de gestion des cibles de réservoir, les mêmes contraintes de transmission et une même 
demande, on compare la performance du système lorsque les groupes les plus efficaces au sein 
des centrales sont utilisés avant les groupes moins efficaces de la même centrale avec la 
performance du système lorsque ces mêmes groupes sont utilisés après les groupes moins 
efficaces (ordre inverse d’engagement). 
En considérant 𝒫, l’ensemble des centrales, Σ௣௎, l’ensemble des unités génératrices de la 
centrale 𝑝, 𝑃௣,௧௉ , la production de la centrale 𝑝 à l’instant 𝑡, et 𝑃஘౅(஑,୮),௧, la production de l’unité 
𝜃ூ(𝛼,𝑝) à l’instant 𝑡, les fonctions de production considérées s’expriment donc 
mathématiquement sous la forme : 
 
∀𝑝 ∈ 𝒫, 𝑃௣,௧௉ = ෍ 𝑃ఏ಺(ఈ,௣),௧஼௔௥ௗ൫ஊ೛ೆ ൯
ఈୀଵ
 (4.1) 
 
et 
 
∀𝑝 ∈ 𝒫, 𝑃௣,௧௉ = ෍ 𝑃ఏ಺಺(ఈ,௣),௧஼௔௥ௗ൫ஊ೛ೆ ൯
ఈୀଵ
 (4.2) 
 
avec 𝜃ூ et 𝜃ூூ les fonctions d’ordres définies telles que : 
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∀𝑝 ∈ 𝒫,∀(𝛼,𝛽) ∈ ൳1,𝐶𝑎𝑟𝑑൫Σ௣௎൯൷ଶ,
⎩⎪
⎨
⎪⎧
𝛼 < 𝛽 ⟹ 𝑃ఏ಺(ఈ,௣)௢௣௧ ≤ 𝑃ఏ಺(ఉ,௣)௢௣௧
𝛼 < 𝛽 ⟹ 𝑃ఏ಺಺(ఉ,௣)௢௣௧ ≤ 𝑃ఏ಺಺(ఈ,௣)௢௣௧
𝛼 ≠ 𝛽 ⟹ 𝜃ூ(𝛼, 𝑝) ≠ 𝜃ூ(𝛽,𝑝)
𝛼 ≠ 𝛽 ⟹ 𝜃ூூ(𝛼, 𝑝) ≠ 𝜃ூூ(𝛽, 𝑝) (4.3) 
On se référera pour la suite à l’expérience avec l’ordre donné par 𝜃ூ par le nom d’Efficient-
First (ou EF) et à l’expérience se reposant sur l’ordre 𝜃ூூ par le nom d’Efficient-Last (ou EL). 
On résout ces deux cas à l’aide d’une simulation, ainsi qu’évoqué dans le CHAPITRE 2. 
4.4 Résultats et discussion 
Dans cette section, on présente les valeurs des mesures évoquées dans le chapitre précédent 
pour des éléments significatifs du réseau. On commence par les valeurs globales, et au niveau 
des rivières avant de regarder plus en détail certaines centrales. 
4.4.1 Mesures globales 
Afin de vérifier la pertinence de notre simulateur, on évalue les quatre mesures, proposées dans 
la Section 2.4.3, de distance à la réalité. Le Tableau 4.1 donne les valeurs obtenues. Chaque 
ligne correspond à la simulation d’une stratégie opérationnelle que la seconde colonne indique. 
Les colonnes suivantes donnent les valeurs des mesures de distance à la réalité : le pourcentage 
de grand écart à la demande (Δ஽ହ%), l’écart maximum à la demande (Δ஽), la valeur totale de 
l’écart à la demande (Δ஽ஊ ) et la valeur absolue de l’écart total à la demande (Δ஽ஊశ) 
respectivement. On peut noter que l’écart le plus grand est très important (53 % de la demande 
de ce jour-là n’est pas satisfaite, ou produite en surplus, par notre simulateur), mais qu’il s’agit 
d’un cas très isolé. En effet, malgré cette valeur élevée, l’écart moyen est de l’ordre d’un pour 
Tableau 4.1 Mesure de validité de la simulation pour EF et EL 
Simulation Ordre 𝚫𝑫𝟓% 𝚫𝑫 𝚫𝑫𝚺  𝚫𝑫𝚺శ  
I Efficient First 7,41. 10ିଶ 5,32.10ିଵ −3,38.10ି଻ 1,61. 10ିଶ 
II Efficient Last 𝟕,𝟑𝟒.𝟏𝟎ି𝟐 𝟓,𝟐𝟓.𝟏𝟎ି𝟏 −𝟑,𝟐𝟐.𝟏𝟎ି𝟕 𝟏,𝟓𝟑.𝟏𝟎ି𝟐 
56 
cent de la demande. De plus, cet effet se compense sur la durée de la simulation comme le 
montre la valeur de l’écart total sur la simulation (Δ஽ஊ ), inférieure au millionième. 
Ces valeurs faibles pour les mesures de déviation nous permettent d’affirmer que le simulateur 
donne des résultats globalement réalistes et que l’ensemble de la simulation peut être traité 
comme la réalité. 
Le Tableau 4.2 résume les valeurs des mesures de dégradation et performance de production 
introduite dans la Section 2.4. Comme précédemment, chaque ligne correspond à une 
simulation avec l’ordre indiqué en seconde colonne. Les colonnes suivantes donnent la valeur 
des mesures de dégradation (nombre de démarrages – 𝜇ఋ –, temps d’opération – 𝜇௧ –, et écart 
relatif moyen au point optimal de fonctionnement – 𝜇୼௉) et d’évaluation de l’état final (niveau 
des réservoirs – 𝜇௩ – et proportion de la ressource déversée – 𝜇௩ି ). 
Comme on peut le constater, il n’existe pas un écart très marqué entre les deux simulations. Il 
semble toutefois, comme on s’y attendait, que le cas EF soit légèrement plus efficace sur les 
critères concernant la dégradation et la situation finale des réservoirs. De manière surprenante 
en revanche, la différence est réellement mineure pour ce qui est des volumes de réservoirs, et 
le cas EL présente moins de déversement. 
Ces constatations semblent indiquer que le choix stratégique opérationnel a peu d’influence, à 
la fois sur la dégradation et sur la production. Toutefois, nous sommes dans le cadre d’un 
système complexe et l’absence de différence sur la globalité du système ne permet pas de 
déduire d’information sur les changements locaux. La section suivante s’intéresse donc à 
l’évaluation de nos mesures dans des sous-parties du système, délimitées par les rivières. 
Tableau 4.2 Mesure de dégradation globale sur le réseau pour EF et EL 
Simulation Ordre 𝝁𝜹(𝓤) 𝝁𝒕(𝓤) 𝝁𝚫𝑷(𝓤) 𝝁𝒗(𝓡) 𝝁𝒗 (𝓡) 
I EF 4,00.10ିଶ 𝟔,𝟑𝟖.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟏𝟕.𝟏𝟎ି𝟑 𝟖,𝟎𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 2,05.10ିଵ 
II EL 𝟑,𝟒𝟎.𝟏𝟎ି𝟐 6,41.10ିଵ 1,25.10ିଷ 8,07.10ିଵ 𝟐,𝟎𝟐.𝟏𝟎ି𝟏 
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4.4.2 Rivières 
L’observation par rivière de la permet de réaliser que notre résolution du HUC quotidien 
favorise l’utilisation de la rivière G, qui est celle qui possède le plus de centrales en cascade, 
pour la base de production. En effet, et comme le montre le Tableau 4.3, elle présente les plus 
longs temps d’opération pour les groupes, associés à la plus basse proportion de démarrages 
par unité. Au contraire, les « petites » rivières, comme les rivières H et C, servent à l’ajustement 
de la production et ont donc un temps d’opération plus bas, mais surtout un nombre de 
démarrages par unité plus élevé. La rivière B est un cas particulier, car elle n’est en production 
que dans la fin de la troisième année. Les temps d’opérations sont donc très bas en proportion 
du temps simulé. 
Ce tableau permet aussi de constater qu’à l’échelle plus précise des rivières, les écarts sont plus 
marqués : si l’écart sur le nombre de démarrages est de seulement 2,0. 10ିଷ (1,5 démarrage 
par mois) dans la mesure globale, le plus grand écart sur les rivières est de 2,1. 10ିଶ (près de 
Tableau 4.3 Mesure de dégradation par rivière sur le réseau pour EF et EL 
Rivière  𝝁𝜹 𝝁𝒕 𝝁𝚫𝑷 𝝁𝒗 𝝁𝒗  
A EF 𝟓,𝟒𝟑.𝟏𝟎ି𝟐 𝟔,𝟒𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 𝟐,𝟓𝟐.𝟏𝟎ି𝟐 𝟔,𝟔𝟎.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟖𝟖.𝟏𝟎ି𝟏 
A EL 5,51.10ିଶ 6,57.10ିଵ 2,82.10ିଶ 6,79. 10ିଵ 1,90. 10ିଵ 
B EF 1,70.10ିଶ 𝟖,𝟓𝟏.𝟏𝟎ି𝟐 1,80.10ିଷ 7,69. 10ିଵ 1,22. 10଴ 
B EL 𝟏,𝟐𝟒.𝟏𝟎ି𝟐 8,85.10ିଶ 𝟏,𝟕𝟒.𝟏𝟎ି𝟑 𝟕,𝟕𝟏.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟐𝟎.𝟏𝟎𝟎 
C EF 𝟓,𝟔𝟖.𝟏𝟎ି𝟐 5,03.10ିଵ 𝟑,𝟗𝟗.𝟏𝟎ି𝟑 𝟔,𝟗𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 0 
C EL 3,59.10ିଶ 𝟓,𝟎𝟐.𝟏𝟎ି𝟏 4,09.10ିଷ 7,07. 10ିଵ 0 
D EF 5,83.10ିଶ 6,12.10ିଵ 1,55.10ିଷ 8,09. 10ିଵ 2,05. 10ିଶ 
D EL 𝟒,𝟗𝟓.𝟏𝟎ି𝟐 𝟔,𝟐𝟔.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟔𝟒.𝟏𝟎ି𝟑 𝟖,𝟎𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 𝟐,𝟎𝟐.𝟏𝟎ି𝟐 
E EF 5,41.10ିଶ 𝟒,𝟗𝟐.𝟏𝟎ି𝟏 𝟖,𝟐𝟕.𝟏𝟎ି𝟒 𝟖,𝟎𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 2,05. 10ିଶ 
E EL 𝟒,𝟓𝟐.𝟏𝟎ି𝟐 4,93.10ିଵ 8,56.10ିଷ 8,07. 10ିଵ 𝟐,𝟎𝟐.𝟏𝟎ି𝟐 
F EF 𝟕,𝟏𝟏.𝟏𝟎ି𝟐 𝟓,𝟗𝟓.𝟏𝟎ି𝟏 𝟕,𝟖𝟗.𝟏𝟎ି𝟑 𝟖,𝟎𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 2,05. 10ିଶ 
F EL 5,68.10ିଶ 6,19.10ିଵ 9,94.10ିଷ 8,07. 10ିଵ 𝟐,𝟎𝟐.𝟏𝟎ି𝟐 
G EF 2,16.10ିଶ 𝟕,𝟗𝟏.𝟏𝟎ି𝟏 𝟗,𝟕𝟓.𝟏𝟎ି𝟒 𝟖,𝟎𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 2,05. 10ିଶ 
G EL 𝟏,𝟔𝟑.𝟏𝟎ି𝟐 7,91.10ିଵ 1,06.10ିଷ 8,07. 10ିଵ 𝟐,𝟎𝟐.𝟏𝟎ି𝟐 
H EF 𝟕,𝟔𝟔.𝟏𝟎ି𝟐 4,25.10ିଵ 𝟗,𝟕𝟑.𝟏𝟎ି𝟑 𝟖,𝟎𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 2,05. 10ିଶ 
H EL 7,62.10ିଶ 𝟒,𝟐𝟒.𝟏𝟎ି𝟏 1,01.10ିଷ 8,07. 10ିଵ 𝟐,𝟎𝟐.𝟏𝟎ି𝟐 
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16 démarrages par mois). De même, pour le temps opérationnel, l’écart entre les valeurs 
globales moyennes est de 1,0. 10ିଶ (moins de 4 jours par an) alors que l’écart maximal sur une 
rivière est de 2,4. 10ିଶ (plus de 8 jours par an). 
Ces nouvelles valeurs nous permettent de constater que, bien que la réponse à la question La 
dégradation est-elle identique soit oui si l’on considère le réseau dans son ensemble, l’étude 
des parties du réseau montre que la réponse devrait être que l’ordre d’engagement a un impact 
sur la détermination des éléments qui subissent la dégradation. 
Concernant l’opération, la Figure 4.1 montre que, quelle que soit la stratégie, les volumes 
finaux des réservoirs sont proches de la même valeur, sauf dans le cas de RD1. Mais RD1, 
comme RB1 et RE1 — les deux centrales présentant la plus grande différence ensuite —, est 
un petit réservoir et donc cette forte différence de volume (presque 25 %) a une influence 
mineure sur le potentiel total de production.  
Il est aussi intéressant de noter que la rivière la plus utilisée pour la production (RG) garde des 
niveaux finaux très élevés. Cela est dû aux forts apports naturels de cette vallée hydrologique 
et c’est cette situation géographique particulière qui explique les longs temps d’opération 
répartis sur cette rivière. 
Finalement, ces observations nous amènent à la conclusion que la gestion hydrologique du 
réseau permet de s’affranchir de l’ordre d’engagement des unités génératrices. En effet, le 
potentiel de production à la fin de la simulation reste sensiblement le même. 
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Figure 4.1 Volumes finaux des réservoirs pour EF et EL 
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4.4.3 Centrales 
La section précédente nous a permis d’identifier trois rivières comme ayant des comportements 
différents. La rivière G semble servir de base de production, ainsi que l’indiquent les valeurs 
élevées de temps d’opération et basse de nombre de démarrages ; la rivière H semble servir à 
Tableau 4.4 Mesure de dégradation par centrale sur 
les rivières D, G et H pour EF et EL 
Rivière  𝝁𝜹 𝝁𝒕 𝝁𝚫𝑷 
PD3 EF 5,32.10ିଶ 5,07.10ିଵ 1,10.10ିଷ 
PD3 EL 𝟓,𝟐𝟕.𝟏𝟎ି𝟐 𝟓,𝟎𝟐.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟎𝟖.𝟏𝟎ି𝟑 
PD2 EF 6,12. 10ିଶ 𝟔,𝟕𝟐.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟖𝟏.𝟏𝟎ି𝟑 
PD2 EL 𝟒,𝟕𝟕.𝟏𝟎ି𝟐 6,97. 10ିଵ 1,96.10ିଷ 
PD1 EF 5,37.10ିଶ 𝟕,𝟓𝟎.𝟏𝟎ି𝟏 1,72.10ିଷ 
PD1 EL 𝟒,𝟎𝟖.𝟏𝟎ି𝟐 7,58. 10ିଵ 𝟏,𝟔𝟗.𝟏𝟎ି𝟑 
PH4b EF 𝟖,𝟎𝟏.𝟏𝟎ି𝟐 𝟐,𝟗𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟕𝟔.𝟏𝟎ି𝟑 
PH4b EL 8,53. 10ିଶ 3,14. 10ିଵ 1,95. 10ିଷ 
PH4a EF 𝟗,𝟏𝟗.𝟏𝟎ି𝟐 3,65. 10ିଵ 8,67. 10ିସ 
PH4a EL 9,49. 10ିଶ 𝟑,𝟓𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 𝟖,𝟎𝟒.𝟏𝟎ି𝟒 
PH3 EF 5,79.10ିଶ 6,13. 10ିଵ 2,95. 10ିସ 
PH3 EL 𝟒,𝟖𝟑.𝟏𝟎ି𝟐 𝟔,𝟎𝟎.𝟏𝟎ି𝟏 𝟐,𝟕𝟏.𝟏𝟎ି𝟒 
PG7 EF 8,26. 10ିଷ 5,63. 10ିଵ 1,75. 10ିଷ 
PG7 EL 𝟑,𝟖𝟓.𝟏𝟎ି𝟑 𝟓,𝟔𝟎.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟕𝟓.𝟏𝟎ି𝟑 
PG6 EF 2,40. 10ିଶ 𝟔,𝟕𝟐.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟏𝟒.𝟏𝟎ି𝟑 
PG6 EL 𝟐,𝟐𝟔.𝟏𝟎ି𝟐 6,85. 10ିଵ 1,19. 10ିଷ 
PG5 EF 2,27. 10ିଶ 5,56. 10ିଵ 5,23. 10ିସ 
PG5 EL 𝟏,𝟓𝟑.𝟏𝟎ି𝟐 𝟓,𝟓𝟓.𝟏𝟎ି𝟏 𝟓,𝟏𝟓.𝟏𝟎ି𝟒 
PG4 EF 4,08. 10ିଶ 𝟔,𝟔𝟔.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟓𝟕.𝟏𝟎ି𝟑 
PG4 EL 𝟑,𝟐𝟒.𝟏𝟎ି𝟐 7,07. 10ିଵ 1,85. 10ିଷ 
PG3 EF 𝟒,𝟐𝟐.𝟏𝟎ି𝟑 9,95. 10ିଵ 𝟏,𝟎𝟒.𝟏𝟎ି𝟑 
PG3 EL 8,66. 10ିଷ 𝟗,𝟕𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 1,10. 10ିଷ 
PG2b EF 1,97. 10ିଶ 8,49. 10ିଵ 𝟏,𝟏𝟏.𝟏𝟎ି𝟑 
PG2b EL 𝟏,𝟏𝟓.𝟏𝟎ି𝟐 𝟖,𝟑𝟎.𝟏𝟎ି𝟏 1,24. 10ିଷ 
PG2a EF 2,54. 10ିଶ 𝟔,𝟖𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 𝟏,𝟎𝟔.𝟏𝟎ି𝟑 
PG2a EL 𝟏,𝟖𝟖.𝟏𝟎ି𝟐 7,38. 10ିଵ 1,08. 10ିଷ 
PG1 EF 2,67. 10ିଶ 8,31. 10ିଵ 3,14. 10ିସ 
PG1 EL 𝟏,𝟖𝟑.𝟏𝟎ି𝟐 𝟖,𝟏𝟖.𝟏𝟎ି𝟏 𝟑,𝟎𝟓.𝟏𝟎ି𝟒 
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l’ajustement de la production ainsi que l’indique son nombre élevé de démarrages et son bas 
taux de temps opérationnel ; et la rivière D qui présente un comportement suivant la moyenne 
générale, mais dont l’un des réservoirs présente la plus grande différence (relative) de volume 
final. 
On va étudier plus en détail les centrales de ces trois rivières dans la suite de cette section. 
Le Tableau 4.4 présente, pour chaque centrale, et dans chacun des deux scénarios, la valeur du 
nombre moyen de démarrages par unité (𝜇ఋ), de la proportion moyenne de temps opérationnel 
par unité (𝜇௧) et de l’écart moyen au point optimal de fonctionnement pour les unités (𝜇୼୔). 
On peut remarquer que les centrales sont utilisées de la même façon entre les deux simulations : 
dans les deux cas, les centrales PH4a, PH4b et PH3 servent à l’ajustement de la production 
(nombre de démarrages élevé et faible temps d’opération) ; les centrales PG3, PG2b, PG2a et 
PG1 servent à la base de production (faible nombre de démarrages, mais temps d’opération 
élevé) ; et les centrales PG7 et PG5 sont à la limite. Selon les périodes, ces dernières centrales 
serviront à l’ajustement de la production ou à la base de production, ce qui explique leur faible 
nombre de démarrages pour un temps d’opération relativement élevé. 
La Figure 3.2 indique la répartition des démarrages et de la proportion de temps opérationnel 
au sein des centrales des rivières considérées. Si l’on se souvient que les ordres d’engagement 
des unités sont inversés entre les deux scénarios, on peut voir que la différence d’utilisation 
des unités, vues individuellement peut devenir très importantes (particulièrement pour la 
centrale PG4 ou les groupes peuvent être utilisés jusqu’à 40 % du temps en plus et démarrés 
plus d’une fois tous les deux jours en plus). 
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4.4.4 Conclusion de l’expérience 
Ces deux expériences nous ont permis de confirmer que notre modèle de simulateur est 
cohérent. Nous avons montré que nous avions des résultats à la fois réalistes et acceptables 
pour les décisions dans l’opération d’un réseau hydro-électrique. 
 
Figure 4.2 Répartition des démarrages et temps d’opération dans les centrales des 
rivières D, G et H 
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Ces expériences ont mis en opposition deux stratégies opposées en termes opérationnels. L’une 
est la stratégie usuellement adoptée dans la pratique (utilisation des unités de production les 
plus efficaces en premier) alors que l’autre est celle considérée a priori comme inadaptée, car 
source de pertes dans le potentiel de production. 
Contrairement à ce qui était attendu, nous avons montré que ces choix opérationnels n’ont en 
réalité que peu d’influence sur la capacité du système à répondre aux besoins opérationnels. 
On a aussi montré que, si l’on considère le système dans sa globalité, il subit une dégradation 
similaire. Cependant, en s’intéressant aux éléments individuels de ce système, on a aussi 
montré que ces choix ont d’importantes conséquences locales, notamment dans la 
détermination de quelles centrales subiront en premier la dégradation. 
Ces constatations confirment notre intuition, qui était que changer l’ordre d’engagement des 
unités génératrices permettrait de mieux adapter l’usage des unités à leur dégradation effective. 
Elles nous permettent aussi de penser que ces choix ne se feront pas au détriment de la qualité 
de production. 

 CHAPITRE 5 
  
 
OPÉRATION DIRIGÉE PAR LES MODÈLES DE DÉGRADATION 
5.1 Introduction 
Le jalon précédent nous a permis de confirmer notre intuition que l’ordre d’engagement des 
groupes a une influence sur la répartition de la dégradation. Il nous a aussi permis de déterminer 
que, contrairement à notre intuition, cet ordre n’a pas une influence majeure sur le système à 
l’échelle globale, ni pour la production ni pour la dégradation totale du réseau. 
Considérant cela, nous voulons nous intéresser à la marge d’influence locale de cet ordre 
d’engagement sur les unités. Est-il possible d’avancer, ou de reculer, la nécessité d’une 
maintenance sur une unité de génération ? Est-il possible de le faire sur un ensemble d’unités ? 
Dans la Section 5.2, nous montrerons quels choix auront a priori le plus d’influence locale et 
sur quels critères nous proposons d’évaluer cette influence ; la Section 5.3 exposera les 
résultats obtenus avec les divers ordres sur les éléments pertinents ; et finalement, nous 
conclurons dans la Section 5.4 avec les déductions que nous en tirons et indiquerons en quoi 
nous avons effectivement répondu à la problématique posée dans le présent chapitre. 
5.2 Choix opérationnels dirigés par les modèles de dégradation 
Nous avons indiqué précédemment (Section 2.4.1) que la dégradation était fortement liée au 
nombre de démarrages et au temps d’opération, selon le mécanisme de dégradation considéré. 
Ces deux grandeurs peuvent être influencées en choisissant de manière adéquate la position 
des unités dans l’ordre d’engagement. En effet, les unités au sein d’une centrale pour laquelle 
la décision de démarrer ou d’arrêter une unité dépend d’un ordre d’engagement peuvent être 
réparties en trois catégories, ainsi que montré par le schéma de la Figure 5.1 : les unités servant 
à la base de production (qui seront allumées tout au long de l’horizon considéré), les unités 
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non utilisées (éteintes tout au long de l’horizon) et les unités servant à l’ajustement de 
production (qui seront allumées ou éteintes au cours de l’horizon en fonction de la demande). 
Suivant cette classification, si l’on désire diminuer le nombre de démarrages pour une unité 
particulière, on va la positionner dans l’ordre d’engagement soit de façon à ce qu’elle se trouve 
dans la catégorie servant à la base de production soit dans la catégorie des unités inutilisées. 
Par la même logique si l’on cherche à réduire le temps d’opération d’une unité, on la 
positionnera de façon à ce qu’elle se trouve dans la catégorie des unités inutilisées, ou à la 
rigueur dans celle des unités d’ajustement. 
Il apparaît immédiatement qu’il n’est pas possible de diminuer ces critères pour toutes les 
unités. De même, la diminution des deux critères est potentiellement réalisable (catégorie des 
unités inutilisées), mais a priori limitée à un très petit nombre d’unités (le réseau étant 
généralement utilisé en limite de fonctionnement). 
Dans ce chapitre, on s’est concentré sur la gestion du temps opérationnel, car les résultats 
attendus seront plus évidents. En effet, bien que la gestion du nombre de démarrages puisse 
être améliorée, une approche sans ordre d’engagement, plus flexible, serait plus adaptée pour 
 
Figure 5.1 Schéma de répartition des unités au sein d’une centrale 
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cette gestion (on désire en effet que si l’unité que l’on cherche à économiser démarre, alors 
elle soit la dernière à s’arrêter, retirant par là même le risque de démarrage supplémentaire). 
On a donc sélectionné quatre groupes d’unités pour lesquelles on va tenter de diminuer et 
d’augmenter le temps opérationnel indépendamment, au cours de simulations différentes : 
1) L’unité la moins utilisée dans la centrale la plus utilisée de la simulation de référence (I) – 
UG3-1 ; 
2) L’unité la plus utilisée dans la centrale la moins utilisée de la simulation de référence – 
UE4a-3 ; 
3) La 30e unité dans l’ordre des unités les plus utilisées dans la simulation de référence – 
UG2b-13 ; et 
4) 20 unités choisies arbitrairement. 
Le dernier groupe est constitué de façon à éviter de tenter de minimiser le temps d’opération 
de trop d’unités de la même centrale tout en se concentrant sur 5 centrales. Les 20 unités 
considérées sont : UA1-6, UA1-11, UG1-4, UG1-6, UG1-8, UG1-10, UG2b-1, UG2b-3, 
UG2b-10, UG2b-11, UG2b-12, UG2b-13, UG2b-14, UG3-1, UG3-6, UG3-7, UG3-8, UG3-
10, UG4-4 et UG4-9. 
Tableau 5.1 Noms et objectifs des simulations III à X 
Simulation Groupe Objectif Dénomination 
III 1 Accélérer Surco M 
IV 2 Accélérer Surco m 
V 3 Accélérer Surco 30 
VI 4 Accélérer Surco 20u 
VII 1 Ralentir Éco M 
VIII 2 Ralentir Éco m 
IX 3 Ralentir Éco 30 
X 4 Ralentir Éco 20u 
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Pour chacun de ces groupes, on veut évaluer quelle marge de manœuvre on peut avoir en 
choisissant notre ordre d’engagement. On en déduit donc 8 simulations, ainsi que résumé dans 
le Tableau 5.1. 
5.3 Expérience 
Comme pour le chapitre précédent, nous avons tout d’abord vérifié la validité des résultats de 
simulation, résumée dans le Tableau 5.2. Comme on peut le voir, la déviation est similaire pour 
toutes les simulations, et très proche des valeurs obtenues dans la première expérience. On peut 
donc utiliser ces résultats pour comparer les conséquences de nos choix opérationnels. 
De plus, les mesures de dégradation globales montrées au Tableau 5.3 indiquent que les 
résultats à l’échelle globale sont très similaires vis-à-vis du temps d’opération et de la déviation 
par rapport au point optimal de fonctionnement des unités, à l’exception de la simulation X 
(tentative de ralentissement de la dégradation d’un ensemble de plusieurs unités génératrices), 
qui semble payer au niveau global (2 jours par an d’opération supplémentaire en moyenne) les 
gains sur les unités ciblées. Concernant les résultats vis- à vis du nombre de démarrages, toutes 
les nouvelles expériences présentent un léger gain par rapport à la simulation de référence (I). 
Tableau 5.2 Mesures de déviation à la réalité (Simulations III-X) 
Simulation 𝚫𝑫𝟓% 𝚫𝑫 𝚫𝑫𝚺  𝚫𝑫𝚺శ  
I 7,41. 10ିଶ 5,32.10ିଵ −3,38.10ି଻ 1,61. 10ିଶ 
III 7,50. 10ିଶ 5,23. 10ିଵ −3,39. 10ି଻ 1,60. 10ିଶ 
IV 7,38. 10ିଶ 5,23. 10ିଵ −3,32. 10ି଻ 1,58. 10ିଶ 
V 7,55. 10ିଶ 5,23. 10ିଵ −3,48. 10ି଻ 1,65. 10ିଶ 
VI 7,45. 10ିଶ 𝟓,𝟐𝟎.𝟏𝟎ି𝟏 −3,41. 10ି଻ 1,61. 10ିଶ 
VII 7,45. 10ିଶ 5,26. 10ିଵ −3,47. 10ି଻ 1,63. 10ିଶ 
VIII 𝟕,𝟑𝟒.𝟏𝟎ି𝟐 5,23. 10ିଵ −𝟑,𝟑𝟎.𝟏𝟎ି𝟕 𝟏,𝟓𝟕.𝟏𝟎ି𝟐 
IX 7,45. 10ିଶ 5,23. 10ିଵ −3,37. 10ି଻ 1,61. 10ିଶ 
X 7,52. 10ିଶ 5,24. 10ିଵ −3,42. 10ି଻ 1,62. 10ିଶ 
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Elles sont également très similaires les unes aux autres, sauf la simulation X (avec environ 
2 démarrages par mois de plus que les autres). 
Afin de déterminer l’amplitude de la marge de manœuvre pour l’avancement ou le retard de la 
nécessité de maintenance, nous allons montrer les résultats comparés pour ces deux objectifs 
avec chacun des ensembles considérés. Dans un premier temps, on se concentrera sur les 
ensembles réduits à une unité (simulations III et VII ; simulations IV et VIII ; et simulations V 
et IX), puis nous observerons les résultats lorsque l’on considère plusieurs unités en même 
temps (simulations VI et X). 
5.3.1 Marge sur une unité 
Les changements dans l’ordre d’engagement pour les simulations s’intéressant à l’économie 
d’une unité sont minimes. Seule la centrale contenant l’unité voit son ordre changer pour mettre 
ladite unité soit en première place pour accélérer la dégradation, soit en dernière pour tenter de 
la ralentir. Pour cette raison, on s’attend à ce qu’il y ait peu de conséquences à notre 
changement sur le reste du réseau. 
Tableau 5.3 Mesures de dégradation globale sur le réseau (Simulations III-X) 
Simulation 𝝁𝜹(𝓤) 𝝁𝒕(𝓤) 𝝁𝚫𝑷(𝓤) 𝝁𝒗(𝓡) 𝝁𝒗 (𝓡) 
I 4,00.10ିଶ 6,38.10ିଵ 1,17.10ିଷ 8,09.10ିଵ 2,05.10ିଵ 
III 3,15. 10ିଶ 𝟔,𝟑𝟖.𝟏𝟎ି𝟏 1,16. 10ିଷ 8,07.10ିଵ 2,08. 10ିଵ 
IV 3,23. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 𝟏,𝟏𝟔.𝟏𝟎ି𝟑 8,05. 10ିଵ 2,07. 10ିଵ 
V 3,08. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 1,16. 10ିଷ 𝟖,𝟎𝟑.𝟏𝟎ି𝟏 2,10. 10ିଵ 
VI 3,14. 10ିଶ 6,40. 10ିଵ 1,19. 10ିଷ 8,05. 10ିଵ 2,08. 10ିଵ 
VII 𝟑,𝟎𝟓.𝟏𝟎ି𝟐 6,39. 10ିଵ 1,17. 10ିଷ 8,05. 10ିଵ 2,07. 10ିଵ 
VIII 3,94. 10ିଶ 6,39. 10ିଵ 1,19. 10ିଷ 8,09. 10ିଵ 2,04. 10ିଵ 
IX 3,18. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 1,17. 10ିଷ 8,08. 10ିଵ 𝟐,𝟎𝟒.𝟏𝟎ି𝟏 
X 3,35. 10ିଶ 6,46. 10ିଵ 1,24. 10ିଷ 8,07. 10ିଵ 2,06. 10ିଵ 
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5.3.1.1 Unité de la centrale la plus utilisée dans la simulation de référence 
Le Tableau 5.4 montre les mesures de dégradation par centrale dans le cas des simulations 
concernant l’unité issue de la centrale la plus utilisée dans la référence (UG3-1). On peut y voir 
que, à part la ligne bleue indiquant la centrale qui contient l’unité UG3-1, la différence entre 
les mesures est très faible (moins de 8‰ de différence dans le temps d’opération et de 5‰ 
dans le nombre de démarrages). Ceci montre bien que le choix de positionnement de cette unité 
a des conséquences seulement mineures sur la répartition de la dégradation entre les centrales. 
De plus, la centrale PG3 est la centrale subissant le plus gros impact négatif suite à ce 
changement; en effet, parmi les autres centrales, cet impact négatif en temps opérationnel est 
d’au plus 3‰ (contre 14‰ pour PG3). 
En revanche, contrairement à ce qui est attendu, les effets sur le reste du réseau sont répartis 
sur l’ensemble du reste du réseau et de manière peu prévisible. En effet, la centrale PE1a, qui 
n’est a priori pas liée à la centrale PG3 (ni sur la même rivière, ni sur un affluent, ni dans la 
même zone de demande…), présente le plus grand écart dans le temps d’opération moyen, la 
plaçant juste après la centrale PG3 dans l’ordre des centrales les plus affectées. 
Concernant l’utilisation de l’unité ciblée, en observant les valeurs des mesures pour les unités 
de la centrale PG3 (Tableau 5.5), on observe mieux bien la modification de la répartition de la 
dégradation au sein de la centrale. Le changement dans l’ordre d’engagement permet que 
l’unité considérée passe d’une utilisation en tout temps à une utilisation à « seulement » 97%, 
soit une économie de 11 jours par ans. Comme on s’y attendait pour cette unité, la marge n’est 
pas très élevée. 
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Tableau 5.4 Mesures de dégradation par centrale (simulations III, VII) 
Centrale 
𝝁𝜹 𝝁𝒕 𝝁𝚫𝐏 
III VII III VII III VII 
PA1 4,89. 10ିଶ 4,95. 10ିଶ 6,49. 10ିଵ 6,52. 10ିଵ 2,54. 10ିଷ 2,63. 10ିଷ 
PB2 2,44. 10ିଶ 2,47. 10ିଶ 1,50. 10ିଵ 1,51. 10ିଵ 2,73. 10ିଷ 2,78. 10ିଷ 
PB1 4,65. 10ିଷ 4,57. 10ିଷ 2,38. 10ିଶ 2,45. 10ିଶ 7,74. 10ିସ 7,65. 10ିସ 
PC1 3,11. 10ିଶ 3,06. 10ିଶ 5,09. 10ିଵ 5,05. 10ିଵ 3,97. 10ିଷ 3,98. 10ିଷ 
PD3 4,53. 10ିଶ 4,70. 10ିଶ 5,04. 10ିଵ 5,04. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,07. 10ିଷ 
PD2 4,36. 10ିଶ 4,48. 10ିଶ 6,77. 10ିଵ 6,80. 10ିଵ 1,84. 10ିଷ 1,85. 10ିଷ 
PD1 3,69. 10ିଶ 3,71. 10ିଶ 7,45. 10ିଵ 7,45. 10ିଵ 1,71. 10ିଷ 1,69. 10ିଷ 
PF3 5,16. 10ିଶ 4,78. 10ିଶ 6,19. 10ିଵ 6,20. 10ିଵ 9,70. 10ିସ 9,79. 10ିସ 
PE4b 3,51. 10ିଶ 3,40. 10ିଶ 3,35. 10ିଵ 3,35. 10ିଵ 7,64. 10ିସ 8,04. 10ିସ 
PE4a 3,09. 10ିଶ 2,99. 10ିଶ 3,00. 10ିଵ 3,01. 10ିଵ 7,34. 10ିସ 7,39. 10ିସ 
PE3 3,85. 10ିଶ 3,60. 10ିଶ 5,47. 10ିଵ 5,47. 10ିଵ 1,58. 10ିଷ 1,57. 10ିଷ 
PE2 4,89. 10ିଶ 4,55. 10ିଶ 6,56. 10ିଵ 6,52. 10ିଵ 1,10. 10ିଷ 1,09. 10ିଷ 
PE1b 5,45. 10ିଶ 4,99. 10ିଶ 5,94. 10ିଵ 5,88. 10ିଵ 2,50. 10ିସ 2,31. 10ିସ 
PE1a 4,88. 10ିଶ 4,44. 10ିଶ 4,91. 10ିଵ 4,83. 10ିଵ 2,69. 10ିସ 2,67. 10ିସ 
PH4b 7,04. 10ିଶ 6,96. 10ିଶ 2,79. 10ିଵ 2,81. 10ିଵ 1,41. 10ିଷ 1,46. 10ିଷ 
PH4a 8,95. 10ିଶ 8,94. 10ିଶ 3,76. 10ିଵ 3,77. 10ିଵ 9,31. 10ିସ 9,48. 10ିସ 
PH3 4,62. 10ିଶ 4,65. 10ିଶ 6,02. 10ିଵ 6,03. 10ିଵ 2,77. 10ିସ 2,73. 10ିସ 
PG7 4,61. 10ିଷ 4,76. 10ିଷ 5,61. 10ିଵ 5,63. 10ିଵ 1,75. 10ିଷ 1,75. 10ିଷ 
PG6 2,43. 10ିଶ 2,30. 10ିଶ 6,86. 10ିଵ 6,83. 10ିଵ 1,20. 10ିଷ 1,21. 10ିଷ 
PG5 1,72. 10ିଶ 1,83. 10ିଶ 5,53. 10ିଵ 5,52. 10ିଵ 5,27. 10ିସ 5,55. 10ିସ 
PG4 3,40. 10ିଶ 3,20. 10ିଶ 6,66. 10ିଵ 6,63. 10ିଵ 1,54. 10ିଷ 1,55. 10ିଷ 
PG3 6,94. 10ିଷ 3,10. 10ିଷ 9,79. 10ିଵ 9,94. 10ିଵ 1,03. 10ିଷ 1,02. 10ିଷ 
PG2b 1,07. 10ିଶ 1,19. 10ିଶ 8,47. 10ିଵ 8,49. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,09. 10ିଷ 
PG2a 1,23. 10ିଶ 1,18. 10ିଶ 7,01. 10ିଵ 7,00. 10ିଵ 1,08. 10ିଷ 1,08. 10ିଷ 
PG1 1,70. 10ିଶ 1,69. 10ିଶ 8,23. 10ିଵ 8,22. 10ିଵ 2,98. 10ିସ 2,98. 10ିସ 
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Par ailleurs, on peut noter que ces changements vont aussi fortement affecter la dégradation 
des autres unités de la centrale, pour les deux mécanismes de dégradation. En effet, pour les 
unités UG3-5 et UG3-11, le nombre de démarrages est divisé par 5 et 4 respectivement en 
parallèle de l’économie de temps d’opération sur UG3-1, mais en contrepartie la perte en 
termes de temps d’opération pour ces unités est 3 fois plus élevée que le gain sur UG3-1 (9% 
de plus, soit presque un mois par an d’utilisation supplémentaire pour chacune). 
Pour résumer, dans le cas d’une unité de la centrale la plus utilisée (PG3) dans la simulation 
de référence, le choix de l’utiliser au maximum ou de l’économiser au maximum a une 
influence difficilement prédictible, mais mineure sur le reste du réseau (hors de sa centrale). 
Elle semble affecter négativement l’état moyen de dégradation de sa centrale et le gain en 
temps opérationnel de cette unité se fait au coût d’une perte beaucoup plus importante pour 
deux autres unités de cette centrale. 
Tableau 5.5 Mesures de dégradation pour la centrale PG3 
(Simulations III, VII) 
Unité 
𝝁𝜹 𝝁𝒕 
III VII III VII 
UG3-1 1,52. 10ିସ 1,17. 10ିଶ 1,00. 10଴ 9,72. 10ିଵ 
UG3-2 1,22. 10ିଷ 1,14. 10ିଷ 9,96. 10ିଵ 9,98. 10ିଵ 
UG3-3 1,52. 10ିଷ 1,22. 10ିଷ 9,96. 10ିଵ 9,97. 10ିଵ 
UG3-4 2,51. 10ିଷ 1,45. 10ିଷ 9,95. 10ିଵ 9,97. 10ିଵ 
UG3-5 3,44. 10ିଶ 7,16. 10ିଷ 8,97. 10ିଵ 9,87. 10ିଵ 
UG3-6 5,33. 10ିସ 3,05. 10ିସ 9,99. 10ିଵ 1,00. 10଴ 
UG3-7 7,62. 10ିସ 6,86. 10ିସ 9,97. 10ିଵ 9,98. 10ିଵ 
UG3-8 8,38. 10ିସ 8,38. 10ିସ 9,96. 10ିଵ 9,98. 10ିଵ 
UG3-9 9,14. 10ିସ 8,38. 10ିସ 9,96. 10ିଵ 9,98. 10ିଵ 
UG3-10 4,57. 10ିସ 3,05. 10ିସ 1,00. 10଴ 1,00. 10଴ 
UG3-11 3,63. 10ିଶ 9,22. 10ିଷ 8,92. 10ିଵ 9,81. 10ିଵ 
UG3-12 3,66. 10ିଷ 2,36. 10ିଷ 9,92. 10ିଵ 9,96. 10ିଵ 
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5.3.1.2 Unité de la centrale la moins utilisée dans la simulation de référence 
Le Tableau 5.6 rassemble les mesures de dégradation (nombre de démarrage, proportion de 
temps opérationnel, écart moyen au point de fonctionnement optimum) pour les simulations IV 
et VIII, c’est-à-dire dans le cas de l’unité issue de la centrale la moins utilisée dans le cadre de 
la simulation de référence (simulation I). Cette fois, les différences sont toutes dans le même 
sens pour les démarrages : économiser l’unité UE4a-3 vis-à-vis du temps opérationnel coûte 
Tableau 5.6 Mesures de dégradation par centrale (Simulation IV, VIII) 
Centrale 
𝝁𝜹 𝝁𝒕 𝝁𝚫𝐏 
IV VIII IV VIII IV VIII 
PA1 4,87. 10ିଶ 5,38. 10ିଶ 6,48. 10ିଵ 6,48. 10ିଵ 2,57. 10ିଷ 2,64. 10ିଷ 
PB2 2,46. 10ିଶ 2,84. 10ିଶ 1,50. 10ିଵ 1,52. 10ିଵ 2,72. 10ିଷ 2,80. 10ିଷ 
PB1 4,49. 10ିଶ 4,65. 10ିଷ 2,42. 10ିଵ 2,42. 10ିଵ 6,58. 10ିସ 1,02. 10ିଷ 
PC1 2,86. 10ିଶ 5,25. 10ିଶ 5,07. 10ିଵ 5,08. 10ିଵ 3,91. 10ିଷ 3,96. 10ିଷ 
PD3 5,01. 10ିଶ 5,47. 10ିଶ 5,04. 10ିଵ 5,05. 10ିଵ 1,07. 10ିଷ 1,07. 10ିଷ 
PD2 4,77. 10ିଶ 6,38. 10ିଶ 6,77. 10ିଵ 6,77. 10ିଵ 1,83. 10ିଷ 1,83. 10ିଷ 
PD1 3,76. 10ିଶ 5,65. 10ିଶ 7,45. 10ିଵ 7,47. 10ିଵ 1,70. 10ିଷ 1,71. 10ିଷ 
PF3 5,16. 10ିଶ 6,14. 10ିଶ 5,61. 10ିଵ 6,17. 10ିଵ 9,38. 10ିସ 9,74. 10ିସ 
PE4b 3,84. 10ିଶ 4,30. 10ିଶ 3,30. 10ିଵ 3,29. 10ିଵ 8,26. 10ିସ 8,53. 10ିସ 
PE4a 3,47. 10ିଶ 3,96. 10ିଶ 3,10. 10ିଵ 3,07. 10ିଵ 7,37. 10ିସ 7,52. 10ିସ 
PE3 4,05. 10ିଶ 5,62. 10ିଶ 5,49. 10ିଵ 5,51. 10ିଵ 1,59. 10ିଷ 1,65. 10ିଷ 
PE2 5,07. 10ିଶ 5,84. 10ିଶ 6,54. 10ିଵ 6,55. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,11. 10ିଷ 
PE1b 5,50. 10ିଶ 5,88. 10ିଶ 5,97. 10ିଵ 5,91. 10ିଵ 2,46. 10ିସ 2,54. 10ିସ 
PE1a 4,99. 10ିଶ 5,40. 10ିଶ 4,93. 10ିଵ 5,03. 10ିଵ 2,75. 10ିସ 2,83. 10ିସ 
PH4b 7,19. 10ିଶ 7,73. 10ିଶ 2,78. 10ିଵ 2,86. 10ିଵ 1,39. 10ିଷ 1,59. 10ିଷ 
PH4a 9,13. 10ିଶ 9,79. 10ିଶ 3,77. 10ିଵ 3,75. 10ିଵ 9,05. 10ିସ 9,39. 10ିସ 
PH3 4,45. 10ିଶ 6,22. 10ିଶ 6,01. 10ିଵ 6,03. 10ିଵ 2,78. 10ିସ 2,73. 10ିସ 
PG7 3,69. 10ିଶ 6,93. 10ିଶ 6,13. 10ିଵ 5,62. 10ିଵ 1,75. 10ିଷ 1,75. 10ିଷ 
PG6 2,42. 10ିଶ 2,65. 10ିଶ 6,76. 10ିଵ 6,83. 10ିଵ 1,20. 10ିଷ 1,22. 10ିଷ 
PG5 1,64. 10ିଶ 2,22. 10ିଶ 5,52. 10ିଵ 5,60. 10ିଵ 5,23. 10ିସ 5,43. 10ିସ 
PG4 3,20. 10ିଶ 4,00. 10ିଶ 6,68. 10ିଵ 6,74. 10ିଵ 1,55. 10ିଷ 1,59. 10ିଷ 
PG3 7,20. 10ିଶ 1,11. 10ିଶ 9,80. 10ିଵ 9,80. 10ିଵ 1,04. 10ିଷ 1,04. 10ିଷ 
PG2b 1,20. 10ିଶ 1,83. 10ିଶ 8,47. 10ିଵ 8,47. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,09. 10ିଷ 
PG2a 1,36. 10ିଶ 2,20. 10ିଶ 6,97. 10ିଵ 6,83. 10ିଵ 1,07. 10ିଷ 1,09. 10ିଷ 
PG1 1,66. 10ିଶ 2,24. 10ିଶ 8,22. 10ିଵ 8,21. 10ିଵ 2,96. 10ିସ 2,97. 10ିସ 
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une augmentation globale du nombre de démarrages des unités. Particulièrement, les 
centrales PC1, PG1, PD1 et PD2 sont très affectées, en plus de la centrale contenant l’unité 
ciblée – UE4a. La différence se situe entre 50 et 100 démarrages annuels supplémentaires en 
moyenne pour les unités de ces centrales. 
Au contraire, ces centrales présentent une très faible différence pour le temps opérationnel, 
avec seulement 3‰ de différence pour PE4a (à peine un jour par an), la plus affectée des cinq. 
On peut aussi noter que la centrale la plus affectée pour le temps PG2a, avec presque 1,5% 
d’économie de temps opérationnel (soit un peu moins de cinq jours par an). 
La marge déduite sur l’unité UE4a-3 est de seulement 6,7‰ (deux jours et demi par an), ainsi 
que le montre le Tableau 5.7. Un phénomène intéressant à noter cependant est que toutes les 
unités de la centrale suivent la même tendance lors de ces simulations. Le temps de toutes les 
unités est réduit conjointement et le nombre de démarrages est en augmentation sur toutes les 
unités. 
5.3.1.3 L’unité ordinaire 
Pour les deux simulations suivantes (V et IX), on considère une unité « ordinaire. » C’est-à-
dire, qu’elle n’est ni la plus efficace, ni la moins efficace. Cela la situe, dans les simulations 
Tableau 5.7 Mesure de dégradation pour la centrale PE4a 
(Simulations IV, VIII) 
Unité 𝝁𝜹 𝝁𝒕 
IV VIII IV VIII 
UE4a-1 3,66. 10ିଶ 4,19. 10ିଶ 3,30. 10ିଵ 3,28. 10ିଵ 
UE4a-2 4,11. 10ିଶ 4,85. 10ିଶ 3,58. 10ିଵ 3,55. 10ିଵ 
UE4a-3 4,39. 10ିଶ 5,22. 10ିଶ 3,76. 10ିଵ 3,69. 10ିଵ 
UE4a-4 2,94. 10ିଶ 3,23. 10ିଶ 3,77. 10ିଵ 2,75. 10ିଵ 
UE4a-5 3,09. 10ିଶ 3,45. 10ିଶ 3,87. 10ିଵ 2,85. 10ିଵ 
UE4a-6 3,62. 10ିଶ 4,03. 10ିଶ 3,21. 10ିଵ 3,19. 10ିଵ 
UE4a-7 3,00. 10ିଶ 3,36. 10ିଶ 3,64. 10ିଵ 2,61. 10ିଵ 
UE4a-8 2,96. 10ିଶ 3,34. 10ିଶ 3,68. 10ିଵ 2,66. 10ିଵ 
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du chapitre précédent, dans le milieu de l’ordre d’engagement. Pour cette raison, on s’attend à 
avoir une plus petite influence sur la centrale et, surtout, une plus grande marge dans la gestion 
de la dégradation pour cette unité. 
Le Tableau 5.8 regroupe les mesures au niveau des centrales pour les deux simulations. On 
peut observer que la plus grande différence dans le temps opérationnel est à la centrale PH4b. 
Cette différence est presque aussi prononcée que la différence de temps opérationnel moyen 
de PG3 lorsque l’on s’intéressait à l’unité de la centrale la plus utilisée (UG3-1). 
Tableau 5.8 Mesures de dégradation par centrale (Simulation V, IX) 
Centrale 𝝁𝜹 𝝁𝒕 𝝁𝚫𝐏 
V IX V IX V IX 
PA1 4,82. 10ିଶ 4,96. 10ିଶ 6,47. 10ିଵ 6,51. 10ିଵ 2,56. 10ିଷ 2,59. 10ିଷ 
PB2 2,38. 10ିଶ 2,43. 10ିଶ 1,51. 10ିଵ 1,52. 10ିଵ 2,81. 10ିଷ 2,76. 10ିଷ 
PB1 4,27. 10ିଷ 4,61. 10ିଷ 2,49. 10ିଶ 2,37. 10ିଶ 8,12. 10ିସ 5,62. 10ିସ 
PC1 2,75. 10ିଶ 2,66. 10ିଶ 5,08. 10ିଵ 5,07. 10ିଵ 3,93. 10ିଷ 4,00. 10ିଷ 
PD3 4,54. 10ିଶ 4,88. 10ିଶ 5,04. 10ିଵ 5,02. 10ିଵ 1,07. 10ିଷ 1,08. 10ିଷ 
PD2 4,38. 10ିଶ 4,66. 10ିଶ 6,79. 10ିଵ 6,76. 10ିଵ 1,84. 10ିଷ 1,84. 10ିଷ 
PD1 3,50. 10ିଶ 3,66. 10ିଶ 7,45. 10ିଵ 7,44. 10ିଵ 1,70. 10ିଷ 1,71. 10ିଷ 
PF3 5,05. 10ିଶ 5,09. 10ିଶ 6,15. 10ିଵ 6,17. 10ିଵ 9,33. 10ିସ 9,33. 10ିସ 
PE4b 3,22. 10ିଶ 3,51. 10ିଶ 3,35. 10ିଵ 3,37. 10ିଵ 7,63. 10ିସ 8,00. 10ିସ 
PE4a 2,98. 10ିଶ 3,13. 10ିଶ 3,00. 10ିଵ 2,98. 10ିଵ 7,71. 10ିସ 7,43. 10ିସ 
PE3 3,91. 10ିଶ 3,94. 10ିଶ 5,38. 10ିଵ 5,43. 10ିଵ 1,53. 10ିଷ 1,53. 10ିଷ 
PE2 4,72. 10ିଶ 4,92. 10ିଶ 6,52. 10ିଵ 6,56. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,10. 10ିଷ 
PE1b 5,24. 10ିଶ 5,21. 10ିଶ 5,92. 10ିଵ 5,89. 10ିଵ 2,46. 10ିସ 2,40. 10ିସ 
PE1a 4,60. 10ିଶ 4,75. 10ିଶ 4,93. 10ିଵ 4,93. 10ିଵ 2,67. 10ିସ 2,69. 10ିସ 
PH4b 7,28. 10ିଶ 7,29. 10ିଶ 2,76. 10ିଵ 2,89. 10ିଵ 1,44. 10ିଷ 1,56. 10ିଷ 
PH4a 8,98. 10ିଶ 8,85. 10ିଶ 3,71. 10ିଵ 3,77. 10ିଵ 9,23. 10ିସ 9,29. 10ିସ 
PH3 4,77. 10ିଶ 4,54. 10ିଶ 5,99. 10ିଵ 6,07. 10ିଵ 2,73. 10ିସ 2,76. 10ିସ 
PG7 3,69. 10ିଷ 4,34. 10ିଷ 5,69. 10ିଵ 5,61. 10ିଵ 1,76. 10ିଷ 1,75. 10ିଷ 
PG6 2,22. 10ିଶ 2,62. 10ିଶ 6,83. 10ିଵ 6,84. 10ିଵ 1,20. 10ିଷ 1,19. 10ିଷ 
PG5 1,74. 10ିଶ 1,86. 10ିଶ 5,60. 10ିଵ 5,52. 10ିଵ 5,33. 10ିସ 5,14. 10ିସ 
PG4 3,08. 10ିଶ 3,28. 10ିଶ 6,65. 10ିଵ 6,63. 10ିଵ 1,52. 10ିଷ 1,53. 10ିଷ 
PG3 6,96. 10ିଷ 6,64. 10ିଷ 9,80. 10ିଵ 9,81. 10ିଵ 1,04. 10ିଷ 1,03. 10ିଷ 
PG2b 1,04. 10ିଶ 1,14. 10ିଶ 8,50. 10ିଵ 8,48. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,12. 10ିଷ 
PG2a 1,20. 10ିଶ 1,42. 10ିଶ 6,94. 10ିଵ 7,00. 10ିଵ 1,07. 10ିଷ 1,11. 10ିଷ 
PG1 1,72. 10ିଶ 1,71. 10ିଶ 8,23. 10ିଵ 8,25. 10ିଵ 2,96. 10ିସ 3,01. 10ିସ 
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Il est à noter que la centrale PH4b se situe sur un affluent de la rivière G, et que seule une 
centrale (PH3) les sépare. Il n’est donc pas surprenant que notre choix d’ordre d’engagement 
sur la centrale PG2b ait une influence sur la centrale PH4b. D’ailleurs, c’est aussi le cas de 
plusieurs centrales en amont de PG2b, telles que PG5, PG7 ou PH3 par exemple. Toutes les 
centrales non liées à PG2b présentent en revanche un très petit changement (inférieur à 5‰, 
soit moins de deux jours par an de différence). 
Le Tableau 5.9 présente les changements au sein de la centrale PG2b. On peut y voir que pour 
le groupe ciblé la marge est très grande : 10,8%, soit près d’un mois et demi par an. À l’échelle 
d’une planification de maintenance classique (5-6 ans), cela correspond à un intervalle de 
9 mois dans lequel placer la maintenance. Cette grande latitude est en revanche aussi très 
coûteuse en nombre de démarrages (1,7%, soit plus d’un démarrage tous les 3 jours). 
Tableau 5.9 Mesure de dégradation pour la centrale PG2b 
(Simulations V, IX) 
Unité 𝝁𝜹 𝝁𝒕 
V IX V IX 
UG2b-1 5,64. 10ିଷ 6,86. 10ିଷ 8,88. 10ିଵ 8,95. 10ିଵ 
UG2b-2 5,71. 10ିଷ 6,47. 10ିଷ 8,85. 10ିଵ 8,89. 10ିଵ 
UG2b-3 5,94. 10ିଷ 6,93. 10ିଷ 8,79. 10ିଵ 8,81. 10ିଵ 
UG2b-4 2,16. 10ିଶ 2,03. 10ିଶ 8,07. 10ିଵ 8,16. 10ିଵ 
UG2b-5 2,16. 10ିଶ 2,09. 10ିଶ 8,03. 10ିଵ 8,13. 10ିଵ 
UG2b-6 2,18. 10ିଶ 2,09. 10ିଶ 8,00. 10ିଵ 8,08. 10ିଵ 
UG2b-7 2,25. 10ିଶ 2,17. 10ିଶ 7,91. 10ିଵ 8,05. 10ିଵ 
UG2b-8 6,40. 10ିଷ 6,02. 10ିଷ 8,46. 10ିଵ 8,48. 10ିଵ 
UG2b-9 1,38. 10ିଶ 1,17. 10ିଶ 8,30. 10ିଵ 8,39. 10ିଵ 
UG2b-10 6,02. 10ିଷ 6,55. 10ିଷ 8,87. 10ିଵ 8,90. 10ିଵ 
UG2b-11 5,79. 10ିଷ 7,01. 10ିଷ 8,80. 10ିଵ 8,83. 10ିଵ 
UG2b-12 5,87. 10ିଷ 5,71. 10ିଷ 8,52. 10ିଵ 8,53. 10ିଵ 
UG2b-13 5,71. 10ିଷ 2,28. 10ିଶ 9,00. 10ିଵ 7,92. 10ିଵ 
UG2b-14 5,87. 10ିଷ 5,64. 10ିଷ 8,50. 10ିଵ 8,52. 10ିଵ 
UG2b-15 5,94. 10ିଷ 6,02. 10ିଷ 8,49. 10ିଵ 8,50. 10ିଵ 
UG2b-16 5,79. 10ିଷ 6,09. 10ିଷ 8,47. 10ିଵ 8,49. 10ିଵ 
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Contrairement aux cas précédents, le reste des unités de la centrale sont peu influencées par le 
changement d’ordre, relativement à ces valeurs (moins de 1,5% — 6 jours par ans — pour le 
temps d’opération et moins de 2,1‰ — 12 démarrages par an — pour les démarrages). 
Pour résumer, dans le cas de l’unité UG2b-13, qui se situe dans les unités au milieu de l’ordre 
d’engagement, il existe une marge importante dans le temps opérationnel qu’elle présentera 
selon nos choix. Au sein de sa seule centrale, les conséquences de ce choix sont mineures, vis-
à-vis du reste de la centrale. Cependant, les autres centrales qui lui sont liées par le réseau 
hydrologique sont ici fortement affectées en contrepartie de ce gain. Autrement dit, la décision 
sera probablement optimale au niveau de la centrale, mais pourra se révéler coûteuse dans le 
contexte global. 
5.3.2 Marge sur un groupe d’unités 
Nous avons vu, avec les simulations précédentes, que tout changement dans l’avancée de la 
dégradation d’une unité venait avec des changements, souvent en sens inverse, sur d’autres 
unités. Dans la pratique, on cherche à économiser plusieurs unités et à utiliser en priorité 
d’autres unités. Il est difficilement admissible de ne pas pouvoir empêcher certaines unités 
d’être utilisées pour contrebalancer le changement. 
Afin de voir si les effets de bords peuvent être dirigés ou redirigés selon leur sens sur des unités 
adaptées, on a tenté d’économiser (et d’utiliser en priorité) un groupe constitué arbitrairement 
de 20 unités. Ces unités ont été choisies au sein des centrales contenant les unités les plus 
utilisées (PA1, PG1, PG2b, PG3 et PG4). 
Le Tableau 5.10 regroupe les mesures pour les unités sélectionnées. On peut y voir que l’on a 
effectivement réussi à réduire, ou augmenter, le temps d’opération de toutes les unités en même 
temps. Cependant, il y a de fortes différences entre les unités : 45% de temps opérationnel de 
marge pour l’unité A1-6, mais moins de 1‰ pour l’unité UG2b-13. 
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On peut aussi remarquer que le gain en temps opérationnel pour les groupes UG3-1 et UG2b-
13 sont très différent des gains obtenus dans les expériences précédentes. Les gains pour UG3-
1 sont accrus tandis que le groupe UG2b-13 est lui contraint dans un très petit intervalle. 
Dans la centrale UG2b, on a visé 7 unités sur 16. On peut regrouper ces unités en trois groupes 
d’après les différences entre les valeurs de mesure dans les deux simulations. Les premières 
(UG2b-1 et UG2b-11) présentent une marge élevée (autour de 15%) ; les secondes (UG2b-3 et 
UG2b-10) présentent une marge faible, mais présente (autour de 6%) ; les dernières en 
revanche présentent une marge négligeable (moins de 1%). Dans la situation où toutes ces 
unités devraient faire l’objet d’une intervention de maintenance, il serait donc difficile 
d’adapter l’opération de toutes ces unités. 
Tableau 5.10 Mesures de dégradation pour les unités ciblées dans les 
Simulations VI et X 
Unité 𝝁𝜹 𝝁𝒕 
VI X VI X 
UA1-6 𝟑,𝟕𝟏.𝟏𝟎ି𝟐 4,94. 10ିଶ 𝟖,𝟖𝟑.𝟏𝟎ି𝟏 4,30. 10ିଵ 
UA1-11 𝟒,𝟐𝟒.𝟏𝟎ି𝟐 5,24. 10ିଶ 𝟖,𝟓𝟖.𝟏𝟎ି𝟏 4,69. 10ିଵ 
UG1-4 𝟔,𝟕𝟖.𝟏𝟎ି𝟑 3,37. 10ିଶ 𝟗,𝟏𝟒.𝟏𝟎ି𝟏 7,79. 10ିଵ 
UG1-6 𝟔,𝟖𝟔.𝟏𝟎ି𝟑 3,60. 10ିଶ 𝟗,𝟎𝟔.𝟏𝟎ି𝟏 7,90. 10ିଵ 
UG1-8 𝟕,𝟏𝟔.𝟏𝟎ି𝟑 3,54. 10ିଶ 𝟗,𝟎𝟒.𝟏𝟎ି𝟏 8,10. 10ିଵ 
UG1-10 𝟕,𝟐𝟒.𝟏𝟎ି𝟑 3,59. 10ିଶ 𝟗,𝟎𝟓.𝟏𝟎ି𝟏 7,99. 10ିଵ 
UG2b-1 𝟓,𝟒𝟖.𝟏𝟎ି𝟑 3,18. 10ିଶ 𝟖,𝟗𝟖.𝟏𝟎ି𝟏 7,29. 10ିଵ 
UG2b-3 𝟓,𝟑𝟑.𝟏𝟎ି𝟑 1,55. 10ିଶ 𝟖,𝟖𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 8,42. 10ିଵ 
UG2b-10 𝟓,𝟐𝟔.𝟏𝟎ି𝟑 2,22. 10ିଶ 𝟖,𝟗𝟎.𝟏𝟎ି𝟏 8,12. 10ିଵ 
UG2b-11 𝟓,𝟕𝟏.𝟏𝟎ି𝟑 3,40. 10ିଶ 𝟖,𝟗𝟓.𝟏𝟎ି𝟏 7,67. 10ିଵ 
UG2b-12 𝟓,𝟕𝟗.𝟏𝟎ି𝟑 1,24. 10ିଶ 𝟖,𝟓𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 8,50. 10ିଵ 
UG2b-13 𝟓,𝟗𝟒.𝟏𝟎ି𝟑 9,75. 10ିଷ 𝟖,𝟓𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 8,56. 10ିଵ 
UG2b-14 𝟓,𝟕𝟗.𝟏𝟎ି𝟑 1,03. 10ିଶ 𝟖,𝟓𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 8,53. 10ିଵ 
UG3-1 𝟎,𝟎𝟎.𝟏𝟎𝟎 1,98. 10ିଶ 𝟏,𝟎𝟎.𝟏𝟎𝟎 9,52. 10ିଵ 
UG3-6 𝟐,𝟐𝟗.𝟏𝟎ି𝟒 1,40. 10ିଶ 𝟗,𝟗𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 9,69. 10ିଵ 
UG3-7 𝟔,𝟖𝟔.𝟏𝟎ି𝟒 1,20. 10ିଶ 𝟗,𝟗𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 9,74. 10ିଵ 
UG3-8 𝟕,𝟔𝟐.𝟏𝟎ି𝟒 1,04. 10ିଶ 𝟗,𝟗𝟔.𝟏𝟎ି𝟏 9,76. 10ିଵ 
UG3-10 𝟐,𝟐𝟗.𝟏𝟎ି𝟒 1,78. 10ିଶ 𝟗,𝟗𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 9,61. 10ିଵ 
UG4-4 𝟐,𝟖𝟔.𝟏𝟎ି𝟑 2,99. 10ିଶ 𝟖,𝟑𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 6,39. 10ିଵ 
UG4-9 𝟏,𝟑𝟔.𝟏𝟎ି𝟐 2,70. 10ିଶ 𝟖,𝟗𝟏.𝟏𝟎ି𝟏 6,31. 10ିଵ 
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Le Tableau 5.11, qui indique les mesures de dégradation au niveau de la centrale, nous montre 
que les centrales les plus affectées par nos choix sont la centrale PG1 pour les démarrages et 
la centrale PG4 pour le temps opérationnel. La dégradation en temps opérationnel sur PG4 est 
opposée à l’effet recherché sur les groupes sélectionnés et elle est très élevée (6%, soit 
légèrement en dessous d’un mois par an). 
Tableau 5.11 Mesures de dégradation par centrale (Simulation VI, X) 
Centrale 𝝁𝜹 𝝁𝒕 𝝁𝚫𝐏 
VI X VI X VI X 
PA1 4,94. 10ିଶ 4,85. 10ିଶ 6,51. 10ିଵ 6,53. 10ିଵ 2,62. 10ିଷ 2,76. 10ିଷ 
PB2 2,42. 10ିଶ 2,48. 10ିଶ 1,50. 10ିଵ 1,52. 10ିଵ 2,79. 10ିଷ 2,78. 10ିଷ 
PB1 5,14. 10ିଷ 4,53. 10ିଷ 2,37. 10ିଶ 2,52. 10ିଶ 8,19. 10ିସ 8,13. 10ିସ 
PC1 2,93. 10ିଶ 2,77. 10ିଶ 5,08. 10ିଵ 5,09. 10ିଵ 3,91. 10ିଷ 3,97. 10ିଷ 
PD3 4,69. 10ିଶ 4,63. 10ିଶ 5,02. 10ିଵ 5,05. 10ିଵ 1,07. 10ିଷ 1,08. 10ିଷ 
PD2 4,74. 10ିଶ 4,49. 10ିଶ 6,76. 10ିଵ 6,81. 10ିଵ 1,84. 10ିଷ 1,84. 10ିଷ 
PD1 4,07. 10ିଶ 3,51. 10ିଶ 7,42. 10ିଵ 7,52. 10ିଵ 1,71. 10ିଷ 1,71. 10ିଷ 
PF3 4,89. 10ିଶ 4,91. 10ିଶ 6,17. 10ିଵ 6,17. 10ିଵ 9,68. 10ିସ 9,32. 10ିସ 
PE4b 3,32. 10ିଶ 3,40. 10ିଶ 3,36. 10ିଵ 3,31. 10ିଵ 7,75. 10ିସ 7,88. 10ିସ 
PE4a 3,08. 10ିଶ 3,03. 10ିଶ 2,99. 10ିଵ 2,98. 10ିଵ 7,43. 10ିସ 7,28. 10ିସ 
PE3 3,85. 10ିଶ 4,09. 10ିଶ 5,45. 10ିଵ 5,50. 10ିଵ 1,58. 10ିଷ 1,65. 10ିଷ 
PE2 4,74. 10ିଶ 5,16. 10ିଶ 6,58. 10ିଵ 6,58. 10ିଵ 1,12. 10ିଷ 1,12. 10ିଷ 
PE1b 5,15. 10ିଶ 5,57. 10ିଶ 5,94. 10ିଵ 5,91. 10ିଵ 2,46. 10ିସ 2,47. 10ିସ 
PE1a 4,77. 10ିଶ 4,99. 10ିଶ 4,87. 10ିଵ 4,87. 10ିଵ 2,68. 10ିସ 2,76. 10ିସ 
PH4b 6,95. 10ିଶ 7,49. 10ିଶ 2,83. 10ିଵ 2,84. 10ିଵ 1,58. 10ିଷ 1,43. 10ିଷ 
PH4a 8,55. 10ିଶ 9,39. 10ିଶ 3,80. 10ିଵ 3,79. 10ିଵ 9,49. 10ିସ 9,13. 10ିସ 
PH3 4,52. 10ିଶ 4,37. 10ିଶ 6,01. 10ିଵ 6,03. 10ିଵ 2,75. 10ିସ 2,70. 10ିସ 
PG7 4,88. 10ିଷ 4,80. 10ିଷ 5,61. 10ିଵ 5,64. 10ିଵ 1,75. 10ିଷ 1,75. 10ିଷ 
PG6 2,48. 10ିଶ 2,47. 10ିଶ 6,81. 10ିଵ 6,86. 10ିଵ 1,18. 10ିଷ 1,20. 10ିଷ 
PG5 2,00. 10ିଶ 1,69. 10ିଶ 5,53. 10ିଵ 5,57. 10ିଵ 5,19. 10ିସ 5,37. 10ିସ 
PG4 3,60. 10ିଶ 3,66. 10ିଶ 6,82. 10ିଵ 7,45. 10ିଵ 1,76. 10ିଷ 2,33. 10ିଷ 
PG3 6,91. 10ିଷ 7,11. 10ିଷ 9,79. 10ିଵ 9,84. 10ିଵ 1,04. 10ିଷ 1,08. 10ିଷ 
PG2b 1,06. 10ିଶ 1,31. 10ିଶ 8,52. 10ିଵ 8,46. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,12. 10ିଷ 
PG2a 1,25. 10ିଶ 1,57. 10ିଶ 6,99. 10ିଵ 6,98. 10ିଵ 1,11. 10ିଷ 1,06. 10ିଷ 
PG1 1,64. 10ିଶ 2,96. 10ିଶ 8,23. 10ିଵ 8,39. 10ିଵ 3,01. 10ିସ 3,14. 10ିସ 
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En effet, dans cette centrale, tous les groupes autres que les deux sélectionnés ont une forte 
augmentation de leur temps d’opération en échange de la baisse obtenue pour PG4-4 et pour 
PG4-9, comme montré dans le Tableau 5.12. Dans la pratique, cela signifie que tout délai sur 
l’intervention de maintenance pour ces unités aurait pour conséquence de précipiter 
notablement la nécessité d’intervenir sur toutes les autres unités de la centrale. 
5.4 Discussion 
Ces expériences permettent, grâce à un ordre statique, de vérifier la marge de manœuvre pour 
la planification des interventions de maintenance. 
Elles ont permis d’observer plusieurs phénomènes : 
1) La diminution du temps opérationnel a un coût (une augmentation en temps opérationnel) 
présent ailleurs dans le réseau. 
2) Ce coût peut être dans la même centrale, mais il est plus généralement répercuté sur 
d’autres centrales. 
Tableau 5.12 Mesure de dégradation pour la centrale PG4 
(Simulations VI, X) 
Unité 𝝁𝜹 𝝁𝒕 
VI X VI X 
UG4-1 4,52. 10ିଶ 3,50. 10ିଶ 6,89. 10଴ 8,44. 10ିଵ 
UG4-2 4,40. 10ିଶ 4,28. 10ିଶ 6,54. 10ିଵ 8,24. 10ିଵ 
UG4-3 4,29. 10ିଶ 2,67. 10ିଶ 7,39. 10ିଵ 8,55. 10ିଵ 
UG4-4 2,86. 10ିଶ 2,99. 10ିଶ 8,39. 10ିଵ 6,39. 10ିଵ 
UG4-5 3,60. 10ିଶ 4,03. 10ିଶ 5,70. 10ିଵ 7,11. 10ିଵ 
UG4-6 3,16. 10ିଶ 3,82. 10ିଶ 5,44. 10ିଵ 6,81. 10଴ 
UG4-7 4,20. 10ିଶ 4,64. 10ିଶ 6,23. 10ିଵ 7,75. 10ିଵ 
UG4-8 4,00. 10ିଶ 4,34. 10ିଶ 5,92. 10ିଵ 7,42. 10ିଵ 
UG4-9 1,36. 10ିଶ 2,70. 10ିଶ 8,91. 10ିଵ 6,31. 10ିଵ 
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3) Il est possible d’empêcher certaines unités de subir ce coût en tentant de les économiser 
conjointement, cependant, on ne peut alors pas affirmer que les unités qu’on tente 
d’économiser le soient réellement. 
4) À l’échelle des centrales, et comme résumé par la Figure 5.2, les changements dus à nos 
choix opérationnels sont mineurs, mais à l’échelle des unités, de forts gains sont possibles. 
Concernant les possibles corrélations entre les positions des unités et les gains de marge de 
temps opérationnel, si les unités sont considérées seules, alors les gains semblent plus faibles 
pour les unités dans des positions extrêmes (en tête ou en queue de l’ordre). Si les unités sont 
considérées dans un ensemble, alors c’est le contraire qui semble vrai. 
Ces observations nous poussent à considérer un ordre dynamique pour répartir le coût de nos 
gains de façon plus contrôlée. Dans la suite de ce document, on se penche sur le problème de 
correspondre à un plan de maintenance préétabli. 
 
Figure 5.2 Perte de marge de temps opérationnel par centrale et par ordre 
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 CHAPITRE 6 
  
 
OPTIMISATION DE L’OPÉRATION EN FONCTION DE LA MAINTENANCE 
6.1 Introduction 
Pour le dernier jalon prévu de cette thèse, on désire diriger l’utilisation des turbines en fonction 
de la proximité de leur maintenance prévue et de leur état courant de dégradation. À titre 
d’exemple, une turbine supposée en état de dégradation déjà forte et dont la maintenance est 
prévue à une date éloignée devra être économisée, alors qu’une turbine en état peu dégradé et 
dont la maintenance est prévue pour une date proche pourrait et devrait être plus fortement 
utilisée. 
Si la première affirmation semble évidente, la seconde nécessite plus d’explications. Les 
dégradations sur une turbine sont de deux natures, la cavitation et la fissuration. La fissuration 
est difficilement détectable tant qu’elle n’a pas dépassé un certain seuil. Si la turbine est trop 
peu utilisée, il y a une augmentation de la probabilité que la dégradation soit en cours, mais 
simplement trop petite pour être décelée. En augmentant la sollicitation de la turbine, on espère 
dépasser le seuil de détection avant la maintenance, plutôt que d’intervenir sans détecter de 
fissure et de subir une défaillance juste après la remise en fonctionnement. La cavitation est 
détectable dès le début du phénomène, mais une dégradation plus avancée ne cause pas 
d’augmentation drastique des coûts (relativement au coût de base d’une maintenance). 
Pour conclure si le remplacement ou la réparation d’une turbine est proche, le coût 
supplémentaire dû à une dégradation plus avancée de l’unité est faible, mais si l’intervention 
est encore lointaine dans le temps, une dégradation trop rapide pourrait entraîner une 
défaillance imprévue et augmenter les coûts. 
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6.2 Hypothèses 
6.2.1 Modèles de maintenance 
Pour ce jalon, il est nécessaire de définir un élément supplémentaire relativement aux jalons 
précédents : qu’est-ce qu’un plan de maintenance, et comment intervient-il dans notre 
approche par simulation ? 
Cette maintenance peut être définie de plusieurs manières, dépendamment du réalisme et de la 
précision du modèle. Nous allons d’abord présenter plusieurs modèles envisageables pour 
représenter les diverses caractéristiques de la maintenance, puis conclure par la sélection du 
modèle qui nous semble le plus adapté. 
6.2.1.1 Maintenance déterministe à durée fixe 
La première définition de maintenance consiste à considérer que la date et la durée de la 
maintenance sont connues. Alors un plan de maintenance est la fonction qui à chaque unité 
associe une famille de couples instant/durée qui caractérise la maintenance, ainsi qu’exprimé 
en Équation (6.1). 
 ℳஊ:𝒰 → (𝒯,ℝା)𝑢 ↦ (𝑡,𝑑)  (6.1) 
 
Selon ce modèle, on peut définir les périodes de maintenance comme des périodes 
d’indisponibilité de l’unité génératrice. On peut ajouter dans ce modèle la notion de type de 
maintenance (inspection, réparation, remplacement) afin d’analyser la dégradation effective 
des éléments du système. 
Cette modélisation correspond à l’utilisation d’un plan de maintenance déterminé de façon 
indépendante. Cependant, elle ne permet pas de prendre en compte les défaillances imprévues 
ni les délais qui peuvent s’ajouter lors des réparations. Elle ne considère pas non plus le 
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déclenchement, par exemple, d’une réparation ou de la planification d’un remplacement suite 
à une inspection. 
6.2.1.2 Maintenance déterministe à durée variable 
Afin de considérer les délais imprévus dans les maintenances, on propose une seconde 
définition du plan de maintenance. Cette définition consiste à considérer que, si la date est 
toujours connue, la durée de la maintenance n’est connue que sous la forme d’une distribution 
statistique. Alors un plan de maintenance est la fonction qui à chaque unité associe une famille 
de couples instant/distribution de la durée qui caractérise la maintenance, ainsi qu’exprimée en 
Équation (6.2). 
 ℳஊ:𝒰 → (𝒯, ሾ0,1ሿℝశ)𝑢 ↦ (𝑡,𝐹ௗ)  (6.2) 
 
Ce modèle prend en compte l’aléa induit par les délais imprévus de maintenance, mais il est 
moins adapté à notre approche par simulation, car la solution trouvée va dépendre des 
réalisations des distributions de temps de maintenance. Bien que cela soit moins précis et rende 
la solution plus pessimiste, il est sans doute plus indiqué, avec notre approche, d’utiliser un 
modèle déterministe à durée fixe et pessimiste pour les maintenances. 
6.2.2 Défaillances imprévues 
Dans la réalité, il est possible que des défaillances imprévues aient lieu. On propose pour ce 
modèle la combinaison d’un modèle du plan de maintenance (par exemple l’un des deux 
précédents) avec un modèle de défaillance pour les unités du système. 
Pour chaque unité et à chaque instant, on considère une fonction (statistique) de leur 
dégradation qui indique si une défaillance a lieu, ainsi qu’exprimée par l’Équation (6.3). Dans 
le cas d’une défaillance, une maintenance est immédiatement lancée pour l’unité concernée. 
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𝒞ஊ:𝒰 → ⟦0,1⟧(ℝశ,ℝశ,ℝ)𝑢 ↦ 𝒞ஊ(𝑢): (ℝା,ℝା,ℝ) → ⟦0,1⟧൫𝜇ఋ(ሼ𝑢ሽ), 𝜇௧(ሼ𝑢ሽ), 𝜇୼୔(ሼ𝑢ሽ)൯ ↦ 1 𝑠𝑖 𝑑é𝑓𝑎𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  (6.3) 
Dans le cadre de notre approche par simulation basée sur la répétition quotidienne de la 
résolution du HUC, cette modélisation est difficile à mettre en place, car la défaillance ne 
pourra être évaluée qu’à l’interface des jours, entre les résolutions de HUC. Pour garder un 
modèle cohérent, il faudrait relancer une résolution à partir de l’instant de la défaillance jusqu’à 
la fin de la journée pour corriger la modélisation de l’opération de cette fin de journée. 
De plus, il est en pratique rare qu’une turbine ne puisse pas être utilisée à cause d’une 
défaillance. En réalité, on constate généralement une forte perte de rendement, mais pas un 
arrêt complet. Pour cette raison, on propose de ne pas modéliser les défaillances critiques, mais 
de simplement tenter de cibler un temps d’utilisation maximum (𝑇௠௔௫) un an (Δ𝑡) avant la date 
de maintenance (𝑡ூ), puis de maximiser le temps d’utilisation ensuite, ainsi qu’illustré par la 
Figure 6.1 
 
Figure 6.1 Profil de temps opérationnel cumulé désiré 
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6.2.3 Modélisation retenue pour la maintenance 
Dans le cadre de notre projet, on estime que le meilleur modèle de représentation de la 
maintenance est aussi le plus simple : une maintenance déterministe avec des durées de 
maintenance fixe (20 jours). Dans le cadre d’un plus petit système, ou dans le cas d’une étude 
permettant la simulation en parallèle de nombreuses situations, le modèle de maintenance non 
déterministe pourrait donner des informations plus précises sur la pertinence de nos décisions. 
On fait aussi l’hypothèse que les unités ne subissent pas de défaillance les empêchant de 
fonctionner. L’objectif du contrôleur dans la simulation est de correspondre au mieux à un 
profil de temps opérationnel cumulé contraint à ne pas dépasser une valeur (indiquée pour 
chaque groupe) un an avant une maintenance et à maximiser ensuite le temps d’opération. 
6.3 Plan de maintenance 
On propose de sélectionner 20 unités (on a pris les 10 démarrées le moins souvent et les 10 
démarrées le plus souvent, car ce sont celles qui ont respectivement le moins et le plus de 
flexibilité pour changer de position dans l’ordre d’engagement) et de répartir une intervention 
de maintenance par unité dans les périodes de juin à novembre inclus de chaque année. Pour 
chaque unité dont la maintenance est planifiée après la première année, on prend, à partir de la 
simulation de référence, la proportion de temps opérationnel sur le temps simulé. On considère 
la limite d’utilisation un an avant intervention comme suivant 90% de cette proportion. Le 
Tableau 6.1 présente cette proposition de plan de maintenance pour un cas d’étude. 
6.4 Discussion 
Bien que le logiciel de simulation ait été complètement développé pour prendre en compte une 
réalisation déterministe de la maintenance, des contraintes de temps ne nous ont pas permis de 
simuler les scénarios évoqués ni d’en exploiter les résultats à temps pour l’écriture de ce 
manuscrit. 
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Des conclusions tirées dans les chapitres précédents, on s’attend à plusieurs phénomènes : 
1) Il va être difficile de satisfaire la limite d’opération sur les unités de la centrale PG3 (on 
rappelle que la marge d’opération était de moins de 5% sur les groupes considérés de la 
centrale PG3 dans la Section 5.3.2). 
2) Au contraire, il devrait être facile de satisfaire cette limite pour les unités de la 
centrale PA1, car celle-ci présente une marge de 45% sur le temps d’opération. 
3) Si l’on dessine le profil du temps d’opération en fonction du temps simulé pour les unités, 
on s’attend à ce que le point d’inflexion, un an avant intervention, soit le plus marqué pour 
les centrales qui ont présenté la plus forte marge et presque absent pour celle dont la marge 
était faible. 
Tableau 6.1 Proposition de plan de maintenance 
Unité Date de maintenance 
Proportion de 
temps 
d’opération dans 
I 
Date de retrait 
de la limite 
d’opération 
Limite d’opération 
UG3-1 28 juin, an 3 9,91.10ିଵ 28 juin, an 2 528 jours et 3 heures 
UG3-10 28 juin, an 2 9,99. 10ିଵ 28 juin, an 1 177 jours et 20 heures 
UG3-6 1er juin, an 1 9,98. 10ିଵ -  
UG3-7 1er oct., an 1 9,99. 10ିଵ -  
UG3-8 25 juil., an 2 9,99. 10ିଵ 25 juil., an 1 204 jours et 20 heures 
UG4-9 10 nov., an 3 8,71. 10ିଵ 10 nov., an 2 590 jours et 13 heures 
UA1-6 10 nov., an 2 8,68. 10ିଵ 10 nov., an 1 271 jours et 17 heures 
UG2b-1 14 oct., an 2 8,27. 10ିଵ 14 oct., an 1 236 jours et 13 heures 
UA1-11 21 août, an 2 8,25. 10ିଵ 21 août, an 1 191 jours et 10 heures 
UG2b-11 17 sept., an 3 8,88. 10ିଵ 17 sept., an 2 554 jours et 3 heures 
UG5-6 1er juin, an 2 4,84. 10ିଵ 1er juin, an 1 73 jours et 3 heures 
UH4a-1 14 oct., an 3 3,24. 10ିଵ 14 oct., an 2 210 jours et 23 heures 
UE4b-3 21 août, an 3 2,75. 10ିଵ 21 août, an 2 164 jours et 5 heures 
UE4b-1 1er nov., an 1 3,70. 10ିଵ -  
UH4b-3 1er août, an 1 3,54. 10ିଵ -  
UE4a-7 17 sept., an 2 3,95. 10ିଵ 17 sept., an 1 102 jours et 8 heures 
UH4b-2 1er juil., an 1 2,03. 10ିଵ -  
UE4a-8 25 juil., an 3 3,49. 10ିଵ 25 juil., an 2 198 jours et 23 heures 
UE4a-4 1er juin, an 3 2,55. 10ିଵ 1er juin, an 2 131 jours et 14 heures 
UE4a-3 1er sept., an 1 2,50. 10ିଵ -  
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Par ailleurs, il reste certaines questions sur cette simulation, notamment l’effet de la contrainte 
imposée sur le système par le retrait des unités de production, qui changera la répartition de la 
charge au sein du système. De même, après retrait, on a considéré que l’unité était restaurée à 
l’identique, ce qui est en réalité peu fréquent. 
 

 CONCLUSION 
 
Dans cette thèse, nous avons exposé la problématique de la gestion d’un parc de turbines 
hydrauliques dans un contexte bien spécifique qui est celui du Québec. Par sa morphologie, la 
nature de ses équipements et ses propres données opérationnelles conditionnées par son 
historique et par son intégration croissante dans le marché nord-américain de l’énergie, ce parc 
constitue un système complexe utilisé souvent en limite des marges de fonctionnement afin de 
maximiser les profits. Avec l’augmentation toujours croissante de l’usage des technologies, le 
marché de l’électricité est en plein développement, cela pendant que l’extension du réseau de 
génération est de plus en plus difficile (saturation de l’usage des rivières, contraintes 
géographiques, contraintes environnementales pour l’ajout de nouvelles lignes de transport…). 
Les leviers pour une augmentation des profits demeurent donc restreints : produire mieux, de 
façon globalement plus rentable et préserver les équipements dans la mesure du possible. 
L’opération du réseau, sujette à des objectifs contradictoire et des effets cumulatifs de chaque 
décision, est donc difficile à modéliser, et particulièrement à optimiser, pour une vision 
détaillée sur de longs horizons. Cependant, dans l’organisation actuelle de gestion des actifs, 
la précision de ce modèle d’opération a une influence directe sur la planification de la 
maintenance. 
Afin de qualifier l’influence de l’opération sur la maintenance, nous avons proposé des 
mesures (métriques) en lien avec chacun des phénomènes de dégradation en ciblant les causes 
de ces dégradations (démarrages pour la fissuration et temps opérationnel et écart au point 
optimal de fonctionnement pour la cavitation). De la même façon qu’il est intéressant de 
considérer la dégradation d’un ensemble d’éléments, on peut appliquer ces mesures à des 
parties du parc, même non réduites à une unité. 
Pour pallier à l’explosion combinatoire qui accompagnerait la résolution de la planification 
opérationnelle avec le niveau de détail attendu pour un si long horizon, nous avons aussi 
proposé et implémenté un simulateur de l’opération, basé sur la résolution journalière du HUC 
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par un logiciel utilisé. Ce simulateur permet, à partir de données d’apport hydrologiques et de 
valeurs de la demande horaire sur plusieurs années, de modéliser une solution d’opération du 
parc en fonction de choix opérationnels (indisponibilité des groupes ou des lignes, contraintes 
d’opération des lignes et des centrales, contraintes hydrologiques, etc.). Cette approche par 
simulation nous a permis de confirmer que l’optimisation du modèle, théoriquement source de 
plus de gain, était de fait irréalisable dans un temps raisonnable. 
L’utilisation de ce simulateur a permis de valider que la capacité de production du parc était 
peu influencée, sur un long horizon, par les choix opérationnels journaliers, mais beaucoup 
plus influencée par le guidage fourni à l’opération par la planification de gestion des réservoirs. 
Nous avons ainsi démontré que certaines décisions prises par les opérateurs de centrales afin 
de considérer l’état des unités dont ils ont la charge étaient effectivement raisonnables du point 
de vue de la production à long terme. 
Nous avons utilisé ce simulateur pour déterminer l’influence de l’ordre d’engagement sur 
l’avancée de la dégradation sur les unités individuelles. Cela nous a permis de confirmer que, 
comme il s’agit d’un système complexe, les économies réalisées sur une unité peuvent avoir 
des répercussions imprévisibles (autant en économies qu’en augmentation de la dégradation) 
sur la répartition de la dégradation sur le reste du parc. Nous avons aussi montré que, si l’on 
était prêt à accepter ces conséquences, on pouvait avoir des gains significatifs sur certaines 
unités. 
Particulièrement, il est intéressant de pouvoir diriger les gains par effet de bords, vers certaines 
unités, et, dans la pratique, il est nécessaire de pouvoir économiser plusieurs groupes 
déterminés en même temps. Nous avons donc utilisé le simulateur pour obtenir des gains sur 
plusieurs unités ciblées conjointement. Malheureusement, si ces gains ont été, dans certains 
cas, plus importants que si les unités avaient été considérées indépendamment, ils se sont aussi 
révélés plus faibles sur les centrales utilisées en limite de capacité. Il est effectivement 
complexe de cibler de trop nombreuses unités au sein d’une même centrale pour une économie 
conjointe. 
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Finalement, nous avons introduit une définition originale et simple pour un plan de 
maintenance et montré que ce simulateur peut servir à déterminer ou identifier une stratégie 
opérationnelle adaptée aux impératifs économiques de l’exploitant. opter pour contrôler, au 
cours du temps, la dégradation subie par des unités ciblées afin de l’adapter à un plan de 
maintenance prédéfini. 
Nous avons soumis deux (2) articles pour des revues avec comité de lecture. Un troisième est 
en préparation, abordant le sujet introduit dans le dernier chapitre de ce manuscrit. 
Finalement, lors de la rédaction de cette CONCLUSION, nous constatons qu’il demeure 
plusieurs travaux à approfondir et à développer. Néanmoins, nous sommes convaincus que le 
développement apporté aura une applicabilité industrielle directe. 

 RECOMMANDATIONS 
 
 
Perspectives 
Les impératifs académiques nous poussent à mettre un terme à notre recherche, cependant 
celle-ci s’inscrit dans une dynamique, toujours d’actualité, d’intégration de l’opération et de la 
maintenance. Aussi, il est important de souligner pour les lecteurs et les chercheurs les 
éléments qui nous semblent être de futures pistes à approfondir ou dont il faut prendre note. 
Pour les objectifs corporatifs 
• Dans le cadre d’une gestion globale de l’organisation de l’opération, une interface entre le 
simulateur et les bases de connaissance de l’entreprise est à considérer afin de valider les 
nouvelles stratégies d’opérations qui peuvent être proposées. Cette démarche peut 
permettre aux gestionnaires de centrale de constater les effets de leur décision sur le reste 
du réseau de génération. 
• Nous avons montré que le système considéré entrait dans la catégorie des systèmes 
complexes, il apparaît dès lors que le simulateur devrait être adapté à ce système de manière 
plus fine, particulièrement dans le cas où l’on considèrerait le parc entier plutôt que 
simplement une partie des centrales. Certaines centrales peuvent aussi ne pas être 
modélisées de la même façon que celle utilisée dans ce travail. 
• Nous avons constaté que le modèle requiert une gestion des réservoirs pertinente afin 
d’éviter de vider certains réservoirs. La validation des stratégies de gestion de réservoir 
pourrait bénéficier, comme étape de validation d’être soumise à différentes stratégies 
d’opération afin de s’assurer de la flexibilité du système. 
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Pour le développement du simulateur 
Le simulateur peut encore être complété afin de rendre la modélisation plus proche encore de 
la réalité : 
• Afin d’opérer un parc hydro-électrique, une contrainte forte sur la fiabilité du système 
concerne la robustesse vis-à-vis de l’indisponibilité des lignes. L’intégration de cet aspect 
dans les données du simulateur est nécessaire à la validation de toute stratégie 
opérationnelle, afin que celle-ci soit acceptée par l’ISO. 
• L’intégration de techniques de Classification et d’Intelligence artificielle devrait pouvoir 
permettre d’évaluer, en ligne, la pertinence d’un choix opérationnel pour les objectifs fixés 
en fonction des conséquences obtenues dans des situations similaires précédemment dans 
la simulation, ou dans une base de connaissance établie par d’autres expériences. Cette 
piste de recherche nécessite un travail de réflexion quant à l’intégration des techniques 
d’Intelligence artificielle, mais aussi un large travail en amont pour établir la base de 
connaissance à utiliser et, peut-être, établir des corrélations entre les choix opérationnels et 
les conséquences sur des groupes particuliers. 
• Actuellement, le simulateur est lié de manière forte au programme de résolution du HUC 
utilisé. Un travail d’abstraction devrait être réalisé afin de permettre l’utilisation d’autres 
programmes qui pourraient remplacer à terme celui utilisé, pour des raisons industrielles 
ou d’efficacité du modèle. 
• Nous avons constaté que les jours avec la plus grande déviation à la réalité se situaient en 
fin d’hiver et plus fréquemment en début de printemps (en conséquence des crues subites). 
L’utilisation d’une stratégie permettant de changer le temps accordé à la résolution du HUC 
quotidien en fonction de ces critères pourrait permettre un gain de précision à un coût plus 
faible qu’une augmentation indiscriminée du temps accordé. 
• Par ailleurs, le simulateur a été utilisé dans le cadre d’une opération planifiée à l’heure, 
mais il est possible que ce pas de temps soit à adapter en fonction des besoins de 
l’entreprise. En effet, la pertinence du modèle de l’opération est importante pour la 
planification de la maintenance, mais elle est coûteuse à obtenir, même avec notre approche 
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par simulation. Dès lors, il est légitime de se poser la question du compromis constitué par 
une résolution à plus gros grain, mais plus rapide. 
Pour l’optimisation de l’opération en fonction de la maintenance 
L’approche proposée permet de tester des scénarios en fonction des choix opérationnels, mais 
pas de déterminer la stratégie opérationnelle optimale. Ceci est l’objectif final de cette voie de 
recherche, mais est difficilement réalisable considérant les temps de calculs pour une 
évaluation de la fonction (plusieurs jours). Toutefois, le travail effectué nous permet de 
suggérer quelques pistes pour poursuivre cet objectif : 
• Dans le cadre de l’optimisation de la planification opérationnelle sur l’ensemble du temps 
considéré, notre simulateur pourrait servir à fournir un point de départ pour l’utilisation de 
méthodes d’optimisation par exploration. 
• Le développement, évoqué précédemment, d’un mécanisme permettant de changer la taille 
du pas de temps simulé pourrait permettre d’accélérer des méthodes d’optimisation (de 
type boîte noire par exemple), par l’utilisation de Surrogate Functions. 
• Dans le cadre de ce projet, nous étions limités en termes de nombre de simulation 
concurrente, l’accès à un cluster de calcul pourrait permettre d’utiliser des méthodes 
Monte-Carlo pour obtenir des résultats plus proches de l’optimum, ou si le temps le permet 
des méthodes d’optimisation par particules comme PSO ou DE, par exemple. 
Épilogue 
Les contraintes logistiques et temporelles nous obligent de mettre un terme à notre recherche 
ainsi qu’à produire un rapport. On espère avoir répondu, au moins partiellement, au cahier de 
charges que le partenaire industriel du projet nous a imposé. Comme toute recherche, la nôtre 
n’a pas encore atteint ses limites. De nombreuses questions restent ouvertes, comme l’étude de 
la sensibilité de notre solution aux impondérables qui peuvent se produire dans l’opération 
d’un réseau électrique. 
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Dans le cadre d’une planification conjointe de l’opération et de la maintenance dans les réseaux 
hydro-électrique, notre recherche ne représente qu’une infime fraction du travail à réaliser pour 
espérer obtenir une réponse applicable. Cela même n’étant qu’une première étape vers la 
possibilité d’optimiser cette planification. 
On conclura en rappelant au lecteur que la recherche est une quête éternelle perpétuellement 
recommencée. Toute réponse amène de nouvelles questions et de nouvelles possibilités 
d’approfondissement. 
  
  
 
LISTE DES PARAMÈTRES DE MODÉLISATION 
Afin de donner une mesure de la taille du problème, on présente dans cette annexe les 
paramètres les plus importants pris en considération dans la simulation de l’opération. 
Topologie 
La taille du système est indiquée grâce à 8 paramètres (nombre de tronçons de rivière, de 
réservoirs, de barrages, de zones de demande, de centrales, d’unités génératrices, de liens de 
transports et d’aires définies pour la stabilité du système). 
Pour chaque réservoir, une correspondance de niveaux à volume sera utilisée dans une 
régression par morceau pour déterminer le volume en fonction du niveau (et vice-versa). 
L’échantillonnage de cette correspondance est généralement d’une centaine de points. 
Pour chaque tronçon de rivière, un délai est défini pour représenter le délai d’écoulement de 
l’eau. 
Matériel intemporel 
Pour chaque réservoir, une capacité maximale de déversement est définie. 
Pour chaque centrale, un nombre maximum d’arrêts et un nombre maximum de démarrages 
par heure sont définis. 
Pour chaque unité de génération, un modèle de la puissance générée en fonction du débit 
turbiné est donné à partir des valeurs de puissance minimum, maximum et au point optimal de 
fonctionnement en fonction des débits maximum et au point optimal de fonctionnement. 
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Données d’exploitation 
Pour chaque tronçon de rivière, chaque jour, on considère les débits passés jusqu’au délai 
d’écoulement. 
Pour chaque unité de génération, un état (disponible ou indisponible) est défini chaque heure. 
Chaque heure, la perte linéaire du transit est donnée à l’aide de deux modèles affines. 
Pour chaque zone de demande, la demande nette est indiquée chaque heure. 
Contraintes d’exploitation 
Pour chaque réservoir, et chaque heure, des bornes sont définies sur le niveau du réservoir. De 
plus, des bornes et une cible idéales sont définies certaines heures pour guider l’exploitation. 
Pour chaque centrale, un nombre minimum et maximum d’unités engagées est défini, ainsi que 
des bornes sur le débit et la production totale de ces unités. Chaque jour, un ordre d’engagement 
est aussi défini. 
Pour chaque unité de génération, une restriction sur sa production peut être imposée sous la 
forme de bornes. 
Pour chaque barrage, des bornes sont définies pour les déversements minimaux et maximaux 
chaque heure. 
Pour chaque lien de transit, et chaque heure, des bornes sont imposées sur la quantité d’énergie 
transportable. 
Des contraintes de convolution topologiques existent, elles sont dénombrées par deux 
paramètres (nombre de centrales combinées et nombre de liens combinés). 
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Pour chaque contrainte de convolution sur les centrales, un ordre de démarrage entre les 
centrales est défini. Pour chaque contrainte de convolution sur les liens de transit, des bornes 
sont définies pour l’énergie totale transportable sur ces liens. 
Coûts divers 
Les coûts sont modélisés par des fonctions linéaires. Dans certains cas, un modèle linéaire par 
morceau est utilisé pour s’approcher d’un modèle quadratique. Dans le programme de 
résolution du HUC utilisé, les coûts sont sous l’une des formes suivantes : 
• Coût quadratique, modélisé par 5 paramètres 
• Coût quadratique symétrique, modélisé par 4 paramètres 
• Coût affine, modélisé par 2 paramètres 
• Coût linéaire, modélisé par un paramètre 
Pour chaque réservoir, des coûts quadratiques sont définis pour la violation des bornes idéales 
de niveau et l’écart au niveau idéal ciblé. Un coût quadratique symétrique est aussi défini pour 
la variation de niveau. 
Pour chaque barrage, un coût quadratique symétrique est défini pour la quantité déversée. 
Pour chaque centrale, on définit un coût quadratique symétrique pour l’écart au point optimal 
de fonctionnement, un coût, toujours quadratique symétrique, à la variation de la production, 
un coût affine pour la gestion de la pointe de production, des coûts linéaires pour la différence 
d’écart de rendement des diverses unités dans la centrale, les démarrages d’unités, la variation 
de la production, et le non-respect des contraintes de priorité des centrales. 

  
  
 
VALEURS CARACTÉRISTIQUES DES MESURES 
Les mesures introduites dans cette thèse peuvent être complexes à appréhender. Pour cette 
raison, on donne ici quelques valeurs caractéristiques et leur signification. 
On présente dans un premier temps les valeurs associées à la vérification de la validité des 
simulations, dans le Tableau A II-1. Pour les mesures à valeurs bornées, on présente 
simplement la signification de ces bornes. D’une façon générique, ces mesures représentent un 
écart avec la réalité. Une valeur plus basse est donc un bienfait. 
Tableau A II-1 Valeurs significatives des mesures de validité opérationnelle 
Mesure Valeur Signification 
Δ஽ହ% 1 L’opération présente systématiquement un écart de plus de 5 % pour la satisfaction de la demande. 
Δ஽ହ% 0 L’opération ne présente jamais d’écart de plus de 5 % pour la 
satisfaction de la demande. 
Δ஽ 0 L’opération satisfait parfaitement la demande 
Δ஽ 1 Il existe un instant où aucune production électrique n’a lieu ou bien il 
existe un instant où l’on produit le double de l’énergie nécessaire 
Δ஽ஊ  0 Toute surproduction est compensée par une sous-production 
Δ஽ஊశ 0 L’opération satisfait parfaitement la demande 
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On présente ensuite les valeurs associées à la dégradation. Pour les mesures correspondant à 
une proportion vis-à-vis du temps simulé, on indique les valeurs de certaines proportions 
remarquables (nombre d’heures, jour, mois par jour, semaine, mois, année…) afin de servir de 
référence pour l’exploitation des données. 
 
Tableau A II-2 Valeurs significatives des mesures de dégradation 
Mesure Valeur Signification 
𝜇ఋ 0 Aucun démarrage 
𝜇ఋ 1 Démarrage ou arrêt à chaque heure 
𝜇ఋ 8,3% Un démarrage par jour 
𝜇ఋ 16,7% Deux démarrages par jour 
𝜇ఋ 1,2% Un démarrage par semaine 
𝜇ఋ 0,3% Un démarrage par mois 
𝜇௧ 0 Unités toujours à l’arrêt 
𝜇௧ 4,2% Unité fonctionnant une heure par jour 
𝜇௧ 6,0‰ Unité fonctionnant une heure par semaine 
𝜇௧ 3,3% Unité fonctionnant un jour par mois 
𝜇௧ 8,3% Unité fonctionnant un mois par an 
𝜇௧ 1 Unités toujours en marche 
𝜇୼௉ 0 Unités utilisées uniquement à leur point optimal de fonctionnement 
𝜇୼௉ 𝑝 Unités utilisées, en moyenne, avec un écart relatif de 𝑝 à leur point optimal de fonctionnement 
𝜇௩ 0 Les réservoirs sont vides 
𝜇௩ 1 Les réservoirs sont pleins 
𝜇௩ 50% Le volume final total des réservoirs correspond à la moitié de la capacité totale 
𝜇௩ି  0 Aucun déversement au cours de l’opération 
𝜇௩ି  1 
L’eau du système a été déversement au cours de l’opération ou est dans 
la réserve à la fin de l’opération (cette valeur est théorique, car elle 
signifie qu’aucune unité n’a produit d’énergie) 
  
  
 
EXPÉRIENCES PRINCIPALES 
Au cours de ce projet, de multiples expériences ont été menées relativement aux stratégies. Cette annexe 
présente les principales simulations, leur caractéristique et résume les résultats de mesures choisies sur 
ces simulations. 
Nous avons retenu 11 simulations principales, comme résumé dans le Tableau A II-1. La première 
correspond à une simulation où on laisse entière responsabilité au simulateur quant à la gestion des 
réservoirs. Les deux expériences suivantes correspondent à des expériences relatives à la faisabilité de 
la production. Les 8 expériences suivantes correspondent à des études relatives à la marge de 
planification de maintenance. La dernière expérience correspond à une tentative d’optimisation de 
l’usage des unités génératrices. 
Tableau A III-1 Résumé des expériences 
ID Données Guide Ordre 
I Data set Standard V EF 
II Data set Standard V EL 
III Data set Standard V Surco M 
IV Data set Standard V Surco m 
V Data set Standard V Surco 30 
VI Data set Standard V Surco 20M 
VII Data set Standard V Eco M 
VIII Data set Standard V Eco m 
IX Data set Standard V Eco 30 
X Data set Standard V Eco 20M 
XI Data set Standard V Dyn. 
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Les mesures globales (sur l’ensemble de la structure et de la simulation) sont résumées dans le 
Tableau A III-2. On peut y noter que les résultats ont une déviation vis-à-vis de la réalité qui 
est du même ordre. De même, les résultats sur la capacité de production indiquent que toutes 
les stratégies implémentées sont viables sur le long terme. 
Concernant la dégradation des composants du réseau de génération, en revanche, on peut 
observer que certaines stratégies sont coûteuses au niveau global. Pour les démarrages, la 
stratégie qui consiste à mettre les unités les plus performantes en premier (simulation I) 
présente un nombre élevé de démarrages comparativement aux autres stratégies proposées, 
même celles où seule une unité est déplacée dans l’ordre (comme III, IV, V, VII, ou IX). 
Contrairement à ce à quoi on peut s’attendre, la stratégie présentant le plus bas nombre de 
démarrages n’est pas la stratégie opposée à celle évoquée précédemment : parmi les stratégies 
testées, il s’agit d’une stratégie ou toutes centrales suivent la stratégie de mettre l’unité la plus 
efficace en premier sauf une centrale, ou une unité efficace est déplacée en dernière place de 
l’ordre. 
Tableau A III-2 Résumé des mesures pour les principales expériences 
ID 
Simulateur Production Dégradation 
Δ஽ହ% Δ஽ Δ஽ஊ  𝜇௩(ℛ) 𝜇ఋ(𝒰) 𝜇௧(𝒰) 𝜇୼௉(𝒰) 
I 7,4. 10ିଶ 5,3.10ିଵ −3,4.10ି଻ 8,09.10ିଵ 4,00. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 1,17. 10ିଷ 
II 7,3.10ିଶ 5,3.10ିଵ −3,2.10ି଻ 8,07.10ିଵ 3,40.10ିଶ 6,41.10ିଵ 1,25.10ିଷ 
III 7,5. 10ିଶ 5,2. 10ିଵ −3,4. 10ି଻ 8,07.10ିଵ 3,15. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 1,16. 10ିଷ 
IV 7,4. 10ିଶ 5,2. 10ିଵ −3,4. 10ି଻ 8,05.10ିଵ 3,23. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 1,16. 10ିଷ 
V 7,6. 10ିଶ 5,2. 10ିଵ −3,3. 10ି଻ 8,03.10ିଵ 3,08. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 1,16. 10ିଷ 
VI 7,5. 10ିଶ 5,2. 10ିଵ −3,5. 10ି଻ 8,05.10ିଵ 3,14. 10ିଶ 6,40. 10ିଵ 1,19. 10ିଷ 
VII 7,4. 10ିଶ 5,3. 10ିଵ −3,4. 10ି଻ 8,05.10ିଵ 3,05. 10ିଶ 6,39. 10ିଵ 1,17. 10ିଷ 
VIII 7,3. 10ିଶ 5,2. 10ିଵ −3,5. 10ି଻ 8,09.10ିଵ 3,94. 10ିଶ 6,39. 10ିଵ 1,19. 10ିଷ 
IX 7,4. 10ିଶ 5,2. 10ିଵ −3,3. 10ି଻ 8,08.10ିଵ 3,18. 10ିଶ 6,38. 10ିଵ 1,17. 10ିଷ 
X 7,5. 10ିଶ 5,2. 10ିଵ −3,4. 10ି଻ 8,07.10ିଵ 3,35. 10ିଶ 6,46. 10ିଵ 1,24. 10ିଷ 
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La nature complexe du système rend la prédiction des résultats d’une stratégie difficile au 
niveau global. Même les stratégies simples sont difficiles à classer entre elles a priori et 
nécessitent une véritable étude. Ces constatations nous amènent à la conclusion que déterminer 
la stratégie optimale pour l’opération du réseau vis-à-vis de la dégradation est difficilement 
déductible du modèle. Une optimisation de cette stratégie sera probablement difficile et 
excessivement longue, quelle que soit la méthode utilisée. 

  
  
 
INFLUENCE DU NOMBRE D’UNITÉS CIBLÉE DANS LES GROUPES 
Dans le CHAPITRE 5, on a tenté de diriger l’avancement de la dégradation sur un groupe 
d’unités pour trouver si on avait une marge d’opération en travaillant sur plusieurs unités. Les 
résultats obtenus étaient intéressants, mais la marge variait grandement entre les unités 
individuelles. On propose dans cette annexe de ne cibler que 19 unités (on a simplement retiré 
l’unité UG4-4) afin de voir si la marge est augmentée. 
Le regroupe les mesures pour les unités sélectionnées. À part pour l’unité retirée, on peut 
constater que les résultats obtenus sont proches, à la fois pour l’économie et pour l’avancement 
de la dégradation. En effet, la différence est inférieure à 1% dans tous les cas. 
Tableau A IV-1 Temps d’opération des groupes ciblés dans 
les simulations VI, VI-b, X et X-b 
Unité VI VI-b X X-b 
UA1-6 𝟖,𝟖𝟑.𝟏𝟎ି𝟏 8,82. 10ିଵ 4,30. 10ିଵ 4,29. 10ିଵ 
UA1-11 𝟖,𝟓𝟖.𝟏𝟎ି𝟏 8,54. 10ିଵ 4,69. 10ିଵ 4,64. 10ିଵ 
UG1-4 𝟗,𝟏𝟒.𝟏𝟎ି𝟏 9,10. 10ିଵ 7,79. 10ିଵ 7,68. 10ିଵ 
UG1-6 𝟗,𝟎𝟔.𝟏𝟎ି𝟏 9,02. 10ିଵ 7,90. 10ିଵ 7,81. 10ିଵ 
UG1-8 𝟗,𝟎𝟒.𝟏𝟎ି𝟏 9,00. 10ିଵ 8,10. 10ିଵ 8,04. 10ିଵ 
UG1-10 𝟗,𝟎𝟓.𝟏𝟎ି𝟏 9,01. 10ିଵ 7,99. 10ିଵ 7,91. 10ିଵ 
UG2b-1 𝟖,𝟗𝟖.𝟏𝟎ି𝟏 8,92. 10ିଵ 7,29. 10ିଵ 7,20. 10ିଵ 
UG2b-3 𝟖,𝟖𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 8,87. 10ିଵ 8,42. 10ିଵ 8,42. 10ିଵ 
UG2b-10 𝟖,𝟗𝟎.𝟏𝟎ି𝟏 8,87. 10ିଵ 8,12. 10ିଵ 8,07. 10ିଵ 
UG2b-11 𝟖,𝟗𝟓.𝟏𝟎ି𝟏 8,89. 10ିଵ 7,67. 10ିଵ 7,59. 10ିଵ 
UG2b-12 𝟖,𝟓𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 8,55. 10ିଵ 8,50. 10ିଵ 8,48. 10ିଵ 
UG2b-13 𝟖,𝟓𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 8,53. 10ିଵ 8,56. 10ିଵ 8,52. 10ିଵ 
UG2b-14 𝟖,𝟓𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 8,55. 10ିଵ 8,53. 10ିଵ 8,51. 10ିଵ 
UG3-1 𝟏,𝟎𝟎.𝟏𝟎𝟎 1,00. 10଴ 9,52. 10ିଵ 9,54. 10ିଵ 
UG3-6 𝟗,𝟗𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 9,98. 10ିଵ 9,69. 10ିଵ 9,71. 10ିଵ 
UG3-7 𝟗,𝟗𝟕.𝟏𝟎ି𝟏 9,97. 10ିଵ 9,74. 10ିଵ 9,76. 10ିଵ 
UG3-8 𝟗,𝟗𝟔.𝟏𝟎ି𝟏 9,96. 10ିଵ 9,76. 10ିଵ 9,77. 10ିଵ 
UG3-10 𝟗,𝟗𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 9,99. 10ିଵ 9,61. 10ିଵ 9,63. 10ିଵ 
UG4-4 𝟖,𝟑𝟗.𝟏𝟎ି𝟏 8,02. 10ିଵ 6,39. 10ିଵ 8,51. 10ିଵ 
UG4-9 𝟖,𝟗𝟏.𝟏𝟎ି𝟏 8,89. 10ିଵ 6,31. 10ିଵ 6,36. 10ିଵ 
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Des économies significatives peuvent donc être réalisées, à peu de coûts sur le reste des unités 
d’intérêts, en ajoutant une unité dans la sélection. 
Au niveau des centrales, les conclusions tirées sont aussi similaires à celles de la Section 5.3.2. 
Le Tableau A IV-2, qui indique les mesures de dégradation au niveau de la centrale, nous 
montre que les centrales les plus affectées par nos choix sont toujours la centrale PG1 pour les 
démarrages et la centrale PG4 pour le temps opérationnel. La dégradation en temps 
Tableau A IV-2 Mesures de dégradation par centrale (simulations VI-b et X-b) 
Centrale 𝝁𝜹 𝝁𝒕 𝝁𝚫𝐏 
VI-b X-b VI-b X-b VI-b X-b 
PA1 4,96. 10ିଶ 4,99. 10ିଶ 6,47. 10ିଵ 6,53. 10ିଵ 2,49. 10ିଷ 2,78. 10ିଷ 
PB2 2,56. 10ିଶ 2,61. 10ିଶ 1,51. 10ିଵ 1,49. 10ିଵ 2,71. 10ିଷ 2,74. 10ିଷ 
PB1 4,30. 10ିଷ 4,11. 10ିଷ 2,35. 10ିଶ 2,45. 10ିଶ 8,63. 10ିସ 6,25. 10ିସ 
PC1 2,82. 10ିଶ 2,67. 10ିଶ 5,10. 10ିଵ 5,04. 10ିଵ 3,97. 10ିଷ 3,91. 10ିଷ 
PD3 4,87. 10ିଶ 4,96. 10ିଶ 5,02. 10ିଵ 5,06. 10ିଵ 1,08. 10ିଷ 1,08. 10ିଷ 
PD2 4,67. 10ିଶ 4,78. 10ିଶ 6,79. 10ିଵ 6,83. 10ିଵ 1,84. 10ିଷ 1,84. 10ିଷ 
PD1 3,82. 10ିଶ 3,84. 10ିଶ 7,47. 10ିଵ 7,50. 10ିଵ 1,70. 10ିଷ 9,68. 10ିଷ 
PF3 5,51. 10ିଶ 5,44. 10ିଶ 6,18. 10ିଵ 6,17. 10ିଵ 9,58. 10ିସ 8,56. 10ିସ 
PE4b 3,55. 10ିଶ 3,57. 10ିଶ 3,33. 10ିଵ 3,36. 10ିଵ 7,51. 10ିସ 7,40. 10ିସ 
PE4a 3,22. 10ିଶ 3,10. 10ିଶ 2,99. 10ିଵ 2,99. 10ିଵ 7,32. 10ିସ 1,53. 10ିସ 
PE3 3,96. 10ିଶ 4,08. 10ିଶ 5,41. 10ିଵ 5,49. 10ିଵ 1,54. 10ିଷ 1,62. 10ିଷ 
PE2 5,00. 10ିଶ 4,76. 10ିଶ 6,53. 10ିଵ 6,55. 10ିଵ 1,10. 10ିଷ 2,11. 10ିଷ 
PE1b 5,54. 10ିଶ 5,21. 10ିଶ 5,88. 10ିଵ 5,87. 10ିଵ 2,39. 10ିସ 2,41. 10ିସ 
PE1a 4,94. 10ିଶ 4,62. 10ିଶ 4,89. 10ିଵ 4,88. 10ିଵ 2,63. 10ିସ 1,74. 10ିସ 
PH4b 7,14. 10ିଶ 7,44. 10ିଶ 2,79. 10ିଵ 2,82. 10ିଵ 1,48. 10ିଷ 9,49. 10ିଷ 
PH4a 9,25. 10ିଶ 9,66. 10ିଶ 3,79. 10ିଵ 3,83. 10ିଵ 9,40. 10ିସ 2,38. 10ିସ 
PH3 4,62. 10ିଶ 4,90. 10ିଶ 6,00. 10ିଵ 6,00. 10ିଵ 2,77. 10ିସ 1,73. 10ିସ 
PG7 4,53. 10ିଷ 4,91. 10ିଷ 5,69. 10ିଵ 5,64. 10ିଵ 1,75. 10ିଷ 1,75. 10ିଷ 
PG6 2,35. 10ିଶ 2,35. 10ିଶ 6,79. 10ିଵ 6,85. 10ିଵ 1,19. 10ିଷ 1,20. 10ିଷ 
PG5 1,60. 10ିଶ 1,66. 10ିଶ 5,53. 10ିଵ 5,57. 10ିଵ 5,06. 10ିସ 5,35. 10ିସ 
PG4 3,30. 10ିଶ 4,03. 10ିଶ 6,61. 10ିଵ 7,44. 10ିଵ 1,48. 10ିଷ 2,29. 10ିଷ 
PG3 7,28. 10ିଷ 7,28. 10ିଷ 9,80. 10ିଵ 9,85. 10ିଵ 1,02. 10ିଷ 1,08. 10ିଷ 
PG2b 1,17. 10ିଶ 1,29. 10ିଶ 8,49. 10ିଵ 8,43. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,12. 10ିଷ 
PG2a 1,15. 10ିଶ 1,76. 10ିଶ 7,04. 10ିଵ 6,99. 10ିଵ 1,09. 10ିଷ 1,05. 10ିଷ 
PG1 1,72. 10ିଶ 3,22. 10ିଶ 8,20. 10ିଵ 8,33. 10ିଵ 2,98. 10ିସ 3,06. 10ିସ 
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opérationnel sur PG4 est encore opposée à l’effet recherché sur les groupes sélectionnés et elle 
est très élevée (8%, soit un mois par an). 
Cette fois, le groupe PG4-4 fait aussi parti des groupes qui servent à compenser la baisse 
obtenue sur le temps d’opération de PG4-9, bien que dans une plus petite mesure que les autres 
unités. Le Tableau A IV-3 montre les mesures de nombre de démarrages et de temps 
d’opération pour la centrale entière. On peut y confirmer que tous les groupes de la centrale 
sont sacrifiés pour gagner du temps opérationnel sur PG4-9. L’unité PG4-3 est en revanche 
plus faiblement influencée (seulement 4% de différence contre 12% dans le cas d’une 
économie conjointe de PG4-4 avec PG4-9). 
Pour résumer, le coût marginal de l’ajout de PG4-4 dans les unités à économiser simultanément 
n’est pas très élevé en regard des économies réalisables sur cette unité. 
Tableau A IV-3 Mesures de dégradation sur PG4 dans les 
simulations VI-b et X-b 
Unité 𝝁𝜹 𝝁𝒕 
VI-b X-b VI-b X-b 
UG4-1 4,40. 10ିଶ 4,76. 10ିଶ 6,46. 10ିଵ 8,17. 10ିଵ 
UG4-2 4,05. 10ିଶ 5,02. 10ିଶ 6,09. 10ିଵ 7,64. 10ିଵ 
UG4-3 2,98. 10ିଶ 2,70. 10ିଶ 8,25. 10ିଵ 8,62. 10ିଵ 
UG4-4 4,24. 10ିଶ 3,59. 10ିଶ 8,02. 10ିଵ 8,51. 10ିଵ 
UG4-5 3,03. 10ିଶ 4,09. 10ିଶ 5,36. 10ିଵ 6,73. 10ିଵ 
UG4-6 2,74. 10ିଶ 3,76. 10ିଶ 5,12. 10ିଵ 6,45. 10଴ 
UG4-7 3,64. 10ିଶ 4,65. 10ିଶ 5,80. 10ିଵ 7,33. 10ିଵ 
UG4-8 3,28. 10ିଶ 4,33. 10ିଶ 5,55. 10ିଵ 7,13. 10ିଵ 
UG4-9 1,33. 10ିଶ 3,37. 10ିଶ 8,89. 10ିଵ 6,36. 10ିଵ 
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